

## פרוטוקול ועדת המכרזים לענייני רכישות 176/20-1

אגף הבטחון	<b>יחידה מגישה</b>
שני שחר	<b>שם הפונה</b>
רכזת לשכה	<b>תפקיד הפונה</b>
המכרזים לענייני רכישות	<b>שם ועדת מכרזים</b>
22/06/2020	<b>תאריך</b>
19740	<b>מס' בקשה</b>

**חברי ועדה נוכחים-**

<b>תפקיד בוועדה</b>	<b>שם פרטי ושם משפחה</b>
מ"מ יו"ר	סמי גריידי
חבר	יוני רובין
חבר	נמרוד ארצי
חבר	אברהם שלם
מרכז	כנאן גאנס

**פרטי ההתקשרות המבוקשת-**

בקשה להרחבת התקשרות עם חברת ש.א.י יזמות והשקעות לצורך ביצוע עבודות תשתית וחיבור עמדת המאבטח בבית אישיות בכירה.	<b>נושא ההתקשרות</b>
המשך התקשרות	<b>סוג הבקשה</b>
	<b>תאור תהליך הבחירה</b>

גאנס כנאן	<b>רשם</b>
-----------	------------

## פרוטוקול ועדת המכרזים לענייני רכישות 176/20-1

### רקע:

המשרד משתמש בשירותיו של קבלן שיפוצים לעבודות בדק, שיפוצים והתאמות בנכסי המדינה. הקבלן הנוכחי נשכר למשימה זו לאחר ביצוע מכרז במאגר המאוחד לפני כחצי שנה. בפרוטוקול 184/19 אישרה הוועדה את היציאה בלי"מ לצורך בחירת קבלן להסכם מסגרת לביצוע עבודות שיפוצים ובינוי בכל יחידות המשרד.

בהתאם לאישור ועדת המכרזים פורסם מכרז מאגר בלי"מ 2000010437 לאיתור קבלן לביצוע שיפוצים והתאמות בנכסים שבשימוש המשרד בשיטת מכרז מסגרת על הנחה על סעיפי המאגר המאוחד ותנאיו. בפרוטוקול רכישות 289/19 אישרה העדה את לתוצאות בלי"מ 2000010437 לאיתור קבלן לביצוע שיפוצים והתאמות בנכסים שבשימוש המשרד ובחירת הקבלו ש.א.יזמות והשקעות זאת בהתאם לתקנה 14ב' לתח"מ החל מיום 01/07/2019 ועד ליום 31/03/2020 ובהיקף של עד 576,000 ₪ + מע"מ כאשר למשרד נשמרה האופציה להרחבת ההתקשרות בהיקף של עד 25% מההיקף הכללי של ההתקשרות, זאת בהתאם לסעיף 48 לחוזה עבודות מוגדרות של המאגר המאוחד במנהל הדיור.

בפרוטוקול רכישות 143/20 אישרה הוועדה את מימוש האופציה עם הספק ש.א.יזמות בהתאם לסעיף 48 בחוזה מנהל הדיור לצורך ביצוע עבודות שיפוצים והתאמות ביחידות המשרד זאת בהתאם לתקנה 3ג(א) לתח"מ, בהיקף של עד 144,000 ש"ח לא כולל מע"מ והחל מיום 01/06/2020 ועד ליום 31/03/2021. עם מינויו של שר המשפטים החדש, המשרד נדרש לבצע שיפוצים והתאמות בביתו של השר לצורך ביצוע עבודות תשתיות וחיבור עמדת המאבטח לתשתיות הקיימות בשטח. מבדיקה שביצע הגורם המקצועי לעניין עלויות הפרויקט, נמצא כי העלות יכולה לנוע בין 100,000 - 120,000 ₪ לא כולל מע"מ.

מבדיקה שבוצעה מול עוזי נעים, מנהל אגף דיור ונכסים, הוא ציין כי חברת "ש.א.יזמות והשקעות" נמצאת בהסכם מסגרת עם המשרד ויכולה לבצע את העבודות על פי המפרט הנקבע מראש ביניהן עבודות תשתית וחיבור עמדת המאבטח לתשתיות הקיימות בשטח כמו: חשמל, ביוב, מים, תקשורת.

### מבוקש:

אישור הרחבת ההתקשרות עם הספק ש.א.יזמות לצורך ביצוע עבודות תשתית וחיבור עמדת המאבטח בבית שר המשפטים

1	פריט	כמות	עלות ללא מע"מ	שם הספק	מס' ספק	תחילת התקשרות	סיום התקשרות	החלטה
1	הצעת מחיר	1	128,205.12 ₪	ש.א.יזמות והשקעות	514469113	18/06/2020	30/06/2021	אושרה

**סה"כ ההתקשרות: (כמות \* עלות \* מס' החודשים) עד 128,205.12 ש"ח ללא מע"מ**

### החלטה:

בפני הוועדה הוצגה פנייתו של מא מודי נאור, מנהל אגף בכיר חירום, ביטחון, מידע וסייבר. ממנה עולה כי לאחר כניסתו לתפקיד של שר המשפטים החדש, יש צורך בביצוע עבודות תשתית ואבטחה בביתו לצורך חיבור עמדת המאבטח לתשתיות השונות.

## פרוטוקול ועדת המכרזים לענייני רכישות 176/20-1

לאור האמור, הועדה מסווגת את ההתקשרות בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(1) לתח"מ ומאשרת את הרחבת ההתקשרות עם הקבלן ש.א.יזמות במע"מ זוכה הליך בל"מ 2000010437 במסגרת המאגר המאוחד של הדיור הממשלתי, לצורך ביצוע עבודות תשתית וחיבור עמדת המאבטח לתשתיות השונות (מים, ביוב, חשמל ותקשורת) בבית שר המשפטים החדש.

**סה"כ היקף ההתקשרות:** עד 128,205.12 ש"ח לא כולל מע"מ.

**תקופת ההתקשרות:** החל מיום 18/06/2020 ועד ליום 30/06/2021.

**אופן רכישה / סיווג התקשרות מקורי:** 07. מכרז מרכזי - תקנה 14ב

**אופן רכישה / סיווג התקשרות נוכחי:** 23. פטור ממכרז

**סיבת הפטור נוכחי:** 88. התקשרות המשך באישור ועדת מכרזים משרדית - תקנה 3(4)(ב)(1)

**גורם מבצע:** אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה - חוזים, שיקו

**צורת ההתקשרות:** חוזה

**ביטוח:** לא

**ערבות:** לא

**התקשרות רגישה:** לא

**תקנה תקציבית:** 08510115

**שריון תקציבי:** 100046809

**מס' מנוף:**

**חתימות:**

תפקיד בוועדה	שם	תאריך	חתימה
מ"מ יו"ר	סמי גריידי	22/06/2020	
חבר	יוני רובין	22/06/2020	
חבר	נמרוד ארצי	22/06/2020	
חבר	אברהם שלם	22/06/2020	