

פרוטוקול אישור התקשרות לפי תקנה 3(ב)(4)(1) (שריון מס' 100039173)

מספר שריון	הפרוט	החברה	משותף
100039173	ד"ר יעקב ליבשיץ	שרות ההידרולוגי	רשות המים
	תאריך	מס' ישיבה	ועדה מכרזים
	10.6.2020	16-20	כללית

א. חברי ועדה נוכחים

גב' רעיה בליי	מ"מ יושבת ראש
עו"ד אדיר חרמון	ס. יועמ"ש
מר עדיאל כהן	ס. חשב

ב. פרטי ההתקשרות המבוקשת

מספר ההתקשרות	נושא ההתקשרות
4501518676	פיתוח שיטה לקביעת תכונות הידראוליות של האקוויפר על בסיס ניתוח משולב של מערכות נמ"ר-קרא"מ
מס' פנייה במנו"ף	שווי ההתקשרות המקורית
	0 נש כולל מע"מ
17.7.2020	16.7.2021
תאריך תחילת התקשרות	תאריך סיום התקשרות
שם הספק	
תהל מהנדסים ויועצים בע"מ	
510289747	מספר זיהוי ספק

סוג ההתקשרות

- רכש  
 מכר  
 טובין  
 שירותים  
 מקרקעין

ג. פירוט התקשרויות קודמות

יתרה ב-ש כולל מע"מ	תקופת ההתקשרות	שווי ההתקשרות ב-ש כולל מע"מ	הסכם	גורם מאשר ההתקשרות	תקנה בתח"ס	התקשרות	קודמות
	1.1.2018 30.6.2019	138,890	4501518676 100039173	ועדה מכרזים	1(ב)	התקשרות מקורית מכרז פומבי	1
138,890	17.7.2019 16.7.2020	0	4501518676 100039173	ועדה מכרזים	3(4)(ב)(1)	הארכת תוקף ללא תוספת כספית	2
	17.7.2020 16.7.2021	0	4501518676 100039173	ועדה מכרזים	3(4)(ב)(1)	התקשרות המשך מבוקשת הארכת תוקף ללא תוספת כספית	2

האם קיימות זכויות ברירה בהסכם?  כן  לא מספר זכויות ברירה : 3 \* 12 חוד' כ"א.

**פרוטוקול אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) (שריון מס' 100039173)**

**תיאור מהות ההתקשרות ונימוקי הבקשה**

1. רשות המים התקשרה עם הספק, תהל מהנדסים יועצים בע"מ (להלן: "הספק"), לפיתוח שיטה לקביעת תכונות הידראוליות של האקוופר על בסיס ניתוח משולב של מערכות נמ"ר-קר"מ.
2. בין הצדדים נחתם הסכם התקשרות, שמספרו 4501518676 החל מתאריך 1.1.2018 ועד ליום 30.6.2019.
3. כיום 10.7.2019 ועדת המכרזים אישרה הארכת תוקף, לתקופה שמיום 17.7.2019 ועד ליום 16.7.2020.
4. תהליך האפיון מתבצע על ידי קביעת ערכים תחיליים מתוך הספרות המקצועית וכיולם במהלך הפעלת המודל. ייתכן כי הערכים המתקבלים במהלך הכיול אינם מייצגים בצורה אמינה את התכונות ההידראוליות של תת הקרקע. הבדיקה היחידה והאמינה ביותר באמצעותה ניתן לבחון את מהימנות הערכים הללו הינם מבחני שאיבה/השפעה. כלומר, שאיבת מים בקידוח אחד ומדידת שינויי המפלס במספר קידוחים מסוכנים. תהליך זה מורכב מאוד ודורש משאבים רבים ולכן בישראל בוצעו מבחנים מעטים מסוג זה.
5. העבודה לא החלה כי מערכת נמ"ר הפסיקה לעבוד ולא היה ניתן למשוך ממנה נתונים הנדרשים לצורך העבודה. זאת עקב העדר התקשרות בין הקבלן, מפעיל המערכת ורשות המים.
6. ע"כ, היחידה מבקשת להאריך ללא תוספת תקציב את תוקף ההתקשרות החל מיום 17.7.2020 ועד לא יאוחר מיום 16.7.2021.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר, או הסכם מחירים מירביים:

כן  לא

**דיון ונימוקים**

**סיווג ההתקשרות**

<p><input checked="" type="checkbox"/> הוועדה מחליטה לאשר את סיווג ההתקשרות לפי תקנה 3(4) מותנה בקיום 2 התנאים הבאים:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> אישור הסיווג ניתן בנסיבות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות</p> <p><input type="checkbox"/> תנאי ההתקשרות עונים על אחד מהבאים:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> תנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה</p> <p><input type="checkbox"/> תנאים מיטיבים עם המשור</p> <p>סיווג תקנת המשנה:</p>	
<p><input checked="" type="checkbox"/> הוועדה מחליטה לסווג את ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) מותנה בקיום 2 התנאים הבאים:</p>	
<p>1. <input checked="" type="checkbox"/> ההתקשרות נעשית במהלך תקופת ההתקשרות הראשונה</p> <p>או <input type="checkbox"/> ההתקשרות נעשית בסמוך לאחר לתקופת ההתקשרות הראשונה</p>	<p>2. <input checked="" type="checkbox"/> ההתקשרות נעשית ללא עלות נוספת</p> <p>או <input type="checkbox"/> היא התקשרות המשך בלא עלות נוספת, או אם שוויין המצטבר של כל התקשרויות המשך שנעשו לאותה התקשרות ראשונה לרבות התקשרות המשך הנוכחית, אינו עולה על 50,000 שקלים חדשים ואם ההתקשרות הראשונה נעשתה בעקבות מכרז או בעקבות פנייה תחרותית לקבלת הצעות, שוויין המצטבר של כל התקשרויות המשך כאמור אינו עולה על 150,000 שקלים חדשים</p>
<p>התקשרות בסמכות ועדת המכרזים</p>	

תנאים לאישור הבקשה (בהתאם לתקנה 9(ב) לתח"ם):

אישור פרטי ההתקשרות

**פרוטוקול אישור התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) (שריון מס' 100039173)**

הוועדה מחליטה לאשר את פרטי ההתקשרות באופן מלא, לפי בקשת היחידה.  
 הוועדה מחליטה לאשר את פרטי ההתקשרות בשונה מבקשת היחידה, כמפורט להלן:

**א. החלטות**

1. הוועדה עיינה בבקשה ובצירופותיה.
2. מנימוקי הבקשה, ובדגש על סעיף ד(4), מאשרת הוועדה הארכת תוקף ללא תוספת תקציב החל מיום 17.7.2020 או מיום חתימת מורשי החתימה מטעם הרשות על ההסכם – המאוחר מביניהם, ועד לא יאוחר מיום 16.7.2021.
3. החלטה זו תפורסם בהתאם לתקנה 3(א) בתח"ם.

ז. תקופת ההתקשרות: מיום 17.7.2020 או מיום חתימת מורשי החתימה מטעם הרשות על ההסכם – המאוחר מביניהם, ועד לא יאוחר מיום 16.7.2021.

ח. החלטה התקבלה: פה אחד  ברוב קולות

ט. תקנה בתח"ם: 3(4)(ב)(1).

**י. חתימות**

שם	מ"מ יושב ראש	ס. חשב	ס. יועץ משפטי
גב' רעיה בליי קרפטמכר	10.6.2020	מר עריאל כהן	עו"ד אדיר חרמון
תאריך	10.6.2020	10.6.2020	10.6.2020
חתימה			