

מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך : ה' באב התש"ף
26/07/20
סימוכין : 327793

סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 26/07/2020

משתתפים :

מר יובל רוז, סגן בכיר לחשב הכללי, יו"ר הוועדה
גבי חגית שני, סגנית בכירה לחשב הכללי, חברת ועדה
עו"ד אסתי פלדמן, יועצת משפטית, לשכה משפטית

הנושא: המשרד לביטחון פנים - משטרת ישראל

החלטת ועדת המכרזים מיום 13/07/20
נתקבל בוועדת הפטור ביום 14/07/20

בקשה מס': 651699

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות המשך עם "א.ברנר-א.פתאל הנדסת חשמל ומערכות בע"מ" לטובת אספקת שירותי ייעוץ בתחום החשמל עבור הקמת מרחב אילת, לתקופה שמיום 26/07/20 ועד ליום 31/03/21 או עד לסיום הפרויקט, המוקדם מבניהם, על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן – **תקנות חובת המכרזים**).

היקף ההתקשרות המבוקש/מאושר:
ללא עלות נוספת

החלטת הוועדה: ממליצים בפני החשב הכללי על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות המשך עם "א.ברנר-א.פתאל הנדסת חשמל ומערכות בע"מ" על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 26/07/20 ועד ליום 31/03/21 או עד לסיום הפרויקט, המוקדם מבניהם.

הערות ונימוקים:

1. משטרת ישראל (להלן: "מ"י") מבקשת להאריך התקשרות עם חברת א.ברנר-א.פתאל הנדסת חשמל ומערכות בע"מ" (להלן: "הספק") לטובת אספקת שירותי ייעוץ בתחום החשמל עבור הקמת מרחב אילת (להלן: "הפרויקט"), לפי תקנה 3(4)(ב) לתח"מ, ובתנאים זהים לתנאי ההתקשרות המקורית.
2. ההתקשרות עם הספק החלה במסגרת הליך תחרותי בהתאם לתקנה 5(א) לתח"מ בשנת 2008.
3. המחלקה המקצועית במ"י החלה בשנת 2008 בתכנון הפרויקט הכולל את העתקת משמר הגבול טאבה והקמת בית מעצר בשטח של 5,159 מ"ר.
4. בשנת 2012 הוקפא הפרויקט ובשנת 2015 חודש עם תכנית מעודכנת שגדלה לסך של למעלה מ-9,000 מ"ר, וכתוצאה ממנה נדרש היה להגדיל את היקף התכנון והבנייה.
5. ביום 31.12.12 החליטה ועדת הפטור המשרדית לאשר התקשרות המשך עם הספק וכן להרחיב את היקף הפטור בכ-600,000 ₪ כולל מע"מ נוספים, לפי תקנה 3(4)(ב) לתח"מ.
6. ביום 08.05.17 התקיים דיון בוועדת המכרזים של מ"י נוכח הצורך בהארכת תקופת הפטור, ללא שינוי בסכום הפטור, וזאת לאור העיכובים שחלו במימוש הפרויקט.
7. תהחלטה כאמור בסעיף 6 הייתה טעונה את אישור ועדת הפטור באוצר אך מבלי משים לא הועבר הנושא לאישור ועדת הפטור כנדרש.
8. הספק נותן את שירותי התכנון והייעוץ בתחום הקונסטרוקציה לטובת ביצוע הפרויקט החל משנת 2008 ועד היום, קרי, במשך כ-12 שנים.
9. כעת, ובשל התמשכות הפרויקט, נדרשת הארכת תוקף הפטור פעם נוספת, בתקווה, בפעם האחרונה.
10. יובהר, כי היתרה הקיימת בפטור הינה בגובה 120,000 ₪ כולל מע"מ.
11. מר אסף אבן חיים, רפרנט מע' ביטחון ממליץ לאשר את הארכת ההתקשרות.

עו"ד אסתי פלדמן

גבי חגית שני

מר יובל רוז

אישור החשב הכללי: אני מאשר את התקשרות המשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.

מר רוני חזקיהו

27/7/20
תאריך