



משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ועדת מכרזים מרכזית

טופס פניה לוועדת מכרזים / פרוטוקול וועדה

1. פניה לוועדת המכרזים תעשה באמצעות טופס זה בלבד (אין למלא בכתב יד).
2. רק לאחר חתימת כל חברי הוועדה יהווה טופס זה אישור לביצוע התקשרות.
3. יובהר כי על מנת לממש אישור זה יש לפנות למחלקת הרכש להקמת התחייבות כספית (הסכם או הזמנת רכש). אין להפעיל את הספק ללא התחייבות כאמור!

התקשרות המשך על יסוד תנאי תקנה 3 (4) (ב) (1) לתח"ם עם חברת "אגרא ייעוץ ותכנון בע"מ" – פתרונות עורף תפעולי בחופי ישראל עבור חוות לגידול דגים בים

6/6/2020	תאריך פניה	אגף הדיג	יחידה פונה שם מגיש הבקשה
[] אחר	[X] פטור ממכרז התקשרות המשך – 3 (4) (ב) (1)	[] מכרז (פומבי, סגור, מרכזי)	סיווג הבקשה
ח.פ. 51-411715-9	מספר ספק	אגרא ייעוץ ותכנון בע"מ	שם ספק
12,048 ₪	יתרה כספית	4501408365	מספר הזמנה במרכב"ה
	שווי אופציות (₪)	96,250 ₪ כולל מע"מ	שווי התקשרות (₪, ללא אופציה)
עד תאריך 31/12/2022	מתאריך 13/7/2020	משך	תקופת התקשרות (ללא אופציה)
			תקופת אופציה

היסטוריית ההתקשרות

(ימולא על ידי היחידה הפונה במידה ורלוונטי)

מועד אישור ועדת המכרזים להתקשרות	אופן התקשרות*	שווי התקשרות	עד תאריך	מתאריך	מס' הזמנה
1/3/2017	זיכו הצעה במכרז פומבי 73/2016	345 אלש"ח לביצוע שלושה שלבי עבודה	13/6/2018	13/6/2017	4501408365
1/5/2018	מימוש זכות ברירה – ג3	ללא עלות	13/6/2019	13/6/2018	
9/7/2019	התקשרות המשך על יסוד תנאי 3 (4) (ב) (1)	50 אלש"ח	12/6/2020	4/7/2019	

* אופן התקשרות: מכרז פומבי/סגור/מרכזי, שליפה ממאגר, פניה לקבלת הצעות, פטור ממכרז (יש לצרף פרוטוקול ועדת מכרזים ואישורים נוספים, ככל שהיו, וכן לציין תקנת פטור).



משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ועדת מכרזים מרכזית

תיאור הבקשה (ימולא על ידי היחידה הפונה)	
<p>בהחלטת ועדה מתאימה מיום 1/3/2017 זוכתה הצעת "אגרא ייעוץ ותכנון בע"מ" במכרז 73/0216 למתן שירות של גיבוש פתרונות עורף תפעולי בחופי ישראל עבור חוות לגידול דגים בים.</p> <p>אומדן שווי ההתקשרות השנתי שאושר ע"י הוועדה הנו סכומה הכולל של ההצעה קרי: 345,000 ש"ח כולל מע"מ.</p> <p>בהתאם נחתם עם החברה הסכם, וזו החלה בעבודתה. נבחר כי סכום המסגרת נגזר משני שלבים: שלב תיאום ציפיות ושלב ניסוח והצגת חלופות וכן מ"בנק" של 500 שעות לצורך ביצוע הליכים אופרטיביים למימוש החלופות.</p> <p>יום חתימת ההסכם לראשונה 18/12/2017 מומשה זכות ברירה אחת ללא עלות מיום 12/6/2018 ועד ליום 13/6/2019.</p> <p>יובהר כי האפשרות לממש זכות ברירה התייחסה ליכולת המשרד להאריך את משך ההתקשרות במונחי זמן בלבד. זכות הברירה ניתנה לעד 36 חודשים נוספים במצטבר כלומר לכל היותר עד ליום 12/6/2021.</p> <p>כעולה מפרק ההיסטוריה של ביום 9/7/2019 אישרה ועדת מכרזים זו התקשרות המשך על יסוד תנאי תקנה 3 (4) (ב) (1) לתח"ם בעלות של עד 50 אלש"ח לטובת מע"מ לצורך השלמת השירות. באותה ההחלטה נקצב תום התוקף להתקשרות עם הספק עד ליום 12/6/2020.</p> <p>הבקשה שלפנינו היום 13/7/2020: כמוסבר מעלה, המכרז נבנה במקור כשבו שלושה שלבים לביצוע העבודה: שלב א' - תיאום והכנת תכנית עבודה - שלב זה בוצע והושלם. שלב ב' - ניסוח והצגת חלופות - שלב זה בוצע והושלם. שלב ג' - ביצוע הליכים אופרטיביים למימוש החלופות המאושרות - שלב זה בוצע, אך טרם הושלם.</p> <p>נכון להיום, יולי 2020 בוצעו הליכים אופרטיביים רבים, אך לאו הקושי שבמציאת פתרונות, טרם הושלמה המשימה של הסדרת עורף ורציף תפעוליים לכלי שיט לישראל חוות חקלאות ימית.</p> <p>נסביר עוד כי שלב ג' תומחר לפי שעת עבודה (275 ש"ח לשעה כולל מע"מ) מתוך הנחה בראשית הדרך כי לא יידרשו יותר מ- 500 שעות.</p> <p>אלא שהמסגרת התקציבית שהוגדרה לשלב ג' (כלומר לאותם 500 שעות משוערות) בסך 137,000 ש"ח (כולל מע"מ) שהוגדרה במכרז מוצתה. מאידך בפועל עם התקדמות העבודה עלו קשיים במציאת פתרון לנושא סבוך זה. זאת הסיבה לביצוע התקשרות המשך בחודש יולי 2019.</p> <p>בנקודת הזמן הנוכחית חלה התקדמות משמעותית בהקשר עם הפתרונות שמציע הספק, (בהקמת העורף התפעולי בשת"פ עם קצא"א, או במכמורת) אך עדיין נדרש ליווי של צוות יועצי חברת אגרא להשלמת פתרון בעיה מרכזית זו. משכך הבקשה להתקשרות המשך נוספת המובאת לפתחנו היום. התקשרות המשך מבוקש הן במונחי תקציב והן במונחי זמן (קביעת תוקף חדש עד ליום 31/12/2022).</p> <p>מצ"ב פירוט פעולות מבוקשות לביצוע ע"י הספק בתוך תכולת ההרחבה אם תאושר.</p>	רקע (הצורך בהתקשרות, ככל RFI (שבוצע



משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ועדת מכרזים מרכזית

מ.ס.	נמל/מעגן	סטטוס	להמשך עבודה
1	קצא"א אשקלון	החלה הכנת תב"ע למעגן לחקלאות ימית בתוך נמל קצא"א	ליווי פרוגרמתי לתב"ע.
2	אשדוד	הוגשה בקשה נוספת לחנ"י לרציף תפעולי מצפון לרציף 30, לא הוסדר רציף 9.	המשך טיפול עד לפתרון באשדוד.
3	מכמורת	אין אפשרות לשימוש במעגן מכמורת. נעשתה פניה לחברת חשמל לשימוש בנמל בחדרה. הושלמה הכנת תב"ע לשטח הימי, ולאחר מכן יוכן מכרז להפעלת השטח הימי.	ליווי תיאום שימוש בנמל חדרה, לקראת הוצאת מכרז לשטח ימי במכמורת.
4	שביט/ קישון	הוגשה בקשה נוספת לחנ"י לשימוש ברציף שביט מערב או קישון מזרח, גובש מתווה ראשוני לשילוב כלי שיט ברציף שביט הקיים	ליווי הסדרת פתרון לרציף.
<p>הבקשה להרחבה כספית נעשית על סך של 96,250 ₪ מתוך הערכה על פי לכלל התכולות המנויות מעלה יידרשו 350 שעות עבודה. לדברי הנציג המקצועי, עיקר העבודה הנותרת היא ביחס למעגנה אשדוד.</p> <p>בהקשר עם הבקשה להארכת ההתקשרות במונחי זמן נזכיר כי מכוח זכויות הברירה המנויות במכרז ניתן היה להאריך באופן פוטנציאלי את ההתקשרות לכל המאוחר עד ליום 13/6/2020 ומכאן כי ממילא נכון לנקודת זמן זו אין אפשרות אף לא תיאורטית להשתמש ביכולת להפעיל זכות ברירה.</p> <p>צוות אגרא מלווה נושא העורף והרציף התפעולי מזה כשלוש שנים ובקי בהיבטים השונים של בעיה סבוכה זו. נראה שבאתרים מסוימים מסתמן פתרון, ולכן יש חשיבות להמשך עבודה עם חברת אגרא, אשר בנתה כבר מתווה לפתרונות ובקיא בהיבטים השונים של הבעיה ולכן יש יעילות רבה בהרחבת ההתקשרות וביצוע עבודה זו על ידי אותו ספק.</p> <p>בנוסף, יש בכך חסכון משמעותי במחיר, שכן מחיר שעת ייעוץ הוא יחסית נמוך, בסך של 275 ₪, כולל מע"מ.</p>			
			<p>ליווי טיפול בגיבוש והסדרת פתרונות לרציף ועורף לוגיסטי לחקלאות ימית בים התיכון, באתרי הנמלים והמעגנות השונים.</p>
			<p>עילת הפטור (במידה ורלוונטי)</p>
3 (4) (ב) (2) לתח"ם			



משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ועדת מכרזים מרכזית

פרוטוקול דיון מיום 13/7/2020 (ימולא על ידי ועדת המכרזים)					
מר נעם מוזס – באמצעות תוכנת "זום"					הופיעו בפני הוועדה
הוועדה התרשמה כי התגלמו טעמי חיסכון ויעילות ומשכך מוצאת לנכון לאשר את הבקשה במלואה. הבקשה נעשית בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות המקורית.					עיקרי הדיון ונימוקים להחלטה
החלטת הוועדה מיום 13/7/2020 (ימולא על ידי ועדת המכרזים)					
	תאריך	[] דיון נוסף	[] דחיה	[X] אישור	החלטה
					הערות
					ערבות ביצוע
					ביטוח
					האם טעון אישור ועדה נוספת
					האם טעון אישור פרסום במנר"ף

טניה שאמלי
ס/חשב

תומר ספיר, ער"ד
נציג יועמ"ש

אסף יצחקי
יר"ר הוועדה

קב"א אסרה חתמה
בגובה 14/7/2020