

מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך : י"ז באלול התש"ף
06/09/20
סימוכין : 330789

סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 06/09/2020

משתתפים :

גב' חגית שני, סגנית בכירה לחשב הכללי, יו"ר הוועדה
מר ישי בן אלי, סגן בכיר לחשב הכללי, חברת ועדה
עו"ד אפרת נחלון, יועצת משפטית לשכה משפטית

הנושא: משרד האוצר - מינהל התכנון

החלטת ועדת המכרזים מיום 06/08/20
נתקבל בוועדת הפטור ביום 10/08/20

בקשה מס': 652746

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות המשך עם מל"מ מערכות בע"מ לצורך פיתוח ותחזוקה של מערכת "תכנון זמין" לתקופה שמיום 01/10/20 ועד ליום 31/12/20, על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן – תקנות חובת המכרזים).

היקף ההתקשרות המבוקש/מאושר:

ללא תוספת עלות


החלטת הוועדה: ממליצים בפני החשב הכללי על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות המשך עם מל"מ מערכות בע"מ על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 01/10/20 ועד ליום 31/12/20.

הערות ונימוקים:

- מינהל התכנון (להלן – המינהל) מבקש הארכת התקשרות בפטור עם חברת מל"מ מערכות בע"מ (להלן – החברה)
- הארכת ההתקשרות נדרשת לצורך פיתוח ותחזוקה של מערכת "תכנון זמין" (להלן – המערכת) למימוש נוהל מבא"ת (מבנה אחיד לתוכניות), על מנת לתמוך באמצעותה בתהליכי הגשת תכניות מקומיות ומפורטות, לרבות תכניות ארציות, תשתיות לאומיות ומחוזיות כנדרש בנוהל מבא"ת.
- היסטוריית התקשרות:
 - ההתקשרות הראשונה עם החברה החלה ביום 22.11.2005 עד ליום 31.12.2018. זאת, בעקבות זכייתה במסגרת מכרז פומבי שפורסם על ידי משרד הפנים, להקמת מערכת ממוחשבת למימוש נוהל מבא"ת. היקף ההתקשרות הראשונה עם החברה, כולל אופציה להארכה שמומשה לשלוש שנים נוספות, עמד על 14,019,698 ₪ כולל מע"מ.
 - המינהל האריך את ההתקשרות מעת לעת באישור ועדת הפטור המרכזית כאשר הארכה האחרונה ניתנה ביום 22.03.2020 לתקופה שמיום 01.04.2020 עד ליום 30.09.2020 בהיקף של כ-3.5 מיליון ₪. היקף ההתקשרות הכולל עם החברה עד כה עומד על 45,309,440 ₪ כולל מע"מ.
 - ביום 18.11.2019, פורסם מכרז 29/2019 (להלן – המכרז החדש) להחלפת ההתקשרות עם החברה ולהמשך תחזוקה ופיתוח של המערכת. וביום 26.06.2020 נבחר ספק זוכה. לפי אותו צפי, הספק הזוכה במכרז החדש היה צריך להתחיל את עבודתו בספטמבר 2020.
 - בימים אלה המינהל מתמודד עם סוגיות משפטיות הנוגעות לספק אשר נפסל במכרז החדש, וכתוצאה מכך מתעכב אישור ההתקשרות מול הספק הזוכה. בהתאם לכך, גם תקופת ההערכות, אשר הוגדרה במכרז החדש עד שלושה חודשים, מתעכבת.
 - לאור זאת, המינהל מבקש להאריך את תקופת ההתקשרות הנוכחית עם החברה עד ליום 31.12.2020 ללא תוספת תקציב.

7. מר שחר ברכה, מ"מ ראש רשות התקשוב הממשלתי, ורו"ח עוזי שר, סגן בכיר לחשב הכללי, המליצו בתאריכים 19.08.2020 ו-30.08.2020, בהתאמה, לאשר את בקשת המינהל, כמפורט לעיל.
8. הארכת ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונה.
9. מר אבי זלצמן, רפרנט פנים וסביבה ממליץ לאשר את הארכת ההתקשרות.



 עו"ד אפרת נחלון


 מר ישי בן אלי


 גב' חגית שני

אישור החשב הכללי:

אני מאשר את התקשרות המשך בפטור מחובות מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.


 מר רוני חזקיהו

7/9/20
 תאריך