



יג אלון תש"פ
2.9.20
354973020

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

בקשה למימוש אופציה עם מתכנן חשמל – יאני ח.פ. 510162746

הקמת מתחם הנוער, מחלקת אוטיסטיים, הוסטל אוטיסטיים – המרכז לבריאות הנפש אברבנאל

חוזה 604/11

חזי צפניה - יו"ר הוועדה

חסן אסמעיל / אמיר בן שטרית - חשב המשרד/ נ. חשב המשרד

עו"ד סלה עטר כץ - יועצת משפטית

אלי כהן - חבר

מתכנן החשמל – יאני ח.פ. 510162746, נבחר על ידי ועדת המכרזים בשנת 2011 בהתאם לתקנה 5 (א') לתקנות

חובת המכרזים ובאישור וועדת הפטור המשרדית מיום 10.7.11.

מסגרת שכה"ט שאושרה עמדה על 300,000 ₪ לא כולל מע"מ.

משך ההתקשרות באישור – 33 שנים.

ביום 23.6.13 אשרה וועדת המכרזים את הרחבת ההתקשרות בהיקף של 53,572 ₪ והארכת משך ההתקשרות עם

המתכנן עד ליום 1.6.16.

ביום 6.8.15 אשרה הוועדה מימוש אופציה עד לסך 542,416 ₪ והארכת התקשרות עד 1.8.16.

ביום 26.12.18 אשרה הוועדה מימוש אופציה עם מספר מתכננים בפרויקט לרבות מתכנן החשמל יאני - עד

לסכום 587,004 ₪ לא כולל מע"מ. משך ההתקשרות באישור עד 31.12.20.

מצ"ב מכתבו של דוד סטרונגין, מרכז הפרויקט, הפונה בבקשה לממש אופציה עם מתכנן החשמל שבנדון לצורך

תכנון הכולל רויזייה במערך גופי התאורה בכל הפרויקט, הטמעת דרישות בטחון בתכנון תשתיות כגון טמ"ס,

מצוקה, בקרת דלתות, ותכנון חשמל בחדר מיון שנוסף לפרויקט וחדר סנוזלן.

שכ"ט המתכנן שבנדון עולה מ 587,004 ₪ לא כולל מע"מ ל 656,554 ₪ לא כולל מע"מ,

הרחבה של 69,550 ₪ לא כולל מע"מ.

הסעיף התקציבי: 6725.03.01

משך ההתקשרות המבוקש: 30.6.2022

ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

כוכבית ליאון ורד-תיאום



יג אלון תש"פ
2.9.20
354973020

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

בקשה למימוש אופציה עם מתכנן חשמל – יאני ח.פ. 510162746

הקמת מתחם הנוער, מחלקת אוטיסטים, הוסטל אוטיסטים – המרכז לבריאות הנפש אברבנאל

חוזה 604/11

החלטת הוועדה:

בהמשך לסיבות המפורטות במכתבו של **דוד סטרונגין מרכז הפרויקט**, ובשל הצורך בתכנון הכולל רויזיה במערך גופי התאורה בכל הפרויקט, הטמעת דרישות בטחון בתכנון תשתיות כגון טמ"ס, מצוקה, בקרת דלתות, ותכנון חשמל בחדר מיון שנוסף לפרויקט ובחדר סנוולן.

מחליטה הוועדה לאשר את מימוש האופציה עם מתכנן החשמל יאני כמפורט בבקשה בסך 69,550 ₪ לא כולל מע"מ, סה"כ ההתקשרות עימו תעמוד על 656,554 ₪ לא כולל מע"מ, וכן מאשרת הארכת משך ההתקשרות עד **30.6.2022**. זאת בהתאם לתקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הוועדה:

| חתימה | תפקיד | השם |
|-------|-------------------------|----------------------------|
| | יו"ר | חזי צפניה |
| | יועצת משפטית | סלה עטר כץ |
| | חשב המשרד/ נ. חשב המשרד | חסן אסמעיל / אמיר בן שטרית |
| | חבר | אלי כהן |



כ"ט באב, התש"פ
19/08/2020
סימוכין : 340130620

לכבוד
וועדת המכרזים
באמצעות גב' עינת אבני
ג.נ.

הנדון: בקשה להגדלת שכ"ט של יאני הנדסה עבור שינויים בפרויקט מתחם הנוער במב"ן
מתחם הנוער במב"ן ע"ש י. אברבנאל
חוזה 604/11, תוספת 558/13

כללי

במהלך הפרויקט ביוזמת בית החולים ומינהל התכנון לפרויקט הוכנסו שינויים, תוספות ושדרוגים,
בעיקר עקב הצורך לעדכן את התכנון לתקופה בה יצא המכרז (הפרויקט לא מומש לאורך 7 שנים אחרי
גמר התכנון המקורי עקב התנגדויות רגולטוריים חיצוניים כגון העיריה, הוועדה המחוזית וכד'): :

- רוויזיה ושינויים במערך גופי התאורה ותכנית תאורה בכל הפרויקט
- הטמעת דרישות בטחון בתכנון תשתיות לרבות מצוקה, טמ"ס, בקרת דלתות
- שינוי תכנון אדריכלי לתוספת חדר מיון וסנוולן לפרויקט.
- הדבר הצריך תוספת שעות תכנון של יועץ חשמל כתוצאה מכך.

מהות הבקשה

לאור האמור אבקש להגדיל את היקף ההתקשרות עם האדריכל בהתאם לטבלה המצורפת ולפי ת'3 ג'
מימוש אופציה.

משך ההתקשרות עם המתכנן יהיה עד 30.06.2021

בברכה,
דוד סטרונגין
מנהל תחום ביצוע פרויקטים

העתק:

מר חזי צפניה – מנהל אגף ביצוע
גב' דליה שטולץ – מנהלת תחום בכירה תקציבים וכלכלה
גב מירב קירט – כלכלנית בכירה

בקשה לאישור הגדלת חוזה

ל"ד עינת ארבי.

| | |
|-----------------------|--|
| פרויקט | הקמת מילוי נוסף, גוף אוטיסטים והוספת לאוטיסטים |
| בית החולים | אברבנאל |
| סעיף תמריכ | 67.25.03.01 |
| הסכמת להרחבת הפרויקט: | שעות עבודה לשיטתיים וזמנתיים גופי תאורה |
| ל"ד עינת ארבי. | בנוסף יצורף מכתב הסבר מרכז הפרויקט. |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|---------|--------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------|
| חזרה מ"ל | 604/11 | מספר שטר ערובה | 656,554 | ש"ל ללא תוס' נכסות | 587,004 | ש"ל מאושר בן מכרזים 26.12.2018 | ש"ל לאחד תוס' נכסות | 656,554 |
| ת.פ | 510162746 | ל | 587,004 | | | | | |
| מס' מרכבה | 4500571619 | הפרש בשקלים (פניה ליעודת מכרזים) | 69,550 | | | | | |
| שם המתכנן/המזל | יאני | | | | | | | |
| תחום מקצועי | חשמל | | | | | | | |
| ש"ל מקורי | 175,500 | | | | | | | |
| ש"ל עלה מאשר ג. מכרזים אחרונה: | 587,004 | | | | | | | |
| עליה של % מאשר ג. מכרזים אחרונה | 12% | | | | | | | |
| הסכומים אינם כוללים מע"מ | | | | | | | | |

לאישור ועדת המכרזים לפי ת"ג 1 - מיומש אופציה

הזרים להתקשרות ראשונית/תואר להתקשרות: 30.6.2020
 משך התקשרות:

בברכה,
 מרב קרית



יח טבת תשע"ט
26.12.18
444409418

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

**בקשה למימוש אופציה עם מתכננים בפרויקט
הקמת מתחם הנוער, מחלקת אוטיסטים והוסטל אוטיסטים
המרכז לבריאות הנפש אברבנאל**

**מנהל הפרויקט ב.א. איכנבאום חוזה מס' 620/11, עם אדריכל הפרויקט י. גבריאל חוזה מס' 522/11
מתכנן חשמל יאני חוזה מס' 604/11, מתכנן מיזוג אוויר דן אביב חוזה מס' 606/11,
מתכנן תברואה סניט חוזה מס' 607/11**

מר אבי - יו"ר הוועדה
נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי
אלי כהן - חבר

יאן דאנקר - אג"ר

המתכננים בפרויקט שבנדון נבחרו ע"י וועדת המכרזים בהתאם לתקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים,
ואושרו ע"י וועדת הפטור המשרדית.

מצורף מכתבו של מר יעקב קידר, ראש אגף הביצוע, הפונה בבקשה לאישור הוועדה למימוש אופציה עם
המתכננים הר"מ בפרויקט שבנדון, בעקבות עיכוב של מספר שנים בקבלת היתר לפרויקט שבנדון וכתוצאה
מכך צורך ביציאה למכרז חדש, התאמות שכה"ט למחירי הקבלן הזוכה החדש (קן התור), ותשומות מושקעות
לבדיקה והתאמות של התכניות ע"י המתכננים בפרויקט.

| שם המתכנן, התחום ומס' ח.פ/ע.מ. | חוזה מס' | שכה"ט שאושר עד כה בש"ח הסכום ללא מע"מ | סכום הרחבה המבוקש לאישור הוועדה בש"ח הסכום ללא מע"מ | סה"כ שב"ט בש"ח לאישור הוועדה הסכום ללא מע"מ |
|---|-------------|--|--|---|
| ניהול ופיקוח הפרויקט ב. א. איכנבאום ח.פ. 512342817 | 620/11 | אישור ופ"ים מיום 24.7.11 1,290,000 ₪. מימוש אופציה באישור וועדה מיום 31.10.16 סה"כ ההתקשרות 1,716,526 ₪ | 1,611,192 ₪ | 3,327,718 ₪ הערה: מנהל הפרויקט הועסק בפרויקט במיקוח באתר עם הקבלן רם אדרת הזוכה במכרז הקודם משנת 2011 - לשם הכנת מחלקות מארחות, הסטת תשתיות ועבודות שונות |



**משרד
הבריאות**
נחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

**המשך - בקשה למימוש אופציה עם מתכננים בפרויקט
פרויקט הקמת מתחם הנוער, מחלקת אוטיסטים והוסטל אוטיסטים
המרכז לבריאות הנפש אברבנאל**

**מנהל הפרויקט ב.א. איכנבאום חוזה מס' 620/11, עם אדריכל הפרויקט י. גבריאלי חוזה מס' 522/11
מתכנן חשמל יאני חוזה מס' 604/11, מתכנן מיזוג אויר דן אביב חוזה מס' 606/11,
מתכנן תברואה סניט חוזה מס' 607/11**

| שם המתכנן, התחום ומס' ח.פ./ע.מ. | חוזה מס' | שכה"ט שאושר עד כה בש"ח הסכום ללא מע"מ | סכום הרחבה המבוקש לאישור הוועדה בש"ח הסכום ללא מע"מ | סה"כ שכ"ט בש"ח לאישור הוועדה הסכום ללא מע"מ |
|---|-------------|---|--|---|
| אדריכל הפרויקט י. גבריאלי ח.פ. 514606474 | 522/11 | 1,300,000 ₪ אישור ופ"ם מיום 16.1.11 מימוש אופציה באישור וועדה מיום 6.9.16 סה"כ ההתקשרות 1,389,393 ₪ | 278,602 ₪ | 1,667,995 ₪ |
| מתכנן חשמל יאני ח.פ. 510162746 | 604/11 | 300,000 ₪ אישור ופ"ם מיום 10.7.11 מימוש אופציה באישור וועדה מיום 6.8.15 סה"כ ההתקשרות 542,416 ₪ | 44,588 ₪ | 587,004 ₪ |
| מתכנן מיזוג אוייר דן אביב ח.פ. 513176313 | 606/11 | 275,000 ₪ אישור ופ"ם מיום 10.7.11 מימוש אופציה באישור וועדה מיום 23.6.13 סה"כ ההתקשרות 455,807 ₪ | 33,565 ₪ | 489,372 ₪ |



המשך - בקשה למימוש אופציה עם מתכננים בפרויקט פרויקט הקמת מתחם הנוער, מחלקת אוטיסטים והוסטל אוטיסטים המרכז לבריאות הנפש אברבנאל

מנהל הפרויקט ב.א. איכנבאום חוזה מס' 620/11, עם אדריכל הפרויקט י. גבריאל חוזה מס' 522/11 מתכנן חשמל יאני חוזה מס' 604/11, מתכנן מיזוג אוויר דן אביב חוזה מס' 606/11, מתכנן תברואה סניט חוזה מס' 607/11

| שם המתכנן, התחום ומס' ח.פ.ע.מ. | חוזה מס' | שכה"ט שאושר עד כה בש"ח | סכום הרחבה המבוקש לאישור הוועדה בש"ח | סה"כ שכ"ט בש"ח לאישור הוועדה הסכום ללא מע"מ |
|--|----------|---|--------------------------------------|---|
| מתכנן תברואה סניט מהנדסים ח.פ. 510574056 | 607/11 | 306,000 ₪ אישור ופ"ס מיום 10.7.11 מימוש אופציה באישור וועדה מיום 26.2.18 סה"כ ההתקשרות 581,754 ₪ | 126,281 ₪ | 708,035 ₪ |

3


הסעיף התקציבי 67250201. משך ההתקשרות המבוקש עם המתכננים בפרויקט עד 31.12.2020. ההתקשרויות הינן בתנאים זהים להתקשרות הראשונה.

החלטת הוועדה:

בהמשך לפנייתו של ראש אגף הביצוע, ובשל הצורך בביצוע התאמות המתכננים לפרויקט בין שנת 2011 לשנת 2018 בשל העיכוב בקבלת ההיתר, לרבות עדכון בהתאם לקבלן הזוכה החדש (י קן התור"ב במקום י"רס אדרתי), הוועדה מאשרת את מימושי האופציה עם המתכננים שלעיל כמפורט בטבלה, וכן מאשרת את הארכת משך ההתקשרויות עימם עד ליום 31.12.2020. זאת בהתאם לתקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הוועדה: *אני מאשרת את מימושי האופציה עם המתכננים שלעיל כמפורט בטבלה, וכן מאשרת את הארכת משך ההתקשרויות עימם עד ליום 31.12.2020.*

| השם | תפקיד | חתימה |
|---------------|--------------|-------|
| אביב בן זקן | יו"ר | |
| סלה עטר כץ | יועץ משפטי | |
| נונה אבו דאלו | נ. חשב המשרד | |
| אלי כהן | חבר | |
| | חבר | |



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

כ"א באב תשע"ה
6.8.15
סימוכין: 59114715

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאות ולבחירת מתכננים

דיון בנושא הארכת משך החוזה ומימוש אופציה עם מתכנן חשמל – יאני ח.פ. 510162746

בפרויקט הקמת מתחם הנוער, מחלקת אוטיסטיים, הוסטל אוטיסטיים – המרכז לבריאות הנפש אברבנאל

חוזה 604/11

מר יהודה רון - יו"ר הוועדה

גבי נונה אבו - דאלו - נ.חשב המשרד


עו"ד סלה עטר כץ - יועצת משפטית

יוסי שכטר - חבר

פטר גרינפלד - חבר

מתכנן החשמל – יאני ח.פ. 510162746, נבחר על ידי ועדת המכרזים בשנת 2011 בהתאם לתקנה 5 (א') לתקנות חובת המכרזים ובאישור וועדת הפטור המשרדית מיום 10.7.11. מסגרת שכה"ט שאושרה עמדה על 300,000 ₪ לא כולל מע"מ. משך ההתקשרות באישור – 33 שנים. ביום 23.6.13 אשרה וועדת המכרזים את הרחבת ההתקשרות בהיקף של 53,572 ₪ והארכת משך ההתקשרות עם המתכנן עד ליום 1.6.16.

מצי"ב מכתבו של מר יעקב ויינברג מרכז פרויקטים בכיר, הפונה בבקשה לממש אופציה עם מתכנן החשמל שבנדון המתכנן לשם תכנון עבודות נוספות בתחום החשמל לרבות מבנה מיון שנוסף, מערכת אבטחה, בקרת כניסה UPS, מערכת טמ"ס התאמה לגנרטור ועוד.


542,416

שכ"ט המתכנן שבנדון עולה מ 353,572 ₪ לא כולל מע"מ ל 188,844 ₪ לא כולל מע"מ, הרחבה של 188,844 ₪ לא כולל מע"מ.

הסעיף התקציבי: 67.020201

משך ההתקשרות המבוקש: 1.8.16

ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.



**משרד
הבריאות**
נחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

המשך

דיון בנושא הארכת משך החוזה ומימוש אופציה עם מתכנן חשמל – יאני ח.פ. 510162746

בפרויקט הקמת מתחם הנוער, מחלקת אוטיסטיים, הוסטל אוטיסטיים – המרכז לבריאות הנפש אברבנאל

חוזה 604/11

החלטת הועדה :

בהמשך לסיבות המפורטות במכתבו של מר יעקב ויינברג מחליטה הוועדה לאשר את מימוש האופציה עם מתכנן החשמל יאני, בפרויקט שבנדון לשם תכנון עבודות נוספות בתחום החשמל לרבות מבנה מיון שנוסף, מערכת, אבטחה, בקרת כניסה, UPS, מערכת טמ"ס התאמה לגנרטור ועוד, הרחבה בסך 188,844 ש"ח לא כולל מע"מ. והארכת משך ההתקשרות עד 1.8.16. זאת בהתאם לתקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הועדה:

| חתימה | תפקיד | השם |
|-------|--------------|-----------------|
| | יו"ר | יהודה רון |
| | יועצת משפטית | סלה עטר כץ |
| | נ. חשב המשרד | נונה אבו - דאלו |
| | חבר | יוסי שכטר |
| | חבר | פטר גרינפלד |

543983

פני

Senior DDG, for Planning, Development & Construction of Medical Facilities



משרד
הבריאות
מחיה בריאות יותר

ט"ו בתמוז, התשע"ג
2013 יוני 23
מספרנו: 35207313

פרוטוקול ועדת מכרזים
בקשה לארצות תוקף אישור ועדה ומימוש אופציית שכ"ט
למתכנן חשמל - יאני בע"מ
בפרוייקט: הקמת מח' גוער מח' אוטיסטיים וחוסטל לאוטיסטיים במ. לבריאות הנפש אברבנאל
החח מס' 604/11 מיום - 11.10.2011

מר יהודה רון - י"ר הועדה
גב' נונה אבו-דאלו - נחשב המשרד
עו"ד סלה עטר-כץ - יועצת משפטית
מר יוסי שכטר - חבר
מר פטר גרינפלד - חבר

יאני בע"מ נבחר כמתכנן חשמל בפרוייקט שבנדון, בהחלצת ועדת המכרזים מיום - 22.05.2011 ובאישור ועדת הפטור המשרדית מיום - 10.07.2011 בהתאם לתקנה 5 (א) לתקנות חוה"מ, ונחתם עימו חוזה.

מצורף מכתבו של רכו הפרוייקט מר יעקב ויינברג המפרט את הסיבות לארצות תוקף פרוטוקול מתכננים ולמימוש אופציית שכ"ט בחוזה (עדכון עלויות הביצוע).

שכ"ט עולה מ - 300,000 ₪ (מסגרת שכ"ט).

ל - 353,572 ₪ לא כולל מע"מ.

חרחבה של - 53,572 ₪ לא כולל מע"מ.

הסעיף התקציבי: 67.02.02.01.

משך התקשרות החמשך: עד ליום - 01.06.2016.

ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית

החלטת הועדת:

בהמשך לפנייתו של מר יעקב ויינברג הגידול באומדן הקף התכנון בפרוייקט והקף הביצוע, ומאחר שהסתבר שהאומדן הראשוני היה נמוך מידי ונוספו דברים בעיקר מאילוצי שטח, בקשות ביה"ח, דרישות הרשויות המוסמכות כגון: עירייה, פיקוד העורף, בטיחות אש, מאשרת הועדה את הארצות תוקף אישור הועדה (לפי תקנה 5 (4) (ב) (1)) ומימוש אופציית שכ"ט בחוזה עימו, מסיבות של רצף תיכנוני, היכרות הפרוייקט ואופיו, יעילות התכנון וחיסכון בזמן, בהתאם לתקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים (מימוש אופציית שכ"ט).

חתימת חברי הועדה:

| חתימה | תפקיד | שם |
|-------|--------------|---------------|
| | י"ר | יהודה רון |
| | יועצת משפטית | סלה עטר כץ |
| | נ. חשב המשרד | נונה אבו-דאלו |
| | חבר | יוסי שכטר |
| | חבר | פטר גרינפלד |

Planning Development & Construction of Medical Facilities
Ministry of health
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
Minhal.Tichnun@moh.health.gov.il
Fax: 02- 03-6819299 Tel: 02- 03-5136300

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי נוסדות רפואה
משרד הבריאות
ת.ד. 1176 ירושלים 91010
Minhal.Tichnun@moh.health.gov.il
טל: 03-5136320 מקס: 03-6821306

מדינת ישראל
משרד הבריאות
ועדת הפטור המשרדית



ח' תמוז תשע"א
10 ביולי 2011

מס' החלטה: ופ"מ ת 99/11
בישיבה מס' 9/11 שהתקיימה בתאריך 10.7.2011 בירושלים

פרוטוקול דיון ועדת הפטור המשרדית בעניין:
יאני, הנדסת חשמל - הכנון חשמל בפרוייקט אגף גוער ואוטיסטים באברבנאל

החלטת הוועדה:
לאור המלצת ועדת המכרזים לתכנון ובינוי מוסדות רפואה מיום 22.5.11, ולאחר בחינת העניין לאשורו, מחליטה הוועדה לאשר את ההתקשרות בפטור ממכרז עם "יאני, הנדסת חשמל" לצורך תכנון מערכות חשמל בפרוייקט בינוי אגף גוער ואוטיסטים במרבה"נ אברבנאל. ההחלטה הינה בהתאם לתקנה 5(א) – התקשרות עם בעל מקצוע מומחה.

הבימוקים להחלטה:

ועדה ממונה מטעם ועדת המכרזים בחנה מס' מציעים מתאימים מתוך רשימת המציעים, והמליצה על "יאני, הנדסת חשמל" כמועמד המתאים ביותר, בין השאר מהסיבות הבאות:


- משרד ותיק, בעל ניסיון נרחב בתחום, כולל בתכנון מוסדות בריאות.
- ביצע בעבר עבודות עבור המינהל לשביעות רצונם.
- מספק שירות מקצועי ויעיל.


היקף ההתקשרות: 300,000 ש"ח (לפני מע"מ)

הקופת ההתקשרות: 36 חודשים מיום תחילת ההסכם.

סעיף תקציבי: 67-02-02-01.


דוד גרשון
חשב המשרד


עו"ד מירה ליברמן - הראל
יועמ"ש המשרד


פרופ' רוני גמורו - יו"ר
מנכ"ל המשרד

חתימות:

מדינת ישראל - משדד הבריאות איחוד יוסיף

ועדת מכרזים משדדית לעבודות ולבחירת מתכננים/יועצים לעבודות הנדסה בנאיות

בחירת מתכנן/יועץ/מנהל פרויקט

פרוטוקול משיבה שחתקיימה ביום : 22/05/2011 ב - ירושלים

לישיבת הועדה הובא לדיון בחירת אדריכל/מהנדס/מנהל פרויקט/מפקח/יועץ/מנחה

- ביחידה/ביה"ח : אברבנאל
- לפרייקט : אגף נוער ואוטיסטים - 2 מחלקות וחוסטל לאוטיסטים
- סעיף תקציבי : 67 . 02 . 02 . 01
- בשטח של : 5,000 מ"ר
- עלות משוערת : 28,000,000 ש"ח עד 40,000,000 ש"ח
- בתחום : הנדסת חשמל
- עלות עבודה : 2,600,000 ש"ח עד 5,000,000 ש"ח
- מסגרת שכ"ט : 300,000 ש"ח
- שכ"ט ראשוני : 175,240 ש"ח
- משך התקשרות משוער : כ 36 חודשים
- (הסכומים לא כוללים מע"מ)

החלטת הועדה :

הועדה מאשרת את המלצת ועדת בחירה מקצועית (מפרוטוקול - 947)
 ובחרת ב - יאני, הנדסת חשמל
 ע.מ. 510162746
 כמיועמז/ים המתאימים ביותר על בסיס תקנה 5 א לתקנות חובת המכרזים
 ופונה לוועדת הפטור המשדדית לאישור ההחלטה בהתאם לתקנה 10א(ב) לתקנות חובת המכרזים

הועדה לא מאשרת המלצת ועדת בחירה מקצועית מהנימוקים הבאים :

חתימת חברי הועדה יו"ר הועדה : מר יחודה רון

חבר ועדה : עו"ד סלה עטר-כץ

חבר ועדה : ס.חשב יאיר אסרף

חבר ועדה : מהנדס יוסי שכטר

חבר ועדה : מהנדס פטר גרינפלד