



29565

פרוטוקול ועדת המכרזים (51/2020)

תאריך הישיבה: 18.2.2020

נוכחים חברי הועדה:

1. יו"ר ומזכיר הוועדה ירון ראובני
2. נציגת חשבות המשרד מירי בן שטרית
3. חברת ועדה עידית בשן
4. נציג משפט עו"ד יריב סומך

הנדון: NURUS - ספק ריהוט נציגות האג - אגף משאבים חומריים

1. אגף משאבים חומריים פנה לוועדת המכרזים בבקשה לערוך התקשרות עם NURUS ספק ריהוט משרדי עבור השגרירות במבנה החדש בהאג.
2. הנציגות קיבלה הצעות מחיר משלושה ספקי ריהוט תורכיים (הצעות בדולר, הנציגות פטורה ממע"מ). פנייה לספקים תורכיים - מכיוון שספקי הריהוט בהולנד יקרים בהרבה ואילו בתורכיה פועלים ספקים המציעים מוצרים איכותיים בעלות נמוכה. להלן פירוט ההצעות:

#	שם ספק / חברה	הצעת מחיר דולר סבב ראשון	הצעת מחיר דולר מ"מ לאחר	הערות
א	NURUS	144,238	108,543	ניסיון חיובי עם ספק זה מפרויקטים קודמים, מוצרים איכותיים מתאימים לצרכים
ב	Ersa	74,450	116,260	בהצעה המקורית המוצרים היו ברמה ירודה ולא מתאימים. לאחר משא ומתן המציע שיפר את איכות המוצרים אולם ההצעה התייקרה
ג	flekssit	33,052	\$33,052	ספק תורכי, בביקור באולם התצוגה של הספק התברר כי ההצעה כוללת מוצרים באיכות ירודה שאינם מתאימים לשגרירות ולכן המחיר נמוך. הצעה נפסלה בגלל אי התאמת איכות

3. משך ביצוע הפרויקט מוערך בכשבוע לצורך אספקה והתקנה.
4. נוכח השוני הרב שבהצעות המחיר, נתבקשה היחידה המקצועית להבהיר את התהליך שבוצע להלן הבהרה שהתקבלה מהיחידה המקצועית בנושא בחירת ספק ריהוט לנציגות האג:



א. עלויות היועצים והקבלנים בהאג גבוהות במיוחד. הדוגמא הבולטת הינה מכרז קבלנים לביצוע הקמת השגרירות. התקשרות עם קבלן לאטבי שאינו מקומי חסכה כ- 2.2 מיליון יורו. במהלך השנים נערכו ביקורי מטה בהאג, כולל ביקורים מקצועיים של מנהלי הפרויקטים. בביקורים אלו נבחנו גם ספקי ריהוט מקומיים ונערכו ביקורים באולמי התצוגה שלהם. נדגמו עלויות פריטי ריהוט המבוקשים לנציגות והחישוב לימד כי עלות הרכישה מספק בהאג תהיה יקרה פי 2 ויותר לעומת ספקים תורכיים. דוגמאות לספקי ריהוט הולנדיים שנבחנו: **NEDERLANDS SKAAPCENTRUM** ו- **KEUKENCONCURRENT ALMERE**.

ב. בפרויקט האג לא בוצעה פנייה לחב' ריהוט ישראליות משני טעמים: אחד הספקים בארץ היה על פי רוב זול מאחרים, אולם מניסיון השנים הסתבר כי איכות המוצרים שסופקו נמוכה יחסית (לדוגמא, נדרשה החלפה במאנילה לאחר 7 שנים). חברות ישראליות אחרות מסרבות מזה זמן להשתתף במכרזי המשרד הואיל ולא נבחרו בפרויקטים קודמים (דוגמת חברות טקניון, הארגו, פיטרו).

ג. הבחירה בתורכיה כמקור לספקי ריהוט הינה בחירה מכוונת וגובשה לאור היכרות וניסיון הן בנוגע לאיכות המוצרים והן בשל העלות הנמוכה בהשוואה לעולם בכלל ובהשוואה לאירופה במיוחד (למעט סין - שבה על פי רוב המוצרים זולים אך באיכות נחותה).

ד. הפניה לספקים בתורכיה עבור ריהוט לנציגות האג בוצעה ע"י השגרירות באנקרה למס' ספקים מקומיים (מעל שלושה), בסופו של דבר שלושה ספקים בלבד התייחסו בצורה מסודרת והעבירו הצעות מחיר, כמפורט לעיל.

5. ועדת המכרזים מאשרת את בקשת אגף משאבים חומריים לבחור את הצעת **NURUS** בעלות תקציבית כוללת של 119,397 דולר. ההתקשרות פטורה ממע"מ, כוללת תוספת 10% בצ"מ. ביצוע התשלום באמצעות שגרירות ישראל באנקרה. הצעה זו נמצאה עונה על צרכי האיכות בהתאם למפרט שהוגדר.

6. מרכז קרנות לחיוב: 09009301220030 האג – מעבר נציגות.

7. תח"מ 313(ב) התקשרות של הנציגות בחו"ל לשימושה העצמי.

8. אין לראות בפרוטוקול זה התקשרות או התחייבות להתקשרות כלפי הספק. לצורך מימוש אישור ועדת המכרזים, יש לפתוח הזמנת רכש במרכבה והסכם עם הספק שיחתמו על ידי מורשי החתימה של המשרד. בלא הזמנה וחווזה חתומים כנדרש לעיל, לא ניתן להתחיל במתן השירותים ו/או קבלת הטובין.

9. ההחלטה מתקבלת בכפוף לאישור ועדת חריגים.

10. ההחלטה תתפרסם באינטרנט.


עידית בשן


עו"ד יריב סומך


מירי בן שטרית


ירון ראובני

הנדון: האג מעבר נציגות- בקשה להתקשרות עם ספק ריהוט

שם המשרד:	משרד החוץ
הליך ההתקשרות	משימה חדשה – בחירת ספק מרשימת ספקים
ספק/ גורם עימו מעוניין המשרד להתקשר	Nurus
מהות ההתקשרות	במסגרת פרויקט מעבר השגרירות בהאג למבנה חדש.
שווי ההתקשרות (כולל מע"מ - ככל ורלוונטי)	119,397 דולר כ- 411,921 ש.ח.
סיבת החיוניות והדחיפות	א. התקשרות חיונית – במסגרת שלביות הפרויקט, לקראת סיום עבודות הקבלן המקומי ולפני כניסת קבלני כ/ל להשלמות. ב. התקשרות דחופה – סיום פרויקט מתוכנן במאי 2020. ייצור ואספקת ריהוט כחודשיים. עמידה בזמנים הכרחית כדי להימנע מתשלומי קנסות לבעל הנכס הנוכחי עקב התחייבותנו לעזיבת המקום וסיום עבודות השבת הנכס לקדמותו.
תקנה תקציבית	מרכז קרנות – 09009301220030. פריט התחייבות - 09510220
תקופת ההתקשרות	02-05/2020
פריסת התשלומים	במשה"ח קיים חוזה סטנדרטי להתקשרות מסוג זו בכל הפרויקטים. 10% תשלום לאחר אישור תכנית לביצוע. 50% תשלום אחרי אספקה לשטח. 30% תשלום בסיום התקנה. 10% מסירה סופית לאחר תיקון ליקויים וקבלת ערבות בדק.

יועמ"ש המשרד (102)

חשב המשרד

מנכ"ל

שם מלא: גלר קטן

חתימה:

שם מלא: יוסי שטראוס
חתימה: חשב משרד החוץשם מלא: ח-ו
חתימה: