

מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך : כ"ה בתשרי התשפ"א
13/10/20
סימוכין : 332246

פרוטוקול בסבב חתימות ועדת פטור ממכרז מיום 13/10/2020

משתתפים :

מר יובל רוז, סגן בכיר לחשב הכללי, יו"ר הוועדה
מר גל אמיר, מנהל מינהל הרכש הממשלתי, חבר ועדה
עו"ד ינון גוטגליק, יועץ משפטי, לשכה משפטית

הנושא: משרד האנרגיה

החלטת ועדת המכרזים מיום 21/07/20
נתקבל בוועדת הפטור ביום 17/09/20

בקשה מס': 654237

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות המשך עם מכון התקנים הישראלי עבור קבלת שירותי הכנת תקן ישראלי לחיבור גז טבעי למבנים, לתקופה שמיום 13/10/20 ועד ליום 31/12/21, על פי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן – תקנות חובת המכרזים).

היקף ההתקשרות המבוקש/מאושר:
337,789 שקל כולל מע"מ

החלטת הוועדה: ממליצים בפני החשב הכללי על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות המשך עם מכון התקנים הישראלי על פי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 13/10/20 ועד ליום 31/12/21.


הערות ונימוקים:

1. משרד האנרגיה מבקש הארכה והרחבת התקשרות עם מכון התקנים הישראלי (להלן: "המכון"), עבור קבלת שירותי הכנת תקן ישראלי חדש בנושא חיבור גז טבעי לבניינים. ההתקשרות המקורית נעשתה לפי תקנה 3(7) לתח"מ, והארכת והרחבת ההתקשרות מבוקשות במסגרת בקשה זו לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתח"מ.
2. ההסכם המקורי עם המכון להכנת תקן ישראלי חדש בנושא גז טבעי לבניינים נעשה מכוח תקנה 3(7) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 25.1.2018 ועד ליום 25.1.2019. בהיקף תקציבי של 1,611,111 ₪ בתוספת מע"מ. ביום 13.9.18 אישרה ועדת המכרזים הקטנת החתקשרות בהיקף של 29,974 ₪ והארכת התקשרות עד ליום 25.10.2019 לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתח"מ. ביום 6.10.2019 אישרה ועדת המכרזים הארכת התקשרות עד ליום 25.10.2020 ללא תוספת תקציב לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתח"מ.
3. פריסת התשלומים בהתקשרות הינה לפי אבני דרך. שתי אבני דרך בוצעו וכעת יש להשלים את אבן הדרך השלישית והאחרונה – פרסום טיוטת התקן לביקורת ציבורית. השלמת אבן דרך זו מתארכת בגלל החלטת היחידה המקצועית במשרד לבצע עבודה מקצועית נוספת, בגינה מוגשת בקשה זו.
4. העבודה הנוספת נדרשת לצורך סקירת כלל ההפניות בתקנים הזרים עליהם יתבסס התקן הישראלי, ולשם צמצום הפניות אלה ככל הניתן בכדי לכלול ולאחד בתקן אחד את כל המידע הרלוונטי הנדרש. איחוד זה יפשט את התקן ויקל על השימוש בו, אך הכנתו דורשת שעות עבודה רבות בעקבות היקף החומר הרב, דבר שמביא להתארכות הפרויקט (הארכת זמני עיבוד טיוטות, עריכה, דיוני ועדות, עבודת יועצים).
5. ההתקשרות המבוקשת קריטית לחיבור שכונות בישראל לתשתיות גז טבעי. הרשויות המקומיות אינן מעוניינות לאשר טופס 4 כל עוד לא קיים תקן שאושר על ידי מכון התקנים לחיבור גז טבעי למבנים. מכיוון שלא ניתן להקים שתי תשתיות שונות במקביל, כיום מעדיפים היוזמים להקים תשתית גפ"מ חלף הקמת תשתית גז טבעי. מצב זה מביא לפגיעה בהקמה ופיתוח של תשתיות גז טבעי בישראל, זאת

למרות שהשימוש בגז הטבעי מביא לשיעורי זיהום אוויר נמוכים יותר משימוש בגפ"מ ותורם למניעת תופעות לוואי בריאותיות שונות.
6. מר אלעד גלפרין, רפרנט אנרגיה ממליץ לאשר את התקשרות ההמשך.



מר אלעד גלפרין


מר אלעד גלפרין


מר אלעד גלפרין

אישור החשב הכללי:

אני מאשר את התקשרות ההמשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)3 לתקנות חובת המכרזים, וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.


מר רוני חלקיהו

14/10/20
תאריך