

ירושלים, ז' חשוון תשפ"א  
25 אוקטובר 2020  
פרוטוקול מס' 107

**הבהרה: פרוטוקול ועדת המכרזים אינו מהווה התקשרות או התחייבות להתקשרות כלפי הספק. התקשרות עם ספק תיעשה אך ורק על ידי הוצאת הזמנה ו/או הסכם חתומים על ידי מורשי החתימה המוסמכים לחייב את המשרד.**

ועדת מכרזים טלפונית מיום 7.9.2020 בשל משבר הקורונה

פרוטוקול מס' 107

משתתפים: גב' דרורית שטיינמן, ר' אגף תקציבים ופרויקטים, מ"מ יו"ר הוועדה

גב' הילה רבני אמיר, ס' חשב, חברה

עו"ד נועה גריזים, מ"מ עוזרת ראשית (ייעוץ משפטי) חברה

מר שי כהאן, מנהל תחום תכנון, אגף תכנון, תיאום וארגון, נציג יח' מקצועית

גב' מעין אליהו אוחיון, מרכזת הוועדה

**התקשרות עם חברת ברייטמן אלמגור לקבלת שירותי ייעוץ להטמעת תרבות תכנון, מדידה ובקרה בהתאם להודעת מכרז מרכזי מס' מ.16.9.1 מימוש אופציה לצורך המשך ביצוע סקירת עומק בנושא ניתוחי נתונים וניתוחים סטטיסטיים לתמיכה בקבלת החלטות עבור משרד ראש הממשלה והמטה לביטחון לאומי**

**שם הספק ומספרו:** ברייטמן אלמגור זהר ושות' (ח.פ. 557934692)

**תאריכי ההתקשרות:** מיום חתימת ההסכם ע"י מורשי החתימה של המשרד לתקופה של 4 שבועות.

**שווי ההתקשרות:** במסגרת התקציב שאושר על ידי ועדת המכרזים מיום 1.6.2020 (פרוטוקול מס' 49) בסך 198,400 ₪

לא כולל מע"מ, ללא תוספת תקציב.

**סוג ההתקשרות:** רכישת שירותים.

**תקנה תקציבית:** 10-51-01-10

**תיאור מהות ההתקשרות**

מצ"ב פנייתו של מר שי כהאן, אגף תכנון, תיאום וארגון, ממנה עולה כמפורט להלן:

חברת דלוייט- ברייטמן אלמגור זהר ושות' (להלן - החברה), היא חברת ייעוץ המלווה את משרד ראש ממשלה (להלן - המשרד) מתוקף מכרז מרכזי 2014-26 בדבר מתן שירותי ייעוץ להטמעת תרבות ותהליכי עבודה של תכנון, בקרה ומדידה בעבודת משרדי הממשלה ויחידות הסמך. תוקף המכרז החל מיום 28.6.2015. תקופת המכרז הראשונה הסתיימה ביום 10.6.2018 והוארכה עד ליום 10.6.2020. בהתאם להוראת תכ"מ 16.9.0.1 שכותרתה מתן שירותי ייעוץ להטמעת תרבות

ירושלים, ז' חשוון תשפ"א  
25 אוקטובר 2020  
פרוטוקול מס' 107

ותהליכי עבודה של תכנון, בקרה ומדידה בעבודת משרדי הממשלה ויחידות הסמך (להלן – **הוראת התכ"ם**) ולאור העובדה שמכרז חדש טרם פורסם, תקופת המכרז הוארכה בפטור ממכרז עד ליום 31.12.2020.

בהתאם להחלטת ועדת היועצים מיום 7.6.2020 (פרוטוקול מס' 55) הסכם ההתקשרות עם החברה בתוקף עד ליום 18.9.2020. בהתאם להחלטת ועדת היועצים מיום 16.8.2020 (פרוטוקול מס' 96) ההתקשרות עם החברה תוארך ותהיה בתוקף עד ליום 18.9.2021.

בסעיף 1.7 להוראת התכ"ם נקבע כי הרחבת ההתקשרות בהתאם למנגנון המכרז, כמפורט בסעיף 5.4, יעשה רק לצרכים דחופים אשר לא יכולים להמתין לתקופת המכרז החדש ובאישור עורך המכרז. היחידה המקצועית פנתה למנהל ההתקשרות מטעם מינהל הרכש וקיבלה את אישורו ביום 8.9.2020 להרחיב את ההתקשרות לטובת הפרויקט שבנדון.

בהתאם לסעיף 5.4 להוראת תכ"ם 16.9.0.1 בנוגע לשינוי היקף התקשרות, מנכ"ל המשרד המזמין, רשאי להביא לאישור ועדת המכרזים בקשה לשינוי היקף ההתקשרות עם הזוכה בפועל בתוך תקופת ההתקשרות שנקבעה עמו. במקרה של שינוי בהיקף השירותים, יודיע המשרד לזוכה בפועל 45 יום מראש על כוונתו, ובתקופה זו ינסו להגיע הצדדים לתכנית עבודה מוסכמת אחרת, אשר תחליף את התכנית המפורטת אשר בהתאם לה נבחר הזוכה בפועל על ידי המשרד.

ועדת מכרזים מיום 1.6.2020 אישרה (פרוטוקול מס' 49) הרחבת התקשרות עם חברת ברייטמן אלמגור לקבלת שירותי ייעוץ להטמעת תרבות תכנון, מדידה ובקרה בהתאם להודעת מכרז מרכזי מס' מ.16.9.1 לצורך המשך ביצוע סקירת עומק בנושא ניתוחי נתונים וניתוחים סטטיסטיים לתמיכה בקבלת החלטות עבור משרד ראש הממשלה והמטה לביטחון לאומי, לתקופה של 4 שבועות מיום חתימת הסכם עם אופציה להארכת ההתקשרות ב-4 שבועות נוספים, בהיקף כולל של 198,400 ש"ח לא כולל מע"מ.

כעת מבקשת היחידה המקצועית את אישור הוועדה למימוש האופציה שנשמרה ולהאריך את ההתקשרות ב-4 שבועות נוספים ללא תוספת תקציב, לצורך המשך וסיום ביצוע סקירת עומק בנושא ניתוחי נתונים וניתוחים סטטיסטיים לתמיכה בקבלת החלטות עבור משרד ראש הממשלה והמטה לביטחון לאומי.

### **דיון ונימוקים:**

מר כהאן מציג את הבקשה כמפורט לעיל בפני הוועדה ומציין שמבחינת שלבי התקדמות הפרויקט נמצא כי עד כה הספק אפיין ותכנן את היישום, מימש מסכים בצורה מדרגית (MVP s) בעולמות תוכן חדשים בהתאם לתכנית היישום שאושרה, וכעת עלה הצורך לשיפור המסכים הקיימים ושיפור התצוגות הקיימות, מענה לדרישות חדשות אד-הוק והעברת ידע ותמיכה למשרד ראש הממשלה.

לפיכך, על מנת שהספק ישלים את עבודתו יש לממש את האופציה ל-4 שבועות נוספים, ללא תוספת תקציב מעבר למה שנקבע בהחלטת ועדת המכרזים מיום 1.6.2020. לבקשת היחידה צורף גאנט העבודה המעודכן.

עו"ד נועה גריזים מעדכנת את חברי הוועדה כי בהתאם להוראה, פנה נציג היחידה המקצועית לעורך המכרז לצורך קבלת אישור לביצוע מימוש אופציה בהתקשרות האמורה. אישור עורך המכרז התקבל ב-9 בספטמבר 2020.

ירושלים, ז' חשוון תשפ"א  
25 אוקטובר 2020  
פרוטוקול מס' 107

### החלטת הוועדה

לאור כל האמור לעיל, הוועדה מאשרת את מימוש האופציה והארכת ההתקשרות לטובת השלמת הפרויקט בהתאם לתקנה 3ג לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993.

בהתאם לסעיף 3.3 להודעת תכ"ם מס' ה.1.2.0.6.1 "הנחיות לביצוע התקציב בשנת 2020", החלטה זו אינה מחוייבת באישור ועדת החריגים.

**שם הספק ומספרו:** בריטמן אלמגור זהר ושות' (ח.פ. 557934692)

**תאריכי ההתקשרות:** מיום חתימת ההסכם ע"י מורשי החתימה של המשרד לתקופה של 4 שבועות.

**שווי ההתקשרות:** במסגרת התקציב שאושר על ידי ועדת המכרזים מיום 1.6.2020 (פרוטוקול מס' 49) בסך 198,400 ₪ לא כולל מע"מ. ללא תוספת תקציב.

**סוג ההתקשרות:** רכישת שירותים.

**תקנה תקציבית:** 10-51-01-10

לא קיימת מניעה לפרסום החלטה על התקשרות זו באתר האינטרנט הממשלתי.  
כמו כן, אין מניעה לפרסום החלטה זו במערכת מרכב"ה ובדוח חופש המידע.

28/10/2020

X דרורית שטיינמץ

דרורית שטיינמץ

Drorit

25/10/2020

X שי כהאן

שי כהאן, נציג יח' מקצועית

27/10/2020

X הילה רבני אמיר

הילה רבני אמיר

25/10/2020

X ב/לימור

ע"ד נועה גריזים