

מסמך זה חתום דיגיטלית

יחידה דורשת		יחידה מזמינה	הופק ע"י
איכות מים		ספיר פרץ	
שם ועדת מכרזים		פרוטוקול מס'	תאריך הפקדה
ועדת מכרזים כללית		1204-01	01.10.2020
			תאריך דיון
			30.09.2020
חברי ועדה נוכחים			
שם פרטי ושם משפחה		תפקיד בוועדה	
רעיה בליי		מ"מ יו"ר ועדה	
עדיאל כהן		חשב/ת או נציג/ה	
חרמון אדיר		יועץ/ת משפטי/ת	

פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות	מטרת הפנייה
100044546-ניתוח השפעות הידרולוגיות של שאיבה והחדרה בגוש דן 2014-2019	מימוש זכות ברירה (אופציה)
רקע לפנייה	

- רשות המים התקשרה עם הספק, גיא-פרוספקט בע"מ (להלן: "הספק"), לצורך ניתוח השפעות הידרולוגיות של שאיבה והחדרה באתרי השפלת מי התהום באזור גוש דן בשנים 2014-2019, באמצעות מכרז פומבי מספר 100044546.
- בין הצדדים נחתם הסכם התקשרות, שמספרו 4501843778, ל-10 חודשים עם זכות ברירה בת שנה בגין הארכת תקופת ההתקשרות בגין כלל השירות, כמפורט במסמכי המכרז.
- מטרת השירותים הינה בחינת השפעת פעולות השפלת מי תהום בגוש דן במשך השנים 2014-2019 על כמות ואיכות המים באקוויפר האזורי.
- היחידה מבקשת מימוש אופציה החל מיום 01.11.2020 ועד לא יאוחר מיום 30.10.2021, וזאת מחמת הטעמים הבאים:
 - במסגרת השלב הראשון, הספק ביצע עבודה מעמיקה מעבר להיקף עבודה שנדרשה. הדבר שהאריך משמעותית את הזמן עד לסיומו של השלב א', אולם הניב תוצרים מעולים ושימושיים יותר מהצפוי.
 - העבודה נמצאת בשלבים מאוד מתקדמים.
 - השלב העיקרי של העבודה הינו שלב ב'. מדובר בניתוח עומק של המידע הרב שנאסף. על מנת ששלב זה יוכל להתבצע בצורה המיטבית חשוב לאפשר את הזמן הדרוש לביצוע ניתוח רחב ומעמיק על מנת למקסם את התועלת של רשות המים מהעבודה.
 - קיימת יתרה תקציבית יעודית שלא נוצלה לטובת התקשרות זו, בשיעור 74,000 ₪, כולל מע"מ.
- ההתקשרות הינה חיונית ודחופה כיוון שביצוע העבודה תאפשר הפקת לקחים מהליווי של רשות המים לעבודות כגון: הקמת הקו האדום של הרק"ל ואתרים נוספים רבים בהם בוצעו שאיבות השפלה משמעותיות. זאת על מנת לשפר את העבודה בליווי פרויקטים לאומיים נוספים כגון: ליווי התכנון

והביצוע של שלושת קווי המטרו. ישנה חשיבות מכרעת לאפשר ליוזי יעיל של הפרויקט ולמנוע כשלים העלולים לגרום נזק בלתי הפיך למשק המים.
6. השירותים הניתנים על ידי הספק הם לשביעות רצון הרפרנט.

החלטות הוועדה

החלטה מספר 3000001290:

- הוועדה מחליטה על: אישור מימוש זכות ברירה לפי תקנה 3 לתקנות חובת המכרזים
1. תחילת ההתקשרות מתאריך התחילה המצוין למטה, או ממועד חתימת מורשי החתימה מטעם הרשות – לפי המאוחר מביניהם.
 2. אישור בכפוף לאישור הוועדה המרכזית להתקשרויות חריגות באגף החשב הכללי ובהתאם להוראת תכ"ם מספר 1.2.0.6.
 3. אישור מימוש האופציה ללא תוספת כספית.

תקופת התקשרות: התקשרות המשך נוספת

תאריך תחילה	תאריך סיום	שווי (כולל מע"מ)	מטבע
01.11.2020	30.10.2021		שקלים ישראליים חדשים
ספקים לתקופה:			
שם ספק	מספר ח"פ	סטטוס ספק	סוג ספק
גיא - פרוספקט בע"מ	513195230		חברה בע"מ
תקנות תקציב:			
שנה	מספר תקנה	שם תקנה	שם מרכז קרנות
2020	73300103	איכות מים- ניטור	אגף איכות מים

חתימת חברי הוועדה

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד בוועדה	פרטי חתימה
רעה בלי	מ"מ י"ר ועדה	x
עדיאל כהן	חשב/ת או נציג/ה	x
חרמון אדיר	יועץ/ת משפטי/ת	x