

מסמך זה חתום דיגיטלית

| יחידה דורשת | | יחידה מזמינה | תוכן ע"י |
|-------------------|--|--------------|------------|
| איכות מים | | | ספיר פרץ |
| שם ועדת מכרזים | | פרוטוקול מס | תאריך דיון |
| ועדת מכרזים כללית | | 1250-01 | 19.10.2020 |

חברי ועדה נוכחים

| שם פרטי ושם משפחה | תפקיד בוועדה |
|-------------------|-----------------|
| רעיה בליי | מ"מ יו"ר ועדה |
| עדיאל כהן | חשב/ת או נציג/ה |
| חרמון אדיר | יועץ/ת משפטי/ת |

מוזמנים

| שם פרטי ושם משפחה | תפקיד בוועדה |
|-------------------|-----------------------------|
| הראל גל | הפרנט/ית מטעם יחידה מקצועית |

פרטי ההתקשרות המבוקשת

| נושא ההתקשרות | מטרת הפנייה |
|------------------------------|---------------|
| העמקת חקירה של זיהום מי תהום | הארכת התקשרות |
| רקע לכנייה | |

1. רשות המים התקשרה עם הספק, אתגר א. הנדסה בע"מ (להלן: "הספק"), להעמקת חקירה של זיהום מי תהום באזורי תעשייה נבחרים, באמצעות מרכז פומבי.
2. בין הצדדים נחתם הסכם התקשרות, שמספרו 4501310670 לשנתיים, עם 2 זכויות ברירה בנות שנה כל אחת.
3. ביום 25.07.2018 ועדת המכרזים אישרה מימוש זכות ברירה הראשונה על סך 799,373.25 ₪, כולל מע"מ, לתקופה שמיום 01.12.2018 ועד ליום 30.11.2019.
4. ביום 19.8.2019 ועדת המכרזים אישרה הארכת תוקף ללא תוספת כספית, החל מיום 01.12.2019 ועד ליום 30.11.2020.
5. היחידה מבקשת להאריך ללא תוספת תקציב את תוקף ההתקשרות החל מיום 01.12.2020 ועד לא יאחר מיום 30.11.2021, וזאת מחמת הטעמים הבאים:
 - 5.1 ביצוע תיאומים בחקירות מי תהום באזורי תעשייה ובמחנות צה"ל דורש לעיתים זמן רב ולכן לוקח זמן ארוך מהצפוי לממש את התכניות.
 - 5.2 לשם השלמת חקירות מי תהום באזור התעשייה כרמיאל ובאזור קיסריה וכן בהמשך ביצוע דיגומי מים מורכבים במספר אתרים תעשייתיים וכן לצורך היכולת לביצוע חקירות, באתרים שעדיין איננו מכירים.
 - 5.3 ביצוע הפרויקט החל באיחור וזאת בשל עיכוב בביצוע קידוחים בבסיס טירת הכרמל וקביעת מיקומי קידוחים באזור תעשייה כרמיאל.
 - 5.4 קיימת יתרה תקציבית שלא נוצלה לטובת התקשרות זו, בסכום של כ- 389,600 ₪, כולל מע"מ.

6. ההתקשרות הינה דחופה וחיונית כיון שביצוע העבודה ישפר באופן משמעותי איתור מזהמים אשר עלולים להשפיע על מקורות המים והקמת מערכת ניטור ודיגום של מי תהום לאיתור, תיחום ואפיון המזהמים.
7. השירותים ניתנים על ידי הספק הם לשביעות רצון הרפרנט.

החלטות הוועדה

החלטה מספר 3000001335:

- הוועדה מחליטה על: אישור ההתקשרות בכפוף לתנאים לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים
1. הוועדה מאריכה בעת הזו את ההתקשרות ללא תוספת כספית, אולם לפי הערכת הרפרנט יידרש תקציב נוסף בשנת 2021 על מנת שיספיק עד סוף תקופת ההתקשרות.
 2. הוועדה מנחה את הרפרנט להיערך לפרסום מכרז פומבי בשנת 2021.
 3. תחילת ההתקשרות החל מיום תחילת תקופת ההתקשרות כמוגדר מטה, או מיום חתימת מורשי החתימה מטעם הרשות - המאוחר מביניהם או עד ליום המוגדר מטה או עד ליום חתימת הסכם עם זוכה במכרז חדש – המוקדם מביניהם.
 4. האישור דלעיל בכפוף להודעת תכ"ם ה.1.2.0.6.
 5. האישור דלעיל בכפוף לאישור תקציבי.

תקופת התקשרות: התקשרות המשך נוספת

| תאריך תחילה | תאריך סיום | שווי (כולל מע"מ) | מטבע |
|-------------|------------|------------------|------|
| 01.12.2020 | 30.11.2021 | | |

ספקים לתקופה:

| שם ספק | מספר ח"פ | סטאטוס ספק | סוג ספק |
|-------------------|-----------|------------|-----------|
| אתגר א הנדסה בע"מ | 511046948 | | חברה בע"מ |

תקנות תקציב:

| שנה | מספר תקנה | שם תקנה | שם מרכז קרנות |
|------|-----------|------------------|---------------|
| 2020 | 73300103 | איכות מים- ניטור | אגף איכות מים |

חתימת חברי הוועדה

| שם פרטי ושם משפחה | תפקיד בוועדה | פרטי חתימה |
|-------------------|-----------------|------------|
| רעה בלוי | מ"מ יו"ר ועדה | x |
| עדיאל כהן | חשבת/ או נציג/ה | x |

מספר תעודת זהות

x

יועץ/ת משפטי/ת

חרמון אדיר