



מדינת ישראל
 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 מינהל המחקר החקלאי / מרכז וולקני

ועדת הפטור המשרדית

ועדה מיום 11.11.2020

בהמשך להחלטת ועדת המכרזים מיום : 10.11.2020

מס' פטור : 2624

הנדון: הרחבת התקשרות (שלישית) להקמת חממה מרכזית לצרכי מחקר
במתחם מינהל המחקר החקלאי - ממכרז 28/2018

סעיף פטור : 3(4)(ב)(2)

החלטה

ועדת הפטור המשרדית מאשרת במסגרת סמכותה את הרחבת ההתקשרות (השלישית) לצורך קבלת הטובין והשירות בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(2) באותם התנאים לתנאי ההתקשרות המקורית, על פי המפורט בהמלצת ועדת המכרזים ובנימוקים המפורטים שם, שעה שהרחבה זו עולה בכל התנאים המפורטים בתקנה.
וזאת בכפוף לאישור ועדת החריגים באוצר. ובהתאם לפרטים הבאים:

שם החברה/ הספק: אחים דמתי קונסטרוקציות וחממות מבוקרות בע"מ ח.פ.: 511610768

היקף הרחבת ההתקשרות: 924,292.44 ₪ כולל מע"מ 17%
 על פי הצעת המחיר המצורפת (כולל הנחת חוזה 5%)

הארכת תקופת ההתקשרות: מיום חתימת התוספת להסכם ועד ליום 31.3.2021

בכפוף לתוספת להסכם (מקורי מס' 612/18 חוזה מדף 3210 + תוספות מס' 516/19 + 166/20)

+ הארכת תוקף הביטוח + הארכת תוקף ערבות ביצוע

+ לאחר השלמת הפרויקט קבלת ערבות טיב (בדק) – כמפורט במסמכי המכרז.

הערה: בהתאם להוראת תכ"מ ה-1.2.0.6.1 "הנחיות לביצוע התקציב בשנת 2020", לאור כך שמדובר בהרחבת התקשרות מעל 250 אלש"ח על פי סעיף 3.3.4 בהוראה - יועבר לאישור ועדת החריגים באוצר.

רו"ח רחל ירום
 חשבת מינהל המחקר
 החקלאי-מכון וולקני

רחל ירום
 חשבת
 מינהל המחקר החקלאי

עו"ד בת-עמי הלוינג

עו"ד בת-עמי הלוינג
 יועצת משפטית
 מינהל המחקר החקלאי

פרופ' אלי פינרמן

ראש מינהל המחקר
 החקלאי



מדינת ישראל/משרד החקלאות
מינהל המחקר החקלאי
מכון וולקני
ועדת המכרזים המשרדית
ועדה מיום 10.11.2020

מס' פטור: 2624

הנדון: הרחבת התקשרות (שלישית) להקמת חממה מרכזית לצרכי מחקר
במתחם מינהל המחקר החקלאי - ממכרז 28/2018

שם החברה/ הספק: אחים דמתי קונסטרוקציות וחממות מבוקרות בע"מ ח.פ. : 511610768

סעיף פטור: 3(4)(ב)(2)

דיון

היסטוריית התקשרויות:

1. **התקשרות ראשונה מכרז פומבי 28/2018**: ביום 16.12.2018 אישרה הוועדה התקשרות על פי תקנה 1+23(א) עם חברת אחים דמתי קונסטרוקציות וחממות מבוקרות בע"מ, **בהיקף של 4,864,134.10 ₪ כולל מע"מ 17%** המחירים בהתאם לכתב הכמויות – נספח 13 (כולל הנחה 5%), מיום חתימת ההסכם למשך 10 חודשים מיום 31.12.2018 ועד ליום 30.10.2019 (הסכם מקורי מס' 612/18).
 2. **הארכת התקשרות ראשונה ללא תוספת כספית (פטור 2355)**: ביום 18.11.2019 אישרה הוועדה הארכת התקשרות **ללא תוספת כספית** על פי תקנה 3(4)(ב)(1) לסיום העבודה, מאחר ועבודות הקמת החממה החלו בפועל בחודש מאי 2019 בשל עיכובים אובייקטיביים וטכניים. מיום חתימת ההסכם ועד ליום 30.6.2020 (תוספת להסכם מס' 516/19).
 2. **הארכת התקשרות שנייה ללא תוספת כספית (פטור 2479)**: ביום 5.5.2020 אישרה הוועדה הארכת התקשרות **ללא תוספת כספית** על פי תקנה 8א(א)(12) לסיום העבודה, בשל עיכובים אובייקטיביים בהיערכות וברורים טכניים. מיום חתימת ההסכם ועד ליום 31.12.2020 (תוספת להסכם מס' 166/20).
- כעת מבוקש להרחיב את ההתקשרות בסך של 924,292.44 ₪ כולל מע"מ 17% שהינם כ 20% הגדלה מההתקשרות הראשונה: ההקמה הינה בעיצומה, בשלבים מתקדמים, נוצרו חריגות מול התכנון המקורי ועקב תנאי שטח ותוספות שהתגלו ונדרשו במהלך העבודות.
- סעיף 48 להסכם (חוזה מדף 3210) מאפשר עריכת שינויים בהתקשרות בסכום של עד 25% מהסכום.

החלטה

ועדת המכרזים ממליצה לוועדת הפטור המשרדית לאשר את הרחבת ההתקשרות (השלישית) לצורך קבלת הטובין והשירות בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(2) באותם התנאים לתנאי ההתקשרות המקורית ובהתאם לפרטים הבאים:

שם החברה/ הספק: אחים דמתי קונסטרוקציות וחממות מבוקרות בע"מ ח.פ. : 511610768

היקף הרחבת ההתקשרות: 924,292.44 ₪ כולל מע"מ 17%
על פי הצעת המחיר המצורפת (כולל הנחת חוזה 5%)





הארכת תקופת ההתקשרות: מיום חתימת התוספת להסכם ועד ליום 31.3.2021

ככפוף לתוספת להסכם (מקורי מס' 612/18 חוזה מדף 3210 + תוספות מס' 516/19 + 166/20)

+ הארכת תוקף הביטוח + הארכת תוקף ערבות ביצוע

+ לאחר השלמת הפרויקט קבלת ערבות טיב (בדק) – כמפורט במסמכי המכרז.

הערה: בהתאם להוראת תכ"מ ה-1.2.0.6.1 "הנחיות לבצוע חקיקה בשנת 2020", לאור כך שמדובר בהרחבת התקשרות מעל 250 אל"ש"ח על פי סעיף 3.3.4 בהוראת ה"ועדה לאישור ועדת החריגים באוצר."

 מוטי ניר חבר	 רחל ירום חשבת המינהל	 בת עמי הלוינג יועצת משפטית המינהל	 אמיר גנאור יו"ר הוועדה
--	--	--	--