

פרוטוקול ועדת מכרזים שהתקיימה בהיוועדות חזותית (ZOOM)

ביום שלישי 11 במאי 2021

הארכת התקשרות בהזמנות עבודה לדטהמפ מערכות מידע גאוגרפיות בע"מ

חברי הוועדה:

מר חנוך ברש, מ"מ יו"ר ועדת מכרזים
עו"ד שני עלפי, יועצת משפטית
גב' ג'יהאן תחאוכו, חשבת מינהל התכנון
גב' יפית כרפסי, מרכזת ועדת מכרזים

מספרי התקשרות במרכבה: 4501229299

היחידה: מחוז צפון

1. רקע

ביום 30.5.16 אושרה הזמנת רכש לחברת דטהמפ לצורך עריכת סקר עצים לתוכנית מתאר לריחניה. ההזמנה כללה שלוש אבני דרך לתשלום, והיקף ההתקשרות עמד על 36,950 ₪ + מע"מ.

בחלוף מספר חודשים התכנון שונה ע"י ראש מטה הדיור וראש מינהל התכנון דאז (בינת שוורץ).

לאור זאת היה צורך לשנות את ההזמנה ואף להגדילה ובתאריך 15.12.16 אושרה הרחבה של 15,000 ₪ + מע"מ לצורך עריכת סקר עצים לתוכנית מתאר.

ביצוע הסקר אפשרי לאחר השלמת התכנון- הסקר נדרש להציג את עתידם של העצים בראי התכנון המוצע, ואם משאירים שטח פתוח שאינו מיועד לפיתוח יש לכך משמעות אחרת בסקר, כלומר לא ניתן להתחיל את הכנת הסקר ללא תכנון מוצע שאושר ע"י הוועדה המחוזית או ועדת ההיגוי.

התוכנית הוגשה ללשכת התכנון ומספרה 209-0365114. התוכנית נדונה להפקדה ביום 30.12.19 והוחלט על הפקדה בתנאים. התוכנית נמצאת בשלב של מילוי תנאים להפקדה, והזמן המוקצב לכך עומד על 180 יום אם לא יהיו הארכות. הסקר התקבל בעת הגשת התוכנית ושולם עבור אבני דרך א+ב. אבן דרך ג' מיועדת לתיקון הסקר לאחר שמיעת התנגדויות ובשלב של אישור התוכנית. לכן, מבוקשת הארכה בהתאם.

לאחר פרסום התוכנית להפקדה הוגשה עתירה ע"י מתנגדי התוכנית, היה דיון בבית משפט וקיבלנו החלטה כי נדרש להגיש תוכנית חדשה. הסוגיה בבית משפט הייתה בעניין מי רשאי להגיש תוכנית. בתוכנית החדשה לא יהיה שינוי תכנוני ולכן אנו מבקשים את הארכה עד לשלב אישור התוכנית החדשה.

אם ההארכה לא תאושר לא נוכל לדרוש מהספק לתקן את הנספח בשלב אישורה של התוכנית.

מבוקש מוועדת המכרזים להאריך את ההתקשרות עד לתאריך 30.06.22 ללא תוספת תקציבית- המועד הצפוי להגיע לשלב של אישור התוכנית לאחר שמיעת שלב ההתנגדויות הצפוי.

2. פירוט היסטוריית התקשרות:

תחילת תוקף	סיום תוקף	היקף התקשרות (ללא מע"מ)	בסמכות
30.05.16		ש"ח 36,950	ועדת מכרזים
15.12.16	31.12.17	ש"ח 15,000	ועדת מכרזים
15.01.18	30.06.19	הארכה בלבד	ועדת מכרזים
01.07.19	30.6.20	הארכה בלבד	ועדת מכרזים
01.07.20	30.6.21	הארכה בלבד	ועדת מכרזים

היקף ההתקשרות: 60,781.5 כולל מע"מ

יתרת התקשרות: 6,435 ש"ח כולל מע"מ

3. אבני הדרך בהתקשרות

שם אבן דרך	סכום לתשלום לפני מע"מ	שולם/ לא שולם
א'- הכנת הסקר	18,500 ש"ח	שולם
ב'- קבלת נספח מתוקן	12,950 ש"ח	שולם
ג' – תיקון הנספח	5,500 ש"ח	לא שולם
תוספת עבור השלמת סקר עצים	15,000 ש"ח	שולם

4. מבוקש מוועדת המכרזים:

הארכת תוקף ההתקשרות להזמנת העבודה של דטהמפ מערכות מידע גאוגרפיות בע"מ מיום 01.7.2021, או מיום חתימת החשבת, המאוחר מבניהם, ועד ליום 30.6.2022, ללא תוספת תקציב.

פרוטוקול ועדת מכרזים שהתקיימה בהיוועדות חזותית (ZOOM)

ביום שלישי 11 במאי 2021

הארכת התקשרות בהזמנות עבודה לדטהמפ מערכות מידע גאוגרפיות בע"מ

החלטה:

- ועדת המכרזים לאחר שבחנה את הבקשה ולאור הנימוקים שניתנו ע"י היחידה המקצועית, מאשרת:
1. הארכת התקשרות עם חברת דטהמפ מערכות מידע גאוגרפיות בע"מ שנבחרה בפטור ממכרז לצורך עריכת סקר עצים לתוכנית מתאר לריחניה, זאת בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, ללא עלות נוספת.
 2. תקופת ההתקשרות היא מיום 01/07/2021 או מיום חתימת החשבת, המאוחר מבניהם, ועד ליום 30/06/2022.
 3. תקנה תקציבית: 54330201.

גב' ג'יהאן תחאג'ו
חשבת מינהל התכנון

עו"ד שני עלפי
יועצת משפטית

מר חנוך ברש
מ"מ יו"ר ועדת המכרזים