



המשרד
הרפואתי
למינהל בריאות הציבור

מנהל תכנון, פיתוח וביצוע של מוסדות רפואיים
Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

י"ט אב תשפ"א
28.7.21
552154121

פרויקט וועדת מברזים משורזית לעבודות הנדסיה בנאות ולבחירות מתכננים
בקשה למומש אופציה נוסף מחוזה מדרף עם הקבלן שתית בע"מ. ת.פ. 51099284
חוזת מס' 654/18

פרויקט השמת מרכז תלמידים - המרכז הגריאטרי שמואל הרופא

חזי צפניה - יו"ר הוועדה
הסן אסמעייל, אכיר בן שטרית- חשב המשרד/ נציג החשב
ע"יד סלה עטר כץ - יו"ם
אלו כהן - חבר
גיאק רוזנברג - חבר

הקבלן "שתית בע"מ" ח.פ. 510992845, נבחר קבלן אוכה במכרז פומבי 11/18 ונחתם עימו חוזה לביצוע הפרויקט המיל, סכום הצעתו בעת הזכייה 54,889,551 ש"ח לא כולל מע"מ. (כולל 25% בחוזה 68,611,939 ש"ח לא כולל מע"מ). בטקף באמצור התקציב ואישור פרסום בוועדה קיימת אופציה להרחבת עד 40% (עד 96,056,714 ש"ח) ביום 22.10.20 אשרת הוועדה מימוש אופציה. מצדוף האישור. ובלום 26.5.21 אשרת הוועדה מימוש אופציה חלקי נוסף מחוזה מדרף החתום עימו.

מצדוף מכתבה של מנהל אדמי המרכז שמואל הרופא, אילת מנדלבוין, הפונה לוועדה בבקשה למומש אופציה נוסף הקיים בחוזה מדרף, עם הקבלן בפרויקט שבנדון בסך 810,903 ש"ח לא כולל מע"מ, לצדוף השלמת חדר הגרציה בשל צרכים לרבות צורך במתחמי- סיכון לחולים גריאטרים, עמידה בדרישות טיעת הירום והנחיות פיקוד העודף, וכן בעיות תפעוליות והזדמנות העלולה לריום לסיכון המטופלים בשל תקלות העלולות להשפיע את החשבול ולסימן את המטופלים.
החלטה עולה מ 57,852,620 ש"ח ל 58,643,533 ש"ח לא כולל מע"מ.
ההתקשרות הינה מתגאים והים משך ההתקשרות ללא שינוי ועד 31.5.22. הסעיף התקציבי 03.25.03.11.

- לא נכש אישור ועדת הריגים מינסטריון.
 - מדרש אישור של ועדת הריגים מינסטריון.
 - מדרש אישור בסמכות חשב המשרד או סגנו, וזאת לפי סעיף 4 (יש לכתור בין 4 ל-5) בחלמות ועדת הריגים מיוחדת למינסטריון משרד הבריאות, מיום 20.1.11
- בהכרטי מטה ירמיש הוועדה באשר כפדע שהבקשה נבדקה בהיבטי פחירות ואין טענה באשרת.

החלטת הוועדה:

בהמשך לפניה של מנהלת האדמיניסטרטיבית במינהל שמואל הרופא, מחליטה הוועדה לאשר מימוש חלקי מסף של האופציה בחוזה מדרף לצדוף השלמת בניו חדר הגרציה ומטעמים של חיימות במניעת השבתת חשמל, חיסכון, ואחריות הקבלן המבצע "שתית בע"מ" ובהתבסס על מחריו המברז. סך ההרחבה 810,903 ש"ח לא כולל מע"מ, סה"כ ההתקשרות עימו תעמוד על 58,643,533 ש"ח לא כולל מע"מ. משך ההתקשרות ללא שינוי ועד 31.5.22. זאת בהתאם לתקנות 3 ג' לתקנות חובת המברזים.
* החלטה זו תונה כפוף להסדרת הסכם בין אגודת היודים לבית החולים שמואל הרופא, הפסף למימון השלמת חדר הגרציה בהחלטה שבנדון מגיע מאגודת היודים.

חתימות חברי הוועדה:

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	חזי צפניה
	חשב המשרד / נציג החשב	הסן אסמעייל, אכיר בן שטרית
	יועצת משפטית	סלה עטר כץ
	חבר	גיאק רוזנברג