



החשב הכללי - ועדת הפטור

מספר פרוטוקול 736

פרטים כלליים

המשרד הפונה משרד ראש הממשלה	התקבל בוועדת הפטור 31.05.2021	תאריך דיון 12.09.2021	תאריך השלמות 29.08.2021
פרטי ההתקשרות המבוקשת נושא ההתקשרות שירותי אירוח לאתר האינטרנט של ארכיון המדינה	מטרת הפניה התקשרות בפטור ממכרז	תקנת חוק 3(4)(ב)(3)	מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה מספר פנייה 8000600216 28.04.2021
חברי ועדה נוכחים עמוס שקדי ינון גוטגליק חגית שני	תפקיד סגן בכיר לחשב הכללי יועץ משפטי סגנית בכירה לחשב הכללי	תפקיד בוועדה יו"ר ועדה יועץ/ת משפטי/ת חבר/ת וועדה	

החלטת הוועדה

הוועדה ממליצה על: אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים

תקופת התקשרות המשך נוספת הערות
ספקים

שם ספק	ח.פ.	סטטוס ספק	סוג ספק
סיגנצ'ור אי.טי. (ישראל) בע"מ	513394825		

פרטי תקופה

תאריך תחילה מבוקש	תאריך תחילה מאושר	תאריך סיום מבוקש	תאריך סיום מאושר	אומדן	סכום מאושר	מטבע
01.07.2021	12.09.2021	31.12.2021	31.12.2021	120,000	120,000	שקלים ישראלים חדשים

ההחלטה מותנית באישור של: החשב הכללי

דיון ונימוקים

- משרד רוה"מ מבקש הארכת התקשרות עם חברת סיגנצ'ור אי.טי. (להלן: "**החברה**") לטובת ארכיון המדינה (להלן: "**הארכיון**").
- החברה זכתה במכרז 6/18 לפיתוח מערך החיפוש של אתר הארכיון מיום 01.12.18 ועד יום 30.11.23 בתוספת חמש תקופות אופציה של שנה כל אחת ובמכרז 21/2019 לתחזוקת האתר מיום 01.01.20 ועד יום 31.12.22 בתוספת שתי תקופות אופציה בנות שנה כל אחת.
- ביום ה- 22.08.20 בוצעה תקיפה של אתר הארכיון במהלכה הוחלף דף הבית בתמונה של האקר. בעקבות הפריצה הוקם פורום ניהול האירוע (להלן: "**הפורום**") אשר הורכב מנציגי הארכיון, אגף טכנולוגיות של משרד רוה"מ, אגף הביטחון של משרד רוה"מ, י"ב התקשוב הממשלתי, ממשל זמין והחברה (בשל היותה החברה המתחזקת את אתר הארכיון).
- החברה שחזרה את האתר, אך בפורום הוחלט כי אין להעלות את האתר ללא ביצוע תחקיר של הפריצה ובדיקה האם נעשו פגיעות נוספות וכן סריקת האתר למציאת חולשות אבטחת מידע וסגירתם.
- לאחר פעולות התחקור נקבעה תוכנית עבודה כלהלן: שלב 1- תיקוני אבט"מ והעלאת האתר - בוצע, שלב 2- העברת אירוח האתר לשרתי החברה עד לאוקטובר 2020. אתר הארכיון היה בתחזוקה של חברת יעל עד ליום 01.01.19 ולאחריו עבר לתחזוקת החברה, אך המשך לפעול בתשתיות הענן של גוגל בהן בוצע פיתוח - בוצע, שלב 3- מעבר לממשל זמין (עד לרבעון שני בשנת 2021) ופיתוח האתר ללא מערכת WordPress. תשתית WordPress אשר עליה מבוסס אתר הארכיון, נחשבת לתשתית שמחייבת תחזוקה ועדכוני אבטחה שוטפים. הגורמים הרלוונטיים בארכיון ובחברה לא ביצעו עדכוני גרסאות כנדרש ולפיכך רק לאחר הפריצה בוצע עדכון גרסה - בתהליך
- בהמשך לרשום לעיל ביום 09.12.20 החליטה ועדת ענ"א על המשרד לאשר מיום 01.11.20 ועד ליום 30.04.21 התקשרות חדשה על בסיס תקנת ספק יחיד עם החברה עבור שירותי אירוח לאתר הארכיון, השירות נדרש כתוצאה מהפריצה לאתר. עיקר ההסבר לתקנת ספק יחיד הוא שהחברה היא היחידה במצב הקיים אשר יכולה לשחזר את האתר על כל מרכיביו בל"ז מינימלי ולרשותה המידע המלא לתחזוקת המערכת. ביום 28.04.21 אישרה הוועדה את הארכת ההתקשרות עד ליום 30.06.21.
- הבקשה הנוכחית מגיעה בעקבות בחינה מחודשת של תפקוד האתר ומרכיביו, אשר העלתה מספר ממצאים בנוגע לחוויית השימוש באתר. בנוסף, כדי לאפשר את סיום המהלכים להעברת האתר לממשל זמין נדרש פיתוח בפלטפורמה מסוימת, כדי למנוע פיתוח כפול בארכיון משפרים את חוויית השימוש באתר באותו הפיתוח.

7. מ"מ ראש רשות התקשוב הממשלתי מר שחר ברכה בחוות דעתו מיום 24.08.2021 המליץ לאשר אף בקשת המשרד.
8. בגב' תמר קליין, מנהלת תחום בכירה מחשוב ומערכות מידע באגף החשב הכללי בחוות דעתה מיום 01.09.2021 ציינה כי אין מניעה מלאשר את בקשת המשרד.
9. הארכת ההתקשרות בתנאים זהים להתקשרות המקורית.
10. גב' סתיו אליעזר, רפרנטית משרדים מנהליים ממליצה לאשר את הארכת ההתקשרות.

מאשרים

פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
אישור	עמוס שקדי	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה	
אישור	ינון גוטגליק	יועץ משפטי	יועץ/ת משפטי/ת	
אישור	חגית שני	סגנית בכירה לחשב הכללי	חבר/ת ועדה	
אישור	יהלי רוטנברג	החשב הכללי	גורם מאשר נוסף	

אישור החשב הכללי:

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000002904 לעיל,
לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים.