

נספח ג' 4 רשימת תכניות
שם הפרויקט: איכלוב טיפול נמרץ

מס' תכנית	שם התכנית	סטטוס	מחזור	תאריך
אדריכלות				
AA-PL-90	תכנית הריסה	למכרז	2	16/08/21
AA-PL-91	תכנית בניה	למכרז	2	16/08/21
AA-PL-92	תכנית ריהוט	למכרז	2	16/08/21
AA-PL-93	תכנית תקרה	למכרז	2	16/08/21
AA-PL-94	תכנית ריצוף	למכרז	2	16/08/21
חתיכים				
AA-SEC-300	חתיכים 1-1,2-2,3-3	למכרז	2	16/08/21
רשימות				
AA-AL-500	אלומיניום	למכרז	2	16/08/21
AA-MAS-600	מסגרות	למכרז	2	16/08/21
AA-DET-600	פרטים	למכרז	2	16/08/21
AA-DET-900	נגרות	למכרז	2	16/08/21
אינסטלציה				
3676-01	תכנית אינסטלציה סניטרית – מצב קיים ופירוקים מפלס רצפה	למכרז	1	09/08/21
3676-02	תכנית אינסטלציה סניטרית – מצב קיים ופירוקים מפלס תקרה	למכרז	1	09/08/21
3676-03	תכנית אינסטלציה סניטרית – מצב קיים ומוצע מפלס רצפה	למכרז	1	09/08/21
3676-04	תכנית אינסטלציה סניטרית – מצב קיים ומוצע מפלס תקרה	למכרז	1	09/08/21
3676-05	תכנית אינסטלציה סניטרית – מפלס גג וגג עליון מצב קיים פירוקים ומוצע מפלס רצפה	למכרז	1	09/08/21
3676-06	תכנית אינסטלציה סניטרית – מצב קיים ומוצע מערכת מתזים	למכרז	1	09/08/21
3636-07	תכנית אינסטלציה סניטרית קומת גג מצב קיים ומוצע מערכת מתזים	למכרז	1	09/08/21
3676-08	אגף G מפלס 14.30 אינסטלציה סניטרית	למכרז	1	09/08/21
3676-09	סכמה עקרונית מי שופכין ומי דלוחין אינסטלציה סניטרית	למכרז	1	09/08/21
3676-10	סכמה עקרונית לאספקת מים קרים וחמים , כיבוי אש ומים לדיאליזה אינסטלציה סניטרית	למכרז	1	09/08/21
3676-11	סכמה עקרונית לאספקה גזים רפואיים	למכרז	1	09/08/21
3676-12	תכנית פרטי פנים	למכרז	1	09/08/21
חשמל				
MA-249-3-E01	מתקן חשמל כח ותקשורת	למכרז	0	06/06/21
MA-249-3-E02	מתקן תאורה	למכרז	0	06/06/21
MA-249-3-S03	סכמה חד קווית	למכרז	0	06/06/21

06/06/21	0	למכרז	לוח חשמל ק.ש. 2 מערבי 3-1	MA-249-3-S04
06/06/21	0	למכרז	לוח חשמל ק.ש. מזרחי 3-3	MA-249-3-S05
06/06/21	0	למכרז	לוח חשמל שירות מערבי 3-2	MA-249-3-S06
06/06/21	0	למכרז	לוח חשמל שירות מזרחי 3-4	MA-249-3-S07
06/06/21	0	למכרז	לוח חלוקה טיפול נמרץ	MA-249-3-S08
06/06/21	0	למכרז	לוח חלוקה קבוצת שימוש 2	MA-249-3-S09
06/06/21	0	למכרז	מראה עקרוני של עמודת אספקה בחדר טיפול מוגבר	MA-249-3-D10
06/06/21	0	למכרז	לוח חשמל הזנות למערכות אל פסק	MA-249-3-S11
06/06/21	0	למכרז	לוח חלוקה על פסק	MA-249-3-S12
06/06/21	0	למכרז	לוח מהדקים J.B	MA-249-3-S13
06/06/21	0	למכרז	לוח חלוקה מ"א בגג	MA-249-3-S14
				<u>קונסטרוקציה</u>
30/06/21	0	למכרז	מרפסת מזרחית	ק-10
30/06/21	0	למכרז	רצפת המחלקה	ק-20
30/06/21	0	למכרז	תקרת המחלקה	ק-30
30/06/21	0	למכרז	תכ' לסגירת פטיו קיים	ק-40
30/06/21	0	למכרז	חתכים	ק-50
16/08/21	0	למכרז	מדרגות לגג חדר מכונות	ק-60
				<u>סופרפוזיציה</u>
25/08/21	0	למכרז	גובה תקרות	ז-03
25/08/21	0	למכרז	חתכים	ז-02
25/08/21	0	למכרז	תכנית שטח	ז-01
				<u>מיזוג אויר</u>
29/07/21	2	למכרז	קומת טיפול נמרץ	2103-03
29/07/21	2	למכרז	קומת גג	2103-04
29/07/21	2	למכרז	סכמת אויר צנרת מים וטבלאות ציוד	2103-05