



שם הטופס: פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות	מספר הוראה: 7.2.6
פרק משני: ועדות מכרזים ועבודתן	מספר טופס: ט.7.2.6.2

נושא	אלאב מהנדסים ומרש אדריכלים - הקמת מבנה ביטחון מרבי במרכז לבריאות הנפש בבאר שבע
-------------	--

משרד/יחידה	יחידה מזמינה
בריאות	מינהל תכנון
פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית מס'	
ת 23-21	תאריך
	27.10.21

רשמה	ליז פרץ
-------------	---------

ועדת הפטור המשרדית, לאחר שבחנה פרוטוקולים של ועדת המכרזים ואת המסמכים המצ"ב:

מאשרת את ההתקשרות על פי תקנה: 5א(ב)(1) – התקשרות עם מתכננים.

רקע:

- מנהל ומפקח הפרויקט אלאב מהנדסים ואדריכל הפרויקט מרש אדריכלים נבחרו על ידי ועדת המכרזים ואושרו בוועדת הפטור המשרדית, לתכנון הפרויקט שבנדון ביום 6/7/2014.
- בשל שינוי באופי הפרויקט והחלטה על הקמת מבנה חדש ועצמאי (ולא רק על שיפוץ והרחבה של מבנה קיים), ביום 31/10/2016 אישרה ועדת המכרזים מימוש אופציה עם המתכננים הנ"ל. אומדן הפרויקט גדל ובהתאמה גדל גם שכה"ט של המתכננים. היקפי שכה"ט נקבעו על סמך האומדנים המעודכנים כמפורט בחוזים עם המתכננים - ובהתאם לפרשנות המשפטית שנתנה במשרד בתקופה זו לפיה ניתן להסתמך על תקנה 3 ג' במקרים אלה והאישור הינו בסמכותה של ועדת המכרזים המשרדית. להלן פירוט היקפי התקשרות שאושרו (הסכומים בש"ח ללא מע"מ):

שם המתכנן	אושר בוועדת פטור משרדית בתאריך	אושר בוועדת מכרזים בתאריך	סכום הרחבה המבוקש לאישור*	סה"כ שכ"ט
אלאב מהנדסים	6.7.14	31.10.16	₪ 126,289	₪ 937,369
מרש אדריכלים	₪ 780,000	₪ 42,345	₪ 124,835	₪ 947,180

*הסכום המבוקש לאישור כעת.

שם הטופס: פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית

מספר הוראה: 7.2.2	פרק ראשי: התקשרויות ורכישות
מספר טופס: ט. 7.2.2.8	פרק משני: ועדות מכרזים ועבודתן

3. ביום 12/2/2020 אישרה ועדת המכרזים התקשרות המשך ללא עלות נוספת עם מנהל ומפקח הפרויקט אלאב מהנדסים בפרויקט עד ליום 31/12/2020.
4. ביום 24/2/2020 אישרה ועדת המכרזים התקשרות המשך ללא עלות נוספת עם מרש אדריכלי הפרויקט עד 31/12/2020.
5. בהמשך לבקשה לעדכון שכה"ט מנהל ומפקח הפרויקט אלאב מהנדסים ואדריכל הפרויקט מרש אדריכלים בהתאם לאומדן ולהיקף העבודה בפרויקט, ובשל הצורך בעדכון שכה"ט בהתחשבות סופית עם מנהל ומפקח אלאב מהנדסים ועם אדריכל הפרויקט מרש אדריכלים, שביצעו עתיד להסתיים ולהימסר לאכלוס באוקטובר 2021, החליטה ועדת המכרזים לפנות לאישור ועדת הפטור המשרדית לעדכון ותיקון שכה"ט של המתכננים הנ"ל בהתאם לעלויות הפרויקט. זאת לפי תקנה 5(א)(ב)(1) - התקשרות עם מתכנן עד לסך של 1.5 מיליון ₪ כולל מע"מ.

החלטה:

6. לאור האמור לעיל, מאשרת ועדת הפטור המשרדית את ההתקשרות עם מנהל ומפקח הפרויקט אלאב מהנדסים, ועם אדריכל הפרויקט מרש אדריכלים לשם הקמת מבנה ביטחון מרבי במרכז לבריאות הנפש בבאר שבע.
7. אישור זה אינו פוטר מהצורך לאשר את ההתקשרות, ככל ונדרש, בוועדת חריגים בהתאם להוראת תכ"ם 1.2.0.6.1.

היקף התקשרות: בהתאם למפורט:

אלאב מהנדסים - 126,289 ₪ לא כולל מע"מ

מרש אדריכלים - 124,835 ₪ לא כולל מע"מ

תקופת ההתקשרות: 27/10/2021 – 31/12/2021

תקנה תקציבית: 67.25.03.11

מס' פרסום בנעמ"ה:

שם חתימה	מנכ"ל המשרד	יועץ המשפטי	חשב המשרד
	פרופ' נחמן אש	עו"ד דנה נופלד	רו"ח חסן אסמעיל
			