

פרטים כלליים

| | | | |
|---|---|---|---|
| המשרד הפונה משרד הבריאות | התקבל בוועדת הפטור 23.08.2021 | תאריך דיון 31.10.2021 | תאריך השלמות 10.10.2021 |
| פרטי ההתקשרות המבוקשת נושא ההתקשרות רכישת שירותי מידענות ותחזוקת מערכת זכאות נט | מטרת הפניה הארכת התקשרות | תקנת חוק 3(4)(ב)(3) | מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה מספר פנייה 12.08.2021 8000632614 |
| חברי ועדה נוכחים עמוס שקדי עמיהוד שמלצר רות מרק | תפקיד סגן בכיר לחשב הכללי יועץ משפטי סגנית בכירה לחשב הכללי | תפקיד בוועדה יו"ר ועדה יועץ/ת משפטי/ת חבר/ת וועדה | |

החלטת הוועדה

הוועדה ממליצה על: אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים

לתקופה שמיום 31.10.2021 ועד ליום 31.12.22 או עד לעלייתו של האתר החדש, המוקדם מבניהם.

תקופת התקשרות התקשרות המשך נוספת
הערות
ספקים

| שם ספק | ח.פ. | סטטוס ספק | סוג ספק |
|-------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| ארגו יעוץ ניהול הטמעה ופרוייקטים בע | 511178717 | | |

פרטי תקופה

| תאריך תחילה מבוקש | תאריך תחילה מאושר | תאריך סיום מבוקש | תאריך סיום מאושר | היקף מבוקש | היקף מאושר | מטבע |
|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|------------|---------------------|
| 12.08.2021 | 31.10.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 680,000 | 680,000 | שקלים ישראלים חדשים |

ההחלטה מותנית באישור של: החשב הכללי

דיון ונימוקים

- משרד הבריאות (להלן - **המשרד**) מבקש הארכת והרחבת התקשרות עם חברת ארגו יעוץ ניהול הטמעה ופרוייקטים (להלן - **החברה**) לתחזוקת מערכת זכאות נט ורכישת שירותי מידענות.
- החברה זכתה במכרז 2012-45 להקמת מערכת לבירור זכאות לשירותי רפואה.
- ההתקשרות נועדה לפיתוח, יישום והקמת אתר אינטרנט שיוצג כחלק מאתר המשרד בו יכולים אזרחים לקבל מידע על זכאותם במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, שירות הבריאות הנוספים בקופות החולים, וביטוחים מסחריים.
- ההתקשרות מכח המכרז היתה עד ליום 21.10.2017 ובהיקף של 1,516,340 ש"ח לא כולל מע"מ בתוספת אופציות אשר מושמשו במלואן.
- ביום 22.04.2018 אישרה ועדת הפטור המשרדית הארכת התקשרות בהיקף של 1,400,00 ש"ח לא כולל מע"מ עד ליום 10.11.2019.
- במסגרת האישור הנ"ל הוועדה הנחתה את האגף לפיקוח על קופות החולים במשרד לבחון יציאה למכרז חדש עבור שירות זה. האגף לא עמד בהנחיה זו.
- לטענת האגף לפיקוח על קופות החולים, הסיבות לאי העמידה בהנחיית ועדת הפטור המשרדית הן: אירוע שריפת שרת, הפסקת התמיכה מצד ממשל זמין וחילופי כוח אדם באגף לרבות הסמנכ"לית לבקרה על קופות החולים.
- לאור האמור, אגף מערכות מידע ומחשוב במשרד לקח על עצמו את הנושא והחל להתניע תכנית להקמת אתר חדש לשירות, על כן אושרה הארכת התקשרות עד ליום 09.11.2020 בהיקף של 735,000 ש"ח לא כולל מע"מ.
- בדיון שהתקיים ביום 23.09.2020 הוחלט לעלות לאוויר את האתר החדש במהלך המחצית הראשונה של שנת 2021.

10. בהתאם להחלטה זו הוארכה ההתקשרות עם החברה עד ליום 31.12.2021.
11. בשל העדר תקציב מדינה והסטת המשאבים למאבק בנגיף הקורונה נדחה עלייתה של האתר החדש והתאריך החדש הוא נובמבר 2022.
12. לשם העברת הנתונים בצורה איכותית ומסודרת למערכת החדשה נדרשת הארכת התקשרות שכן המידענים שבחברה מנהלים את הידע הקיים.
13. מהמשרד נמסר כי הוא מצוי בשלב העברת המידע לאתר החדש וצופה כי תהליך זה ייקח כמה חודשים, לאחריו ייתנו המדענים מהחברה מענה מקצועי באתר עד לתום התקופה שכן הם מבצעים את ההתאמות על בסיס הידע והמומחיות הייחודיים שלהם במערכת הקיימת.
14. מר שחר ברכה מ"מ ראש רשות התקשוב בחוות דעתו מיום 07.10.2021 ממליץ לאשר את הארכת ההתקשרות.
15. גב' תמר קליין, מנהלת תחום בכירה מחשוב ומערכות מידע בחוות דעתה מיום 24.10.2021 ציינה כי אין מניעה מלאשר את הארכת ההתקשרות.
16. הארכת ההתקשרות תהיה בתנאים זהים להתקשרות המקורית.
17. מר תומר פרץ, רפרנט בריאות ממליץ לאשר את הארכת ההתקשרות תוך הנחיה למשרד לא לבצע הרחבות נוספות במהלך תקופה זו.

מאשרים

| פרטי אישור | שם פרטי ושם משפחה | תפקיד | תפקיד בוועדה | הערות |
|------------|-------------------|------------------------|----------------|-------|
| אישור | עמוס שקדי | סגן בכיר לחשב הכללי | יו"ר ועדה | |
| אישור | עמיהוד שמלצר | יועץ משפטי | יועץ/ת משפטי/ת | |
| אישור | רות מרק | סגנית בכירה לחשב הכללי | חבר/ת ועדה | |
| אישור | יהלי רוטנברג | החשב הכללי | גורם מאשר נוסף | |

אישור החשב הכללי:

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000003582 לעיל,
לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים.