



## החשב הכללי - ועדת הפטור

מספר פרוטוקול 1569

### פרטים כלליים

המשרד הפונה רשות האוכלוסין וההגירה	התקבל בוועדת הפטור 14.02.2022	תאריך דיון 29.03.2022	תאריך השלמות 09.03.2022
---------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------------------

### פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות	מטרת הפניה	תקנת חוק	מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה	מספר פנייה
הפקת תלושי שכר לעובדים פלשתינאים	הארכת התקשרות	(3)(4)(ב)	23.12.2021	8000703585

### חברי ועדה נוכחים

עמוס שקדי  
ינון גוטליק  
גל אמיר

### תפקיד

סגן בכיר לחשב הכללי  
יועץ משפטי  
מנהל מינהל הרכש הממשלתי

### תפקיד בוועדה

יו"ר ועדה  
יועץ/ת משפטי/ת  
חבר/ת ועדה

### החלטת הוועדה

הוועדה ממליצה על: אישור ההתקשרות לפי תקנה (3)(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים

### תקופת התקשרות התקשרות המשך נוספת הערות: ספקים

שם ספק	ח.פ.	סטטוס ספק	סוג ספק
תים נטקום בע"מ	511489429		

### פרטי תקופה

תאריך תחילה	תאריך תחילה מאושר	תאריך סיום מבוקש	תאריך סיום מאושר	אומדן	סכום מאושר	מטבע
14.02.2022	29.03.2022	31.12.2022	31.12.2022	2,925,000	2,925,000	שקלים ישראלים חדשים

ההחלטה מותנית באישור של: החשב הכללי

### דיון ונימוקים

- רשות האוכלוסין וההגירה (להלן – הרשות) מבקשת הרחבת התקשרות בפטור עם חברת תים נטקום בע"מ (להלן – החברה) לטובת הפקת תלושי שכר לעובדים הפלסטינאים.
- מערכת מת"ש הוקמה על ידי החברה בחודש מרץ 1998 (בשמה הקודם מל"מ תים בע"מ) בעקבות זכייתה במכרז פומבי ליישום ותפעול של מערכת מידע ממוחשבת לאגף מדור תשלומים. הסכם ההתקשרות נחתם לתקופה של חמש שנים, עם זכות ברירה להאריך את ההתקשרות בחמש שנים נוספות, האופציות מומשו במלואן והסתיימו במרץ 2008 מעת לעת אושרו הרחבות התקשרות באישור ועדת הפטור המרכזית.
- ביום 01.01.2018 החלה הרשות בפיתוח "פרויקט איתן" (להלן – הפרויקט), מערכת אשר תחליף בין היתר, את מודול העובדים הזרים במערכת מת"ש. על פי לוח הזמנים המקורי, הפיתוח היה אמור להסתיים באמצע שנת 2021. בשל עיכובים ומחלוקות בין

הרשות ובין חברת יב"מ אשר מיישמת את החבילות השונות במסגרת הפרויקט, ובשל שינויים שחלו בסדר יישום החבילות בפרויקט, היישום של חלק מחבילות הפרויקט, כולל החבילה שתחליף את מודול הזרים במערכת מת"ש, מתוכנן להסתיים רק בסוף שנת 2024.

4. לאור האמור, ועדת הפטור אישרה הארכת התקשרות לתקופה שמיום 01.01.2021 ועד ליום 31.12.2021 בתוספת אופציה לתקופה שמיום 01.01.2022 ועד ליום 31.12.2024.

5. ביום 01.08.2021 התקבלה החלטת ממשלה מס' 189 שעניינה "עובדים לא ישראלים בענף הבנייה ותיקון החלטות ממשלה". בהחלטה נקבע כי מכסת העובדים הפלסטינים בענף הבנייה תגדל ב - 15,000 עובדים, כאשר כניסת העובדים כאמור תיעשה בשתי פעימות במהלך שנת 2022.

6. עלות ההפקה המוערכת של 15,000 תלושי שכר נוספים הינה 2,925,000 ש"ח כולל מע"מ ועל כן מבוקשת הרחבת ההתקשרות הקיימת.

7. בחוות דעתה של הגב' מוריה זיסופיץ', נציגת רשות התקשוב הממשלתי מיום 06.03.2022 המליצה לאשר את הרחבת ההתקשרות עם החברה כמפורט בבקשת הרשות.

8. גב' רות מרק, סגנית בכירה לחשב הכללי בחוות דעתה מיום 17.03.2022 ציינה כי אין מניעה מלאשר את בקשת הרשות.

9. הרחבת ההתקשרות תעשה בתנאים זהים להתקשרות המקורית.

10. מר אורי גבריאלי, רפרנט פנים וסביבה ממליץ לאשר את הרחבת ההתקשרות.

#### מאשרים

פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
אישור	ינון גוטגליק	יועץ משפטי	יועץ/ת משפטי/ת	
אישור	גל אמיר	מנהל מינהל הרכש הממשלתי	חבר/ת וועדה	
אישור	עמוס שקדי	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה	
אישור	יהלי רוטנברג	החשב בכללי באוצר	גורם מאשר נוסף	

אישור החשב הכללי:

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000004750 לעיל,

לפי תקנה 3(4)(ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.