

פרוטוקול ועדת מכרזים לענייני יועצים 200/22-1

אגף תכנון מדיניות ואסטרטגיה	יחידה מגישה
מירב ברהום	שם הפונה
לשכת המנהלת הכלל	תפקיד הפונה
מכרזים לענייני יועצים	שם ועדת מכרזים
02/11/2022	תאריך
22106	מס' בקשה

חברי ועדה נוכחים-

תפקיד בוועדה	שם פרטי ושם משפחה
מ"מ יו"ר	סמי גריידי
חבר	עמיחי ציסמרו
חבר	איתמר אביעד
חבר	פנחס פרנקל
מרכזת	גלית דה כהן

פרטי ההתקשרות המבוקשת-

אישור הוועדה להארכת התקשרות עם קיימא לאבס בע"מ, במסגרת הליך מספר 34.20 עיצוב השירות במסגרת מכרז מרכזי 9-2019 לאספקת שירותי דיגיטל וטכנולוגיות מידע בתפוקות למשרדי הממשלה, המעוגן בהוראת תכ"מ 16.2.0.19, ללא עלות תקציבית נוספת וניצול היתרה הקיימת בהתקשרות.	נושא ההתקשרות
הארכת התקשרות בהתאם להוראות תקנה 3(4)(ב)(1) לתח"מ	סוג הבקשה נוכחי
בהתאם להוראות תקנה 14ב' לתח"מ	תאור תהליך הבחירה המקורי

גלית דה-כהן	רשמה
-------------	-------------

פרוטוקול ועדת מכרזים לענייני יועצים 1-2022/200

רקע:

בפרוטוקול ועדת מכרזים לענייני יועצים מספר 153/20, אישרה הוועדה בהתאם להוראת תקנה 14ב' לתח"מ, יציאה ופרסום מסמכי הליך 34.20, עיצוב השירות במסגרת מכרז מרכזי 9-2019 לאספקת שירותי דיגיטל וטכנולוגיות מידע בתפוקות למשרדי הממשלה, המעוגן בהוראת תכ"מ 16.2.0.19, במסגרת אשכול "עיצוב השירות" (1), בהתמחות בתחום תכנון חוויית הלקוח (CX) (1.1) זאת לאחר שאושרו על ידי הלשכה המשפטית, החשבות ויחידת המכרזים, לצורך תהליך הפחתת נטל רגולטורי שיבצעו תחום מדיניות רגולציה יחד עם נציבות שוויון אנשים עם מוגבלות בשנת 2021. והכל בהתאם לאישור תקציבי בהיקף של 500,000 ₪.

בפרוטוקול ועדת מכרזים לענייני יועצים מס' 161/20 אישרה הוועדה בהתאם לסמכותה לפי הוראת תקנה 8א(ב) לתח"מ את מינוי חברי ועדת המשנה לבדיקת ההצעות שיתקבלו במסגרת הליך מספר 34.20 כאמור לעיל.

בפרוטוקול ועדת מכרזים לענייני יועצים מספר 170/20 אישרה הוועדה בהתאם לאישור הלשכה המשפטית, החשבות, אגף התקציבים ויחידת המכרזים, את פרסום התשובות לשאלות ההבהרה, מענה לשאלות הבהרה במסגרת הליך מספר 34.20 כאמור, בהתאם להוראת תקנה 8א(א)(4) לתח"מ.

בפרוטוקול ועדת מכרזים לענייני יועצים מספר 182/20 אישרה הוועדה, התקשרות עם קיימא לאבס בע"מ, הזוכה בהליך מספר 34.20, בהיקף של 540,000 ₪ כולל מע"מ. זאת החל מיום 14/12/2020 ועד ליום 13/12/2021. הוועדה סיווגה את ההתקשרות בהתאם להוראה 14ב' לתח"מ.

לעניין המסגרת התקציבית, ציינה הגורם המקצועי כי הספק הזוכה, קיימא לאבס בע"מ, תימחר את שירות הבסיס, לא כולל הרחבות אופציונליות, בסך של 540,000 ₪ כולל מע"מ, כלומר, היתה חריגה של 40,000 ₪ כולל מע"מ מהסכום שאושר מלכתחילה. משכך, התבקש מהוועדה לאשר את ההתקשרות בהיקף של 540,000 ₪ כולל מע"מ בהינתן מקור תקציבי. ביום 13/12/2020, העבירה גבי סלע אישור תקציבי להחרגה בסך של 40,000 ₪ כולל מע"מ ממר יוני רובין, מנהל אגף התקציבים.

בפרוטוקול ועדת מכרזים לענייני יועצים מספר 185/21, אישרה הוועדה, הארכה והרחבת ההתקשרות וכן ניצול היתרה הקיימת בהזמנה, עם קיימא לאבס בע"מ, בסך של עד 100,000 ₪ כולל מע"מ, במסגרת הליך מספר 34.20 עיצוב השירות במסגרת מכרז מרכזי 9-2019 לאספקת שירותי דיגיטל וטכנולוגיות מידע בתפוקות למשרדי הממשלה, המעוגן בהודעת תכ"מ 16.2.19, זאת החל מיום 20/12/2021 ועד ליום 14/12/2022.

כמו כן, הובהר כי, בהתאם להודעת התכ"מ תקופת ההתקשרות בין מזמין לבין מי מהספקים תהיה, לכל היותר, למשך התקופה המוגדרת בפניה הפרטנית או 24 חודשים, המוקדם מבניהם. כמו כן, הוועדה סיווגה את ההתקשרות לעניין ההרחבה בהתאם להוראות תקנה 3(4)(ב)(1) לתח"מ.

מבוקש:

פרוטוקול ועדת מכרזים לענייני יועצים 1-200/22

אישור הוועדה להארכת התקשרות עם קיימא לאבס בע"מ, במסגרת הליך מספר 34.20 עיצוב השירות במסגרת מכרזי 9-2019 לאספקת שירותי דיגיטל וטכנולוגיות מידע בתפוקות למשרדי הממשלה, המעוגן בהוראת תכ"מ 16.2.0.19, ללא עלות תקציבית נוספת וניצול היתרה הקיימת בהתקשרות.

החלטה	סיום התקשרות	תחילת התקשרות	מס' ספק	שם הספק	עלות לפריט ללא מע"מ	כמות	פריט	1
אושרה	31/12/2023	15/12/2022	515375970	קיימא לאבס בע"מ			הארכת התקשרות לניצול היתרה הקיימת וללא עלות תקציבית נוספת	

החלטה:

בפני הוועדה הוצגה פניית הגורם המקצועי, עו"ד לוטן לסקי, מנהלת תחום מדיניות רגולציה, חטיבת תכנון מדיניות אסטרטגיה, ממנה עולה כי קיים הצורך להארכת ההתקשרות עם קיימא לאבס בע"מ הארכת התקשרות עם קיימא לאבס בע"מ, במסגרת הליך מספר 34.20 עיצוב השירות במסגרת מכרזי 9-2019 לאספקת שירותי דיגיטל וטכנולוגיות מידע בתפוקות למשרדי הממשלה, המעוגן בהוראת תכ"מ 16.2.0.19, ללא עלות תקציבית נוספת וניצול היתרה הקיימת בהתקשרות.

לדבריה, הפרויקט מצוי בשלביו הסופיים, מרבית התוצרים כבר הושלמו ויש להמשיך ולספק, אך נדרש עוד פרק זמן נוסף לשנת 2023 על מנת להשלים את כלל אבני הדרך שנקבעו. בנוסף מציינת כי הפרוייקט התעכב לאור חשיבה מחדש ותכנון מחדש של חלק מסוים בפרויקט (ביצוע ניסוי וכן לאור שינויים בכוח האדם בחטיבה (תחלופת מנהלים בתחום מדיניות ורגולציה, יציאה לחל"ד של המרכז הבכירה בפרוייקט, צורך בבניית צוות בתחום מדיניות רגולציה וכן חילופים ביועצים המלווים מטעם הספק). משכך, מבקשים להאריך את תקופת ההתקשרות עד ליום 31/12/2023.

לאור האמור לעיל, מאשרת הוועדה הארכת ההתקשרות עם קיימא לאבס בע"מ, במסגרת הליך מספר 34.20 עיצוב השירות, ללא עלות תקציבית נוספת וניהול היתרה הקיימת בהזמנה. החל מיום 15/12/2022 ועד ליום 31/12/2023. הוועדה מסווגת את הארכת ההתקשרות בהתאם להוראות תקנה 3(4)(ב)(1) לתח"מ.

יוער כי הארכת ההתקשרות הינה בתנאי ההתקשרות הקיימים ובמסגרת התקציבית הקיימת בהזמנה.

אופן רכישה/ סיווג התקשרות מקורי : 07.מכרזי מרכזי- תקנה 14ב
אופן רכישה/ סיווג התקשרות נוכחי : 23.פטור ממכרז

סיבת הפטור נוכחי : 88.התקשרות המשך באישור ועדת מכרזים משרדית- תקנה 3(4)(ב)(1)
גורם מבצע: חוזים והתקשרויות - שירן מנצור
צורת ההתקשרות:

ביטוח: ל א נדרש להציג אם יש הצהרה על קיום ביטוחים בחוזה החתום ע"י הספק



פרוטוקול ועדת מכרזים לענייני יועצים 200/22-1

ערבות : כן
התקשרות רגישה : לא
סיבת הרגישות :
תקנה תקציבית : לא נדרש
שריון תקציבי : לא נדרש
מס' פניה בנעמה :
תנאים מטיבים או תנאים זהים : זהים
חתימות:

תפקיד בוועדה	שם	תאריך	חתימה
מ"מ יו"ר	סמי גריידי	02/11/2022	
חבר	עמיחי ציסמרי	02/11/2022	
חבר	איתמר אביעד	02/11/2022	
חבר	פנחס פרנקל	02/11/2022	