

2. הארכת ההתקשרות עם חברת אינפוסייט - תמחור ספקטרום אלקטרומגנטי

פניה של ד"ר עופר רז-דרור, סמנכ"ל בכיר כלכלה מיום 15/11/22

בתאריך 4/1/2018 נחתם הסכם ההתקשרות עם חברת אינפוסייט שזכתה במכרז ייעוץ לתמחור אגרות תדירים והערכת שווי נכסי תדירים של המדינה ובתאריך 17/2/2018 החלה העבודה בפועל.

בהתאם לסעיף 3.1 להסכם נקבע כי תוקף ההסכם לשנתיים, ולמשרד נשמרה אופציה להאריך את הסכם ב- 3 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת. בתאריך 17/11/19 אישרה ועדת מכרזים ליועצים מחקרים וסקרים ("הוועדה") מימוש אופציה ראשונה להארכת ההתקשרות בשנה עד ליום 31/12/2020. בתאריך 1/11/2020 אישרה הוועדה מימוש אופציה שנייה להארכת ההתקשרות בשנה עד ליום 31/12/2021. בתאריך 5/12/2021 אישרה הוועדה מימוש אופציה שלישית להארכת ההתקשרות בשנה עד ליום 31/12/2022.

אבני הדרך לתשלום עבור התקדמות הפרויקט (בנוסף לעלות נפרדת עבור שעות עבודה של רואה חשבון ויועץ בינ"ל) הן:



108,900	אבן דרך 1 (7.5%) שולם
145,200	אבן דרך 2 (10%) שולם
399,300	אבן דרך 3 (27.5%) שולם כ- 57% מאבן דרך, שהם כ- 16% מסה"כ
508,200	אבן דרך 4 (35%)
290,400	שהם כ- 16% מסה"כ
1,452,000	סה"כ

עד כה שולמו ליועץ סכומים בגובה 482,271 ₪ בתוספת מע"מ עבור עמידה באבני דרך 1 ו-2 וחלק מאבן דרך 3. ובימים אלה הצוות נמצא בשלבים מתקדמים לסיום אבן דרך 3. להערכתו של ד"ר עופר רז דרור הימשכות העבודה מעבר למתוכנן נוגעת למורכבותה והיקפה הגדולים וכן הימשכות העבודה על אבן דרך 3 מעבר למצופה.

להערכת מנהל כלכלה תיידרש שנה נוספת לסיום העבודה, ועל כן נדרש להאריך את ההתקשרות עם היועצים בשלב זה עד לתאריך 31/12/2023.

החלטה:

הוועדה מצאה כי הרחבת ההתקשרות נדרשת מטעמי חיסכון ויעילות ולכן מאשרת את הרחבת ההתקשרות עד ליום 31/12/2023 בהתאם לתקנה 3(ב)(1) לתח"ס, ללא תוספת תקציב.

			
אורי לבניאן - מ"מ יו"ר הוועדה	אליאן רובנוביץ - חברת הוועדה	יוחנן שליין - חשב המשרד	מתנאל מזור - נציג היועצת המשפטית
תאריך: 28/11/22	תאריך: 28.11.22	תאריך: 28.11.22	תאריך: 28/11/22