



החשב הכללי - ועדת הפטור

מספר פרוטוקול 3350

פרטי ההתקשרות המבוקשת-מסלול מהיר

המשרד הפונה משרד הבינוי והשיכון	התקבל בוועדת הפטור 09.08.2023	תאריך דיון 09.08.2023
---	---	---------------------------------

פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות מתכננים מסלול מהיר	מטרת הפניה הארכת התקשרות	תקנת חוק (3)(ב)(4)	מספר פנייה 8000957260
--	------------------------------------	------------------------------	---------------------------------

טבלת מתכננים

מס' פניית מקור	שם ספק	תקופת התקשרות	תיאור מקום עבודה	היקף ההתקשרות המבוקש	היקף ההתקשרות המאושר	תחילת התקשרות	סיום התקשרות	תאריך תחילת עבודה	שויי התקשרות ראשונה	עלות מצטברת כולל אופציות ובקשה נוכחית בש"ח (צמוד למדד)	מהות ההתקשרות
8000930509	נ.א.ר. שירותי מדידות בע"מ	התקשרות המשך ראשונה	אביבים	100,959	100,959	09.08.2023	31.12.2026	20.06.2018	67,933	308,892	
8000930509	נ.א.ר. שירותי מדידות בע"מ	זכות ברירה (אופציה)	אביבים	140,000	140,000	09.08.2023	31.12.2026	20.06.2018	67,933	308,892	
8000939772	מכון ירושלים למחקרי מדיניות (ע"ר)	התקשרות המשך נוספת שונות		100,000	100,000	09.08.2023	07.05.2026	23.12.2021	138,290	716,783	
8000939772	מכון ירושלים למחקרי מדיניות (ע"ר)	זכות ברירה (אופציה)	שונות	300,000	300,000	09.08.2023	07.05.2026	23.12.2021	138,290	716,783	
8000942363	אפקס הנדסה אזרחית בע"מ	התקשרות המשך נוספת כללי		40,482	40,482	09.08.2023	10.07.2026	20.01.2018	352,995	500,497	

החלטת הוועדה

הוועדה מחליטה על: אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(ב)(4) לתקנות חובת המכרזים

דיון ונימוקים

- משרד הבינוי והשיכון (להלן - **המשרד**) מבקש התקשרות המשך עם המתכננים המפורטים בטבלה שלעיל לטובת המשך עבודות באתר בו מתבצעות עבודות מדידות:
 - בקשה מס' 8000930509 - מדובר על הארכה והרחבת ההתקשרות עם מודד עקב חסמים בטחוניים בנושא התכנון בשל קרבת היישוב לגדר הביטחון. בנוסף, שינוי התכנית לפי דרישות הוועדה המחוזית צפון והחלפת אדריכל על ידי המועצה המקומית. כמו כן, מבוקש הרחבת האופציה ככל שיידרש.
 - בקשה מס' 8000939772 - לצורך תכנון וביצוע פיילוט - בניית מודל מבוסס תכנית תב"ע (אם תדרש) ו/תכנון מבנה דיור לעת זיקנה מבוקש. כמו כן, מבוקש הרחבת האופציה ככל שיידרש.
 - בקשה מס' 8000942363 - מדובר על הארכת והגדלת ההתקשרות עם מתכנן לצורך ביצוע עבודות אבטחת איכות קבלני ביצוע בבית שמש, ההגדלה מבוקשת מכיוון שהאומדן המקורי שנלקח בחוזה היה נמוך מכתב הכמויות שבפועל.
- מטעמי חיסכון ויעילות, ולאור המלצת ועדת הפטור המשרדית של משרד הבינוי והשיכון, מאשר את ההתקשרויות בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(ב)(4) לתקנות חובת המכרזים.
- אישור הבקשות הינו בהתאם להסמכת החשב הכללי מיום 03.05.2023 למתווה ה"מסלול המהיר" לאישור בקשות פטור עם מתכננים לפי תקנה 3(ב)(4), ולאור אישור ועדת הפטור של משרד הבינוי והשיכון כי הבקשות עומדות בתנאים שצוינו ובכלל זה באחד או יותר מסעיפי ז' לאישור זה.
- התקשרות המשך בתנאים זהים להתקשרות המקורית.
- כל הפניות הן בקשות עבור השלב הסופי והאחרון של עבודות התכנון, לא צפויות התקשרויות המשך עם אותו מתכנן למעט

ההתקשרות המבוקשת.
6. על המשרד להקפיד על חלוקה שוויונית של עבודות תכנון חדשות בשים לב להיקפי ההתקשרות הכוללים עם המתכננים הרלוונטיים.

אישור סגן בכיר לחשב הכללי:
אני מאשר את המשכי ההתקשרות בפטור מחובת מכרז, בהתאם להסמכת החשב הכללי מיום 03.05.2023 למתווה ה"מסלול המהיר" לאישור בקשות פטור עם מתכננים לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חוק חובת המכרזים, עם הגורמים המפורטים לעיל, לפי התאריכים המפורטים לעיל.

מאשרים

פרטי אישור אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
אישור	ישי בן אלי	סגן בכיר לחשב הכללי	חבר/ת וועדה	