

החשב הכללי - ועדת הפטור

מספר פרוטוקול 3521

פרטים כלליים

המשרד הפונה משרד הבריאות	התקבל בוועדת הפטור 17.10.2023	תאריך דיון 19.10.2023
-----------------------------	----------------------------------	--------------------------

פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות	מטרת הפניה	תקנת חוק	מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה	מספר פנייה
הקמת מערך אשפוז בחירום ממוגן בבית חולים זיו	אישור התקשרות	(2)3	16.10.2023	8000996735

חברי ועדה נוכחים

בנימין מנחם	תפקיד	תפקיד בוועדה
רוני מר	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה
יהונתן רוניק	יועץ משפטי	יועץ/ת משפטי/ת
	סגן בכיר לחשב הכללי	חבר/ת ועדה

החלטת הוועדה

הוועדה ממליצה על: אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(ב)4(3) לתקנות חובת המכרזים

תקופת התקשרות פטור ממכרז הערות: ספקים

שם ספק	ח.פ.	סטטוס ספק	סוג ספק
תורג בע"מ	510961311		

פרטי תקופה

תאריך תחילה	תאריך תחילה מאושר	תאריך סיום מבוקש	תאריך סיום מאושר	אומדן	סכום מאושר	מטבע
18.10.2023	19.10.2023	18.01.2024	18.01.2024	5,967,000	5,967,000	שקלים ישראלים חדשים

ההחלטה מותנית באישור של: החשב הכללי

דיון ונימוקים

- משרד הבריאות (להלן - המשרד) מבקש לבצע הרחבת התקשרות עם הקבלן תורג בע"מ (להלן - הספק) עבור הקמת אזור ממוגן לאשפוז חירום בכל מפלסי מגדל טיפול נמרץ, מקומה 1- ועד קומה 4 כולל, במרכז הרפואי רבקה זיו בצפת (להלן - ביי"ח זיו).
- הספק זכה במכרז פומבי 6/20 עבור פרויקט טיפול נמרץ (חיזוק מבנה אשפוז ראשי לרעידות אדמה) ומגדל דרום מערבי לבי"ח זיו, לתקופה שעד ליום 31.12.24.
- בהתאם לחוזה 718/20 שנחתם עם הספק, שכ"ט המקורי עמד על 25,955,777 ש"ח לא כולל מע"מ ובאופן מעוגן בחוזה, ישנה תוספת של מסגרת של 25% שהינה עד 32,444,721 ש"ח. כמו כן, במסמכי המכרז, באישור התקציב ובאישור הפרסום של ועדת המכרזים המשרדית, ישנה אפשרות למימוש אופציה של 30% שהינה עד 42,178,138 ש"ח. המשרד ציין כי בהתאם להוראות המכרז עלויות העבודה מחושבות בהתאם למחירון דקל.
- ביום 07.06.22, אישרה ועדת המכרזים המשרדית מימוש אופציה עם הקבלן בפרויקט שבנדון. היקף ההתקשרות עם הספק

לאחר האישור עומד על 32,006,777 ש"ח.

5. בימים אלו, בעיצומה של מלחמת "חרבות ברזל", נערך המשרד להתרחבות מצב החירום בניסיון להגן כמה שניתן מפני פגיעות עתידיות. כחלק מן ההיערכות, מבקש המשרד להקים מתחם ממוגן באופן מיידי בכל מפלסי מגדל טיפול נמרץ בבי"ח זיו.
6. מאחר שהצורך הוא דחוף ומיידי, על מנת לייעל ולזרז את הקמת המתחם הממוגן ומטעמי חיסכון ויעילות, מבקש המשרד להתקשר עם הספק הנמצא באתר העבודה בשטח בי"ח זיו ומוכן לבצע את הפרויקט המבוקש באופן מיידי. כמו כן, משיחה עם גורם במשרד הובן כי בתקופה זו, בשל המצב הביטחוני, קשה יותר למצוא קבלנים המוכנים להירתם לפרוייקטים מסוג זה.
7. הערכה התקציבית לעבודות מתבססת על עבודות מיוחדות בשל היותן סביב השעון 24/7, על מחירי הקבלן במכרז ועל מחירונים של מאגר דקל, וטרם אישורי תשלום יבחנו ויבדקו ע"י מרכז הפרויקט, מנהל הפרויקט, ראש אגף ביצוע וראש המינהל.
8. מאחר וכאמור לעיל, העבודות מבוצעות על בסיס מחירון דקל (כולל אחיזת ההנחה שהוצע על ידי הספק), כפי שנקבע במכרז, ועל כן הרחבת ההתקשרות היא בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות המקורית. ומאחר ונוכח הנסיבות ישנה חשיבות גבוה מאוד לבצע את העבודות באופן המהיר ביותר האפשרי ועל כן מטעמי יעילות וחסכון ישנו יתרון להתקשר עם הספק, ועדת הפטור רואה לנכון לאשר את הבקשה מכוח תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים.
9. גב' ליאור הרץ ון - שפיגל ממליצה לאשר את ההתקשרות לחודש וחצי.

מאשרים

פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
אישור	יהלי רוטנברג	החשב הכללי באוצר	גורם מאשר נוסף	
אישור	בנימין מנחם	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה	
אישור	יהונתן רזניק	סגן בכיר לחשב הכללי	חבר/ת ועדה	
אישור	רוני מר	יועץ משפטי	יועץ/ת משפטי/ת	

אישור החשב הכללי:

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 300009309 לעיל,

לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים.