



04/12/2023
כ"א/א/כסלו/תשפ"ד

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 04/12/2023

חברי ועדה נוכחים

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד בוועדה	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד בוועדה
אלון שמר	מ"מ יושב ראש		
ימימה שורץ קניגסבוך, סגנית חשב	חברה		
עו"ד אפרת סלבין פוסט, יועמ"ש	חברה		
אודל ישר	מרכות הוועדה	חרש לאה	סטודנטית מכרזים
רשמה	אודל ישר		

פרטי ההתקשרות המבוקשת:

מספר הבקשה	נושא הבקשה	תקנה תקציבית
1450 - 17796	הארכת הסכם עם חברת סטיישן <<	37020817
תאריך תחילת התקשרות	תאריך סיום התקשרות	שווי ההתקשרות
30/10/2023	15/12/2023	מס' פנייה במנוי"פ*
שם הספק	מדינה	מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)
דיסטריביושן סטיישן בע"מ	ישראל	516129327

תיאור מהות ההתקשרות

לאור המלחמה המתנהלת בימים אלה בחזיתות שונות, ולאור העובדה שהתקבלו החלטות ממשלה אשר מטילות על המטה המשותף של משרד התיירות, משרד הפנים ורח"ל את האחריות למציאת פתרונות אירוח לאוכלוסייה שמפונה מבתיים לאור הסכנה, לאור זאת, אישרה ועדת המכרזים ביום 30/10/2023 התקשרות עם חברת "דיסטריביושן סטיישן בע"מ" (להלן: "החברה"), לטובת אספקת שירותי ניהול ותחזוקה מקוון של בסיסי נתונים ביחס למתאכסנים במתקני שהייה, בהתאם לפירוט שלהלן:

היקף ההתקשרות כפי שאושר:
 שלב א': 687,258 ₪ כולל מע"מ.
 שלב ב': כ- 344,000 ₪ כולל מע"מ לחודש.

תקופת ההתקשרות שאושרה:
 החל מיום 30.10.2023 ועד ליום 30.11.2023, עם אופציה להארכת ההתקשרות ב-9 חודשים נוספים.

במסגרת שלב א', שכבר בוצע, החברה אספה נתונים מבתי מלון לגבי מפונים ששהו בהם עד ליום 6 נובמבר 2023. החברה טייבה את הנתונים והעבירה אותם מטייבים למשרד - היקף שלב א' 687,258 ₪ כולל מע"מ.

ביצוע שלב א' ארך כשבועיים ולא 7 ימים כנדרש בתנאי ההתקשרות המקוריים - וזאת בשל רצף של נסיבות שחלקן בשליטת החברה ואולם רבות אינן בשליטת החברה. שלב א' הסתיים ביום 19.11.2023 כך שהמעבר לשלב ב החל מיום 20.11.2023.

במסגרת שלב ב', שכעת נמצא בביצוע, באחריות החברה לבצע הזנה שוטפת ותחזוקה של בסיסי הנתונים באופן יומיומי. בנוסף, החברה תיידרש לערוך דגימה שוטפת במתקני שהייה כדי לוודא שקיימת התאמה בין הנתונים המוזמנים לבין הנתונים בפועל, כך שמדי שבוע תבוצע דגימה של 20% לפחות מסך השוהים בכלל המתקנים.

שלב ב' צפוי לארוך עד ליום 15.12.2023 ובהתאם לכך יידרש להאריך את ההסכם ב - 15 ימים נוספים.

לאור האמור, מבוקש אישור הוועדה לשתי הבקשות הבאים:

1. הארכת ההתקשרות עם החברה על ליום 15.12.2023.
2. בפרוטוקול מיום 30/10/2023 נפלה טעות בסכום היקף ההתקשרות לביצוע שלב ב', ומבוקש לשנות את היקף ההתקשרות כך שהריטיינר החודשי במסגרת שלב ב יעמוד על 344,916 ₪ כפי שמופיע בהצעת המחיר החתומה שהוגשה על ידי החברה.



החלטת הוועדה

הוועדה מאשרת מימוש אופציה במסגרת ההתקשרות עם חברת "דיסטריביושן סטיישן בע"מ", לטובת אספקת שירותי ניהול ותחזוקה מקוון של בסיסי נתונים ביחס למתאכסנים במתקני שהייה.

היקף ההתקשרות:

- הריטיינר החודשי עבור שלב ב יעמוד על 344,916 ₪ כולל מע"מ, בהתאם להצעת מחיר של החברה – וזאת גם בגין התקופה שכבר חלפה, וגם בגין המשך תקופת ההתקשרות עד ליום 15.12.2023.
- סך העלות בגין תקופת שלב ב, החל מיום 20.11.2023 ועד ליום 15.12.2023, יעמוד על 287,500 ₪ כולל מע"מ.

תקופת ההתקשרות: עד ליום 15.12.2023. בנוסף למשרד שמורה אופציה להאריך את ההתקשרות בהתאם לתנאי ההתקשרות המקורית.

האישור הינו בהתאם לתקנה ג3(א) לתקנות חובת המכרזים.

הערה: אין לראות בפרוטוקול זה התקשרות או התחייבות להתקשרות כלפי הספק. לצורך מימוש אישור ועדת מכרזים, יש לערוך הסכם שיחתם על ידי מורשי החתימה המוסמכים לחייב את המשרד/הנציגות. בלא הסכם חתום כנדרש לעיל, לא ניתן להתחיל במתן השירותים ו/או קבלת הטובין.

חתימת חברי הוועדה

שם	מ"מ יושב ראש	חשב או נציגו	יועץ משפטי
אלון שמר	ימימה שוורץ קניגסבוך	עו"ד אפרת סלבין פוסט	
28.11.23	28.11.23	28.11.23	
חתימה	חתימה	חתימה	חתימה