



13/12/2023  
א'טבת/תשפ"ד

**פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 13/12/2023**

חברי ועדה נוכחים

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד בוועדה	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד בוועדה
אלון שמר	מ"מ יושב ראש		
ימימה שוורץ קניגסבוך, סגנית חשב	חבר		
עו"ד אפרת סלבין פוסט, יועמ"ש	חבר		
אודל ישר	מרכז הוועדה	לאה חרש	סטודנטית מכרזים

רשמה	אודל ישר
------	----------

**פרטי ההתקשרות המבוקשת:**

מספר הבקשה	נושא הבקשה	תקנה תקציבית
1470 - 17819	הארכה(נוספת) של התקשרות עם חברת סטיישן <<	37010241
תאריך תחילת התקשרות	תאריך סיום התקשרות	שווי ההתקשרות
16/12/2023	31/12/2023	172,458 כולל מעמ
שם הספק	מדינה	מספר הספק (ח.פ.צ.ע.מ/מספר עמותה)
סטיישן	ישראל	42206032

**תיאור מהות ההתקשרות**

לאור המלחמה המתנהלת בימים אלה בחזיתות שונות, ולאור העובדה שהתקבלו החלטות ממשלה אשר מטילות על המטה המשותף של משרד התיירות, משרד הפנים ורח"ל את האחריות למציאת פתרונות אירוח לאוכלוסייה שמפונה מבתיים לאור הסכנה, לאור זאת, אישרה ועדת המכרזים ביום 30/10/2023 התקשרות עם חברת "דיסטריביון סטיישן בע"מ" (להלן: "החברה"), לטובת אספקת שירותי ניהול ותחזוקה מקוון של בסיסי נתונים ביחס למתאכסנים במתקני שהייה, בהתאם לפירוט שלהלן:

**היקף ההתקשרות כפי שאושר:**  
 שלב א': 687,258 ₪ כולל מע"מ.  
 שלב ב': כ- 344,000 ₪ כולל מע"מ לחודש.  
**תקופת ההתקשרות שאושרה:**  
 החל מיום 30.10.2023 ועד ליום 30.11.2023, עם אופציה להארכת ההתקשרות ב-9 חודשים נוספים.

במסגרת שלב א', שכבר בוצע, החברה אספה נתונים מבתי מלון לגבי מפונים ששהו בהם עד ליום 6 נובמבר 2023. החברה טיבה את הנתונים והעבירה אותם מטייבים למשרד - היקף שלב א' 687,258 ש"ח כולל מע"מ.

ביצוע שלב א' ארך כשבועיים ולא 7 ימים כנדרש בתנאי ההתקשרות המקוריים - וזאת בשל רצף של נסיבות שחלקן בשליטת החברה ואולם רבות אינן בשליטת החברה. בפרוטוקול ועדת המכרזים מיום 4.12.2023 אשר מוזכר להלן, מצויין כי שלב א' הסתיים ביום 19.11.2023 כך שהמעבר לשלב ב החל מיום 20.11.2023, ואולם בבדיקה נוספת מסתבר כי שלב א' הסתיים בפועל כבר ביום 15.11.2023, כך שהחל מיום 16.11.2023 הפעילות הינה כבר במסגרת "שלב ב".

ביום 4.12.2023 אישרה ועדת מכרזים הארכת התקשרות עם החברה עד ליום 15.12.2023, וכן תיקון טעות סופר ביחס להיקף ההתקשרות שאושר עבור שלב ב.

בשל שינוי משמעותי באופן התצוגה והטיפול בנתונים במערכת "יחד" (מערכת ייעודית שפותחה על ידי מערך הדיגיטל הלאומי לשם סיוע למפוני ולמתפני מלחמת חרבות ברזל), שינוי שמטרתו לתמוך בהליך של טיפול ברשומות שגויות, נוצר צורך בתיקון רשומות שונות וכן במתן הסברים והדרכות לבתי המלון, ובהתאם לכך יידרש להאריך את ההסכם ב - 16 ימים נוספים.

לאור האמור, מבוקש אישור הוועדה לשתי הבקשות הבאים:

1. הארכת התקשרות עם החברה על ליום 31.12.2023.



2. אישור כי היקף ההתקשרות לשלב ב יעמוד על 508,892.46 ש"ח – בהתאם לתחשיב היחסי למול הצעת המחיר כפי שהוגשה על ידי החברה, כמפורט להלן:  
ההתקשרות לפי התחשיב הבא:

ש"ח 344,916	סכום ריטיינר לחודש כולל מע"מ לפי הצעת מחיר
ש"ח 11,308.72	מחיר ליום ריטיינר כולל מע"מ
16/11/2023	תאריך התחלה שלב ב'
31/12/2023	תום התקשרות
45	מספר ימי ריטיינר
ש"ח 508,892.46	סכום שלב ב' מעודכן כולל מע"מ

**החלטת הוועדה**

הוועדה מאשרת מימוש אופציה במסגרת ההתקשרות עם חברת "דיסטריביושן סטיישן בע"מ", לטובת אספקת שירותי ניהול ותחזוקה מקיף של בסיסי נתונים ביחס למתאכסנים במתקני שהייה.  
היקף ההתקשרות: סך העלות בגין תקופת שלב ב, החל מיום 16.11.2023 ועד ליום 31.12.2023, יעמוד על 508,892.46 ש"ח כולל מע"מ. תקופת ההתקשרות: עד ליום 31.12.2023. בנוסף למשרד שמורה אופציה להאריך את ההתקשרות בהתאם לתנאי ההתקשרות המקורית.  
האישור הינו בהתאם לתקנה 33(א) לתקנות חובת המכרזים.  
הערה: אין לראות בפרוטוקול זה התקשרות או התחייבות להתקשרות כלפי הספק. לצורך מימוש אישור ועדת מכרזים, יש לערוך הסכם שיחתם על ידי מורשי החתימה המוסמכים לחייב את המשרד/הנציגות. בלא הסכם חתום כנדרש לעיל, לא ניתן להתחיל במתן השירותים ו/או קבלת הטובין.

**חתימת חברי הוועדה**

שם	מ"מ יושב ראש	חשב או נציגו	יועץ משפטי
אלון שמר	אלון שמר	ימימה שורץ קניגסבוך	עו"ד אפרת סלבין פוסט
13.12.23	13.12.23	13.12.23	13.12.23
חתימה	חתימה	חתימה	חתימה