



תאריך: 09.11.2023  
מספרנו: 694-23

לכבוד  
אינג' אוסאמה פראג'  
מרכז רפואי זיו – צפת  
א.ג.

הנדון: עדכון שכר – תכנון חשמל שיפוץ מטבח כולל מטבח זמני – מרכז רפואי זיו – צפת  
תוספת שכר

1. בהמשך לבקשתכם לתכנון שינויים ותוספות בפרויקט הנ"ל אנו נדרשים להשקיע זמן תכנון ומשאבים נוספים.
2. בחוזה בינינו שכרנו עמד על 40,000 ₪ וכלל מטבח זמני, נתקבל 28,000 ₪ ונשאר יתרה של 12,000 ₪
3. עבור שינויים נוספים אנו מבקשים תוספת של כ- 15,000 ₪
4. אבקש להגדיל לנו את הזמנת העבודה מ 40,000 ₪ ל 55,000 ₪
5. הסכומים אינם כוללים מע"מ

אודה לכם על אישורכם לדרישה זו.

סלימאן וישאחי מהנדסים ויועצים בע"מ  
ח.פ. 04-9913446  
החרושת 8 ת.ד. 425 מיקוד: 2451710  
סלימאן וישאחי  
מהנדסים ויועצים  
04-9913446

