

החשב הכללי - ועדת הפטור

מספר פרוטוקול 4028

פרטים כלליים

המשרד הפונה	התקבל בוועדת הפטור	תאריך דיון
משרד ראש הממשלה	15.01.2024	07.02.2024

פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות	מטרת הפניה	תקנת חוק	מועד החלטת ועדת מרכזים הפונה	מספר פנייה
תכנית מרום	הארכת התקשרות	3(4)(ב)(3)	26.10.2023	8001062091

חברי ועדה נוכחים

בנימין מנחם

צביאל גנץ

יהונתן רזניק

תפקיד

סגן בכיר לחשב הכללי

יועץ משפטי

סגן בכיר לחשב הכללי

תפקיד בוועדה

יו"ר ועדה

יועץ/ת משפטי/ת

חבר/ת ועדה

החלטת הוועדה

הוועדה ממליצה על: אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים

תקופת התקשרות התקשרות המשך נוספת
הערות: העברת יתרה של 23,479,721 ש"ח
ספקים

שם ספק	ח.פ.	סטטוס ספק	סוג ספק
הרשות לפיתוח ירושלים	500500392		

פרטי תקופה

תאריך תחילה	תאריך תחילה מאושר	תאריך סיום	תאריך סיום מאושר	אומדן	סכום מאושר	מטבע
28.01.2024	07.02.2024	31.12.2025	31.12.2025	0	0	

ההחלטה מותנית באישור של: החשב הכללי

דיון ונימוקים

- משרד ירושלים ומסורת ישראל (להלן - **המשרד**) מבקש התקשרות המשך עם הרשות לפיתוח ירושלים (להלן - **הרל"י**) להפעלת תכנית מרום.
- הרל"י הינה תאגיד סטטוטורי, שהוקם בחוק בשנת 1988 במטרה לפתח ולחזק את כלכלת ירושלים.
- בהתאם להחלטת ממשלה מס' 3238 מיום 29.05.2011, אישרה הממשלה תוכנית רב שנתית שמטרתה חיזוק כלכלת העיר ירושלים באמצעות מנועי צמיחה בתחום התיירות, מחקר, פיתוח ותעשייה בתחום הביו טכנולוגיה וביצוע צעדים משלימים לפיתוח כלכלי (להלן - **תוכנית מרום**) בהיקף כולל של 290 מלש"ח, התוכנית מבוצעת בהתאם לתוכניות רב שנתיות מפורטות, המאושרת ע"י ועדת ההיגוי שנקבעה בהחלטת הממשלה כאמור.
- ההתקשרות הראשונית מול הרל"י התבצעה מכוח תקנה 3(7) לתקופה שמינוי 2012 ועד דצמבר 2016. מכוח החלטות ממשלה שונות בוצעו הרחבות התקשרות לתכנית מרום.
- התכנית החלה במשרד ראש הממשלה והועברה למשרד ירושלים והתפוצצות בהתאם להחלטת ממשלה מס' 74 מיום

28.4.2013

6. תוכנית מרום יועדה להתקיים בין השנים 2012-2016 בשל עיכובים בביצוע התוכנית, נעשו מעת לעת הארכות סיום ההתקשרות הנוכחית הייתה ביום 31.12.2023.
7. המשרד ציין כי במסגרת בדיקה שנעשה התגלה פער בין ההסכמים שנחתמו עם הרל"י לבין יתרות התקציב, לאחר הסדרת הפער מול אגף תקציבים התקבל יתרה תקציבית של 24,000,000 ש"ח בסוף שנת 2023.
8. כאמור, יתרת התקציב בהיקף של 28,148,474 ש"ח לא נוצלה בשנתיים האחרונות ונדרשת התקשרות המשך לשנתיים נוספות על מנת לממש את הפעולות שתוכננו לצאת אל הפועל:
 - 8.1. שיווק ופרסום- פעולות שיווק ופרסום של העיר ואירועים שקרו בה, על מנת למשוך תיירות. בוצע אך טרם שולם.
 - 8.2. הגדלת היצע חדרי מלון – החלו לבצע פעולות למתן מענה לצורך בהגדלת מספר חדרי המלון בעיר. בין היתר החל פיתוח מתחם טיילת ארמון הנציב, תכנון והערכות לבניית מלונות ומרכז כנסים באזור. באזור הטיילת הושקעו משאבים להפיכתה למזמינה ואטרקטיבית, בין היתר על ידי תאורה, מיציגים מוזיקליים ומייצג לייזר. העבודות לקראת סיום.
 - 8.3. עיר אקדמיה – במסגרת נהל בינוי מוסדות אקדמיים שפורסם במרום – התקציב הוקצה למספר מוסדות בעיר.
 - 8.4. משיכת אוכלוסייה יצרנית – בתכנית הושם דגש על פיתוח אקו סיסטם "יצרתי" בין היתר בתחומי הקולנוע, הגרפיקה הממוחשבת ועוד- במסגרת זו גם הוקצה כסף לתחום הגיימינג ובוצע פיילוט חממה בתחום – היינו, ליווי של מספר יזמים עם משחקים שפיתחו לצורך מקסום היכולות שלהם להפוך את היוזמה שלהם למסחרית. הפעילות הסתיימה.
 9. היות ויש פעולות שכבר בוצעו, המשרד התבקש להציג את ההיקף העדכני לתוכניות שטרם בוצעו ונדרשת להם הארכה.
 10. התקשרות ההמשך בתנאים זהים להתקשרות המקורית.
 11. מר בנימן נדב, רפרנט משרדים מנהליים ממליץ לאשר את התקשרות ההמשך.

מאשרים

פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
אישור בתנאים	יהלי רוטנברג	החשב הכללי באוצר	גורם מאשר נוסף	דיון עומק אצל סגן החשב הכללי על עלויות התוכנית, הקצאת התקציב, תהליכי קבלת ההחלטות, התפוקות.
אישור	בנימין מנחם	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה	
אישור	יהונתן רזניק	סגן בכיר לחשב הכללי	חבר/ת וועדה	
אישור	צביאל גנץ	יועץ משפטי	יועץ/ת משפטי/ת	

אישור החשב הכללי:

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000010377 לעיל,

לפי תקנה 3(4)(ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.

הערות:

דיון עומק אצל סגן החשב הכללי על עלויות התוכנית, הקצאת התקציב, תהליכי קבלת ההחלטות, התפוקות.