

החשב הכללי - ועדת הפטור

מספר פרוטוקול 4111

פרטים כלליים

המשרד הפונה	התקבל בוועדת הפטור	תאריך דיון
מ.האוצר - מטה החשב הכללי	12.02.2024	19.02.2024

פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות	מטרת הפניה	תקנת חוק	מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה	מספר פנייה
שירותי ייעוץ וליווי להטמעת תקן EMV	הארכת והרחבת התקשרות	3(4)(ב)3	06.02.2024	8001081738

חברי ועדה נוכחים

יהונתן רזניק	תפקיד	תפקיד בוועדה
צביאל גנץ	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה
אורי שאשא	יועץ משפטי	יועץ/ת משפטי/ת
	סגן בכיר לחשב הכללי	חבר/ת ועדה

החלטת הוועדה

הוועדה ממליצה על: אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)3 לתקנות חובת המכרזים

תקופת התקשרות הערות: ספקים

שם ספק	ח.פ.	סטטוס ספק	סוג ספק
היי ואליו בע"מ	515766657		

פרטי תקופה

תאריך תחילה	תאריך תחילה מאושר	תאריך סיום	תאריך סיום מאושר	אומדן	סכום מאושר	מטבע
12.02.2024	19.02.2024	30.06.2024	30.06.2024	40,000	40,000	שקלים ישראלים חדשים

ההחלטה מותנית באישור של: החשב הכללי

דיון ונימוקים

- חטיבת המשרדים הכלכליים במטה החשב הכללי שבמשרד האוצר (להלן - **החטיבה**) מבקשת לבצע הרחבת והארכת התקשרות עם היי ואליו בע"מ (להלן - **החברה**) עבור מתן שירותי ייעוץ וליווי להטמעת תקן EMV בענין סליקת כרטיסי אשראי.
- לפי גורמי המקצוע בחטיבה, ביום 27.11.2019 פרסם בנק ישראל מתווה להאצת ההטמעה של תקן EMV בישראל. במסגרת מתווה זה, בנק ישראל קבע לוחות זמנים למעבר של בתי עסק לסליקת עסקאות בתקן EMV שבהתאם להם הממשלה צריכה הייתה לעבור לסליקה כאמור עד למועד שנקבע ומאז נדחה מעת לעת (להלן - **פרויקט ההטמעה**).
- לצורך סיוע בהטמעת תקן EMV בתשלומים למשרדי הממשלה התקשרה החטיבה ביום 07.05.2020 עם החברה מכוח תקנה 13(1) לתקנות חובת המכרזים.

4. ביום 19.11.2020 ועדת המכרזים אישרה הרחבת התקשרות מכוח תקנה 3(4)(ב)1 לתקנות חובת המכרזים בהיקף של 50,000 ש"ח.

5. מעת לעת ועדת הפטור אישרה התקשרות המשך מכוח תקנה 3(4)(ב)3 כאשר הארכה האחרונה ניתנה לתקופה שמיום 30.06.2023 ועד ליום 31.03.2024 בהיקף של 79,750 ש"ח גורמי המקצוע בחטיבה הציגו כי פרויקט ההטמעה עמד לקראת סיומו, והמשך הסיוע של החברה הכרחי נוכח ניסיונה כמי שביצעה את הפרויקט עד כה.

6. החטיבה מעדכנת כעת כי לאור המצב המלחמתי הפתאומי וגיוס כח אדם מהחטיבה החברה לוותה את המשך הפרויקט בתקופה זו מעבר להיקף השעות שהוערך על מנת לשמר את רציפות הליך ההטמעה כך שהיקף השעות בתקופה זו גדל.

7. כמו כן, בחודשים הקרובים צפוי לצאת מכרז יועץ אשראי ופיננסים. מכרז זה צפוי להתפרסם בפברואר 2024 והצפי לסיוע הליכי בחירת הזוכים הינו אפריל 2024.

8. פרויקט ההטמעה עומד כעת בשלביו הקריטיים והמשך הסיוע של החברה הכרחי נוכח ניסיונה הרב, כמי שביצעה את הפרויקט עד כה.

9. כמו כן, החברה מכירה את ארכיטקטורת הפתרון בו גופי הממשלה השונים עובדים וכן את הטכנולוגיה הנדרשת לממשלה בביצוע מנגנון התשלום. על כן, ההתקשרות עימם נדרשת לצורך חיסכון ויעילות שכן הפסקת ההתקשרות עם החברה כעת תקשה מאוד על סיום פרויקט ההטמעה בצורה מיטבית.

10. התקשרות המשך בתנאים זהים להתקשרות המקורית.

מאשרים

פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
אישור	יהלי רוטנברג	החשב הכללי באוצר	גורם מאשר נוסף	
אישור	יהונתן רזניק	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה	
אישור	אורי שאשא	סגן בכיר לחשב הכללי	חבר/ת וועדה	
אישור	צביאל גנץ	יועץ משפטי	יועץ/ת משפטי/ת	

אישור החשב הכללי:

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000010365 לעיל,

לפי תקנה 3(4)(ב)3 לתקנות חובת המכרזים.