

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד  
הבריאות

לחיים בריאים יותר

ח' אייר תשפ"ד  
16.5.24  
148956424

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים**


**בקשה לאישור הרחבת התקשרות עם אלון ודורון הנדסה בע"מ – מנהל ומפקח  
בפרויקט שיפוץ מחלקות פנימיות במבנה המרכזי וחיזוק המבנה לרעידות אדמה –**

**המרכז הרפואי לגליל, נהריה**

**אלון ודורון הנדסה – ניהול ופיקוח חוזה מס' 510/19**

אורי גולדשטיין / חזי צפניה - יו"ר הוועדה / מ"מ יו"ר  
חסן אסמעיל/ אמיר בן שטרית – חשב המשרד / מ"מ חשב  
עו"ד סלה עטר כץ - יועצת משפטית  
נעמה שטיינברג - חברה  
אלי כהן – חבר  
גיאק רוזנברג – חבר

1. מנהל ומפקח בפרויקט שבנדון אלון ודורון הנדסה בע"מ ח.פ. 514863943 נבחר ואושר וועדת הפטור המשרדית בשנת 2019, החלטה ת 4-19 .  
מסגרת ההתקשרות עימו באישור עד 1,280,000 ₪ לא כולל מע"מ.
2. ביום 4.5.23 אשרה הועדה מימוש אופציה מתוך המסגרת עד 1,076,499 ₪ לא כולל מע"מ והארכת ההתקשרות עד 1.4.27.
3. בהמלצת ועדת המכרזים, ביום 18.4.24 אשרה ע"י החשכ"ל (האישור החתום נתקבל ביום 13.5.24), הרחבת התקשרות עם הקבלן סולידאר י.א. הנדסה, הקבלן המבצע בפרויקט שבנדון, לשיפוץ מרתף למיטות אשפוז בחירום מתקציב המיגון לאור הצורך הדחוף.
4. מצורף מכתבו של מרכז הפרויקט הפונה בבקשה למימוש המסגרת באישור ופס במלואה ולהרחבת התקשרות עם המנהל ומפקח הפרויקט שבנדון לאור ההרחבה בעבודות הקבלן.
5. מס' הסעיף התקציבי 67250323.
6. משך ההתקשרות ללא שינוי עד 1.4.27 – בהתאם לאמור בהחלטת הוועדה מיום 4.5.23.



ח' אייר תשפ"ד  
16.5.24  
148956424

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים**

**בקשה לאישור הרחבת התקשרות עם אלון ודורון הנדסה בע"מ – מנהל ומפקח בפרויקט שיפוץ מחלקות פנימיות במבנה המרכזי וחיזוק המבנה לרעידות אדמה –**

**המרכז הרפואי לגליל, נהריה**

אלון ודורון הנדסה – ניהול ופיקוח חוזה מס' 510/19

שם מתכנן	תחום	מספר ח.פ.	חוזה מס'	סכום מסגרת, ללא מע"מ באישור ופס	סכום חוזה קיים	סכום הרחבה מבוקש	סה"כ שבי"ט לאישור הועדה, ללא מע"מ
אלון ודורון הנדסה בע"מ	מנהל פרויקט	514863943	501/19	1,280,000	1,076,499 ₪	128,205	1,475,499 ₪

**להלן פירוט התחשיב:**

**דורון דוד – אלון ודורון הנדסה מנהל פרויקט**

2

מסגרת באישור ופס			מנהל פרויקט
1,280,000	שכר	אומדן	אחוז
208,219		28,919,300	0.72%
815,270		28,308,000	2.88%
	תעריף	שעות עבודה	
53,010		279	190
79,800		9,500,000	0.84%
319,200		9,500,000	3.36%
<b>1,475,499</b>			
1,076,499	שכר קודם		
399,000	סכום לתוספת		

203,501

ג'3

מימוש אופציה - עד המסגרת

128,205

3 (4) (ב) (1)

הרחבת התקשרות בסמכות ועדה עד 150 אש"ח כולל מע"מ

331,706

67,294 ₪ בחסר



ח' אייר תשפ"ד  
16.5.24  
148956424

**המשך -**

**בקשה לאישור הרחבת התקשרות עם אלון ודורון הנדסה בע"מ – מנהל ומפקח בפרויקט שיפוץ מחלקות פנימיות במבנה המרכזי וחיזוק המבנה לרעידות אדמה – המרכז הרפואי לגליל, נהריה**  
**אלון ודורון הנדסה – ניהול ופיקוח חוזה מס' 510/19**




**החלטת הועדה :**

**בהמשך לפנייתו של מרכז הפרויקט ולאור הצורך בעדכון שכה"ט של מנהל ומפקח הפרויקט שבנדון לניהול ופיקוח על עבודת הקבלן סולידאר י.א. הנדסה בפרויקט שהורחב לצרכי מיגון בחירום באישור החשכ"ל - שיפוץ מרתף לאשפוז בחירום, הועדה מחליטה לאשר את מימוש המסגרת באישור ופס (סך של 203,501 ₪ לא כולל מע"מ עד 1,280,000 ₪ לא כולל מע"מ) וכן מאשרת את הרחבת ההתקשרות בסך של 128,205 ₪ לא כולל מע"מ לפי התחשיב המצורף בהחלטה. סה"כ 331,706 ₪ לא כולל מע"מ.**

3

**\*החלטה זו אינה כוללת סכום של 67,294 ₪ לא כולל מע"מ (להשלמת 399,000 ₪ לא כולל מע"מ תוספת נדרשת) המחייבת אישור חשכ"ל ותועבר לאישורו לאחר שתתקבל החלטה לגבי המשך הפרויקט. משך ההתקשרות ללא שינוי ועד 1.4.27. (בהתאם להחלטה מיום 4.5.23) זאת בהתאם ולתקנה 3 ג' ו 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים.**

**חתימת חברי הועדה:**

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר הוועדה / מ"מ יו"ר הוועדה	אורי גולדשטיין / חגי צפניה
	חשב המשרד	חסן אסמעיל
	יועצת משפטית	סלה עטר – כץ
	חברה	נעמה שטיינברג