



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

כ"א אלול תשפ"ד
24.9.24
616771724

פרוטוקול וועדת מכרזים למשרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

בקשה להארכת תוקף התקשרויות – הקבלן ארמון הנדסה ח.פ. 510939689
חוזה מס' 658/21 שיפוץ מחלקת שיקום ומחלקה ו' – באר יעקב
חוזה מס' 609/23 הקמת מתחם אשפוז חירום -
המרכז הגריאטרי שיקומי שמואל הרופא

אורי גולדשטיין / חזי צפניה - יו"ר הוועדה/ מ"מ יו"ר
חסן אסמעיל –חשב המשרד
עו"ד סלה עטר -כץ- יועצת משפטית

ביום 1.2.24 אשרה הוועדה בהחלטה מס' 35528624 מימוש אופציה נוסף עם הקבלן ארמון הנדסה שבנדון משך ההתקשרות בהחלטה זו עד 1.7.24 לא כולל התחשבות סופית. בהתאם, הועברה תוספת מס' 502/24 לחוזה מס' 658/21 לאישור חשבות המשרד.

1 ביום 30.5.24 תקנה וועדת המכרזים בהחלטה מס' 165530224 את אישורה למימוש אופציה מיום 9.5.24 עם הקבלן ארמון הנדסה שבנדון. משך ההתקשרות בהחלטה זאת עד 31.8.24 לא כולל התחשבות סופית. בהתאם, הועברה תוספת מס' 513/24 לחוזה 609/23 לאישור חשבות המשרד.

2 התוספות הר"מ לא אושרו ושולמו לאור העובדה כי התקנה התקציבית 67.25.03.23 בגרעון, מבוקש אישור להארכת תוקף ההתקשרות בחוזים שלעיל עד 31.12.24 (לא כולל התחשבות סופית עם הקבלן) זאת לאור הכוונה להחריג את התקנה התקציבית.

החלטת הוועדה

הוועדה מאשרת את הארכת תוקף ההתקשרויות שלעיל עם הקבלן ארמון הנדסה בהתאם למפורט עד ליום 31.12.24 (לא כולל התחשבות סופית), וללא עלות נוספת מעבר לאישור הוועדה. זאת בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הוועדה

שם	תפקיד	חתימה
אורי גולדשטיין/ חזי צפניה	יו"ר/ מ"מ	
חסן אסמעיל	חשב המשרד	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	