

## שם הטופס: פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות	מספר הוראה: 7.2.6
פרק משני: ועדות מכרזים ועבודות	מספר טופס: ט.7.2.6.2

**נושא** מושלי אלדר אדריכלים 540236981 - פרויקט הקמת מחלקה לרפואה דחופה במרכז הרפואי שמיר

<b>משרד/יחידה</b>	<b>יחידה מזמינה</b>
בריאות	מינהל תכנון
<b>פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית מס'</b>	
ת 23-24	<b>תאריך</b>
	4.12.24

<b>רשמה</b>	רוזאן ברהום
-------------	-------------

ועדת הפטור המשרדית, לאחר שבחנה פרוטוקולים של ועדת המכרזים ואת המסמכים המצ"ב:

מאשרת את ההתקשרות על פי תקנה: 3(4)(ב)(2) – התקשרות המשך.

### רקע:

1. ביום 15/3/2029, נבחר אדריכל הפרויקט שבנדון מושלי אלדר אדריכלים לאחר הליך בחירה בפנייה תחרותית. שכר הטרחה שאושר עמד על סך 1,620,000 ₪ לא כולל מע"מ.

2. ביום 26/1/2022, אישרה ועדת הפטור המשרדית התקשרות המשך עם מושלי אלדר אדריכלים (החלטה ת 5-22), לתקופה שמיום 26/1/2022 ועד ליום 31/5/2025, בהיקף התקשרות בסך 898,428 ₪ לא כולל מע"מ, זאת בשל הכפלה צפויה במספר החולים (לאור גידול והזדקנות האוכלוסייה) והרחבת שטח הפרויקט לכ-12,200 מ"ר.

3. להלן הנימוק של מנהל הפרויקט, מר ג'אק רוזנברג עבור הצורך בהתקשרות המשך נוספת:

א. לצורך קידום הפרויקט שבנדון נדרשים שלבים מקדימים של הסטה והזזת תשתיות תוך ביצוע בשלבים. לאור האמור הוחלט שיש לקדם מכרזים מקדימים לשינויים אלה אשר דורשים טיפול אדריכל הפרויקט בהוצאת היתרים בשלבים ולא כהיתר אחד כללי. מדובר בשינוי מהותי היות שנדרש לפצל את ההיתר ל-3 היתרים בסה"כ (שניים בנוסף על ההיתר בחוזה), כלהלן:

- היתר להקמת חדר דוודים – נדרש היתר נפרד בשל עבודה מקדימה דחופה.
- היתר חפירה ודיפון - הוחלט לקדם היתר זה מכיוון שקל יותר לקבלו בשלב זה – יצוין כי הנ"ל היתר לכל דבר ועניין (מצריך רישוי מלא ברישוי המקוון).

4. לאור האמור לעיל מבוקשת התקשרות המשך עם האדריכל בפרויקט בסכום של 50,000 ₪ לא כולל מע"מ.

5. לאור האמור לעיל, ועל מנת לחסוך בזמן ולקדם את הפרויקט ממליצה ועדת המכרזים לוועדת הפטור המשרדית לאשר את ההתקשרות עם מושלי אלדר אדריכלים עבור הגשת בקשות לשני היתרים נוספים (כמפורט בסעיף 3 לעיל) בפרויקט הקמת מחלקה לרפואה דחופה במרכז הרפואי שמיר.

## שם הטופס: פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות	מספר הוראה: 7.2.2
פרק משני: ועדות מכרזים ועבודות	מספר טופס: ט. 7.2.2.8

נושא | מושלי אלדר אדריכלים 540236981 - פרויקט הקמת מחלקה לרפואה דחופה במרכז הרפואי שמיר

משרד/יחידה	יחידה מזמינה
בריאות	מינהל תכנון
פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית מס'	
ת 23-24	תאריך
	4.12.24

רשמה | רוזאן ברהום

### החלטה:

6. לאור האמור לעיל, ועדת הפטור המשרדית מאשרת את התקשרות המשך עם מושלי אלדר אדריכלים עבור הגשת בקשות לשני היתרים נוספים (כמפורט בסעיף 3 לעיל) בפרויקט הקמת מחלקה לרפואה דחופה במרכז הרפואי שמיר.

היקף התקשרות: 50,000 לא כולל מע"מ, התשלום יבוצע בהתאם לנספח התשלומים.

- היתר חדר דוודים - (אומדן פרויקט כ- 3.2 מיליון ש"ח) תשלום תפוקתי 40% (מהיקף ההתקשרות המאושר), בסך 20,000 ש"ח לא כולל מע"מ.
- היתר חפירה ודיפון - (אומדן כ- 16.3 מיליון ש"ח) תשלום תפוקתי 60% (מהיקף ההתקשרות המאושר), בסך 30,000 ש"ח לא כולל מע"מ.

תקופת ההתקשרות: 4/12/2024 – 31/12/2025

תקנה תקציבית: 67.25.03.11

מס' פרסום בנעמ"ה:

שם חתימה	מנכ"ל המשרד	היועצת המשפטית	חשב המשרד
	מר משה בר סימן טוב	עו"ד דנה נויפלד	רו"ח חסן אסמעיל

*(Handwritten signatures in blue ink are present over the table and below it.)*