

מדינת ישראל - משרד הבריאות

ועדת מכרזים מרכזית לשרותים וטובין

בקשה: 22714 מתחם פעילות התפתחותי בחבל תקומה (דרום)

נושא לדיון: 43,257

בישיבה שהתקיימה בתאריך: 1.7.25

החלטת ועדה

בהסתמך על מכתבה של ד"ר נעמה יושע אורפז, מנהלת המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו, מאשרת הוועדה גמישות תפעולית בין רכיבי הפרויקט עם עמותת קרן רש"י להפעלת מרחבי פעילות תומכי התפתחות במרכזי המפונים.

ביום 29.9.24 אישרה ועדת הפטור המשרדית את ההתקשרות בדרך של מיזם משותף עם עמותת קרן רש"י לביצוע הפעילות. האישור ניתן לתקופה שמיום 29.9.24 ועד ליום 31.8.25 בהיקף של 5,381,250 ₪ (עמותה אינה חייבת מע"מ) כאשר חלקו של המשרד עומד על סך של 2,690,625 ₪.

החוזה למתן השירות נחתם בסוף חודש 12/2024. מאחר והחתימה על החוזה התעכבה, מבוקש על ידי היחידה להאריך את תקופת ההתקשרות עם קרן רש"י עד ליום 31.7.26 ללא עלות נוספת וכן לאפשר גמישות תפעולית בין רכיבי הפרויקט וזאת ללא שינוי עלות בחלקם של כל אחד מהצדדים במיזם.

מברור מול היחידה המקצועית עולה כי היחידה וקרן רש"י פועלות כל העת לשם קידום המיזם תוך התמודדות עם אתגרי השעה אשר גרמו לעיכוב בלוחות הזמנים. לאור האמור, ובהתאם לבחינה המחודשת של התוכנית בסמכות ועדת מכרזים כמפורט באבני הדרך להתקשרות כפי שאושרו, מאשרת הוועדה את הגמישות התפעולית בין רכיבי הפרויקט אשר תאפשר את מימושו של המיזם באופן מיטבי ואת הארכת ההתקשרות עם עמותת קרן רש"י.

תעריף	הרכיב
תעריף 250 ₪	מנהל/ת
תעריף 240 ₪	מקצועות הבריאות: מרפאה בעיסוק, פיזיותרפיסטית, קלינאית תקשורת, תזונאית
* תעריף העו"ס 270 ₪ * תעריף לפסיכולוג 300 ₪	עו"ס + פסיכולוג
5000 ₪	הצטיידות חד פעמית

החלטה זו בהתאם לתקנה 8(א) ו 3(ב)(4) לתקנות חובת המכרזים. יובהר כי אין שינוי בהיקף התקשרות הכולל ובחלקו של כל צד מהצדדים במיזם.

הוועדה מנחה את היחידה המקצועית לקיים סטטוס רבעוני על התקדמות הפרויקט ומימוש התקציב בפועל עם נציגי אגף הרכש.

היקף ההתקשרות: ללא תוספת עלות

תקופת ההתקשרות: 1.9.25 – 31.7.26

עוד מנחה הוועדה את היחידה המקצועית להקים מחירון והזמנת משיכה מהסכם במערכת סיגמה על מנת לנהל את ההתקשרות.

ח.פ: 580180941

תקנה תקציבית: 54.50.01.48 מרכז קרנות: 24000711

חתימות:

רו"ח אליאס קסיס

עו"ד אביבית צמח-רום

שניר לוי, מ"מ יו"ר