



פרוטוקול ועדת מכרזים לענייני תקשוב 137/25-1

אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע	יחידה מגישה
חיה וסלי	שם הפונה
	תפקיד הפונה
מכרזים לענייני תקשוב	שם ועדת מכרזים
24/11/2025	תאריך
25014	מס' בקשה

חברי ועדה נוכחים-

תפקיד בוועדה	שם פרטי ושם משפחה
יו"ר	סמי גריידי
חבר	גלעד שמיר
חבר	אבי חדד
חבר	שלמה שובי
חבר	ששון סופרי
מרכז	כנאן גאנס

פרטי ההתקשרות המבוקשת-

התקשרות המשך במסגרת זכיית חברות נס.אי.טי ומטריקס במכרז פומבי 26.2019 לאספקת שירותי בדיקות איכות תוכנה QA	נושא ההתקשרות
אישור התקשרות	סוג הבקשה
	תאור תהליך הבחירה

גאנס כנאן	רשם
-----------	-----

פרוטוקול ועדת מכרזים לענייני תקשוב 137/25-1

רקע:

אגף מערכות מידע אחראי על פיתוחן, הטמעתן ותחזוקתן של מערכות מידע ליחידות השונות של משרד המשפטים, תפקיד מערכות אלו הוא לסייע ליחידות השונות של משרד המשפטים לבצע הליכים עסקיים המותאמים לדרישותיהם. פיתוח מערכות המידע של המשרד ותחזוקתם מתבצע בעיקר באמצעות צוותי פיתוח תוכנה של אגף מערכות מידע.

נוכח הגידול בצרכי המשרד וגידול בהיקף הפיתוח שהאגף נדרש לבצע, התעורר צורך גובר לנושא בדיקות איכות התוכנה (QA) טרם הטמעתן.

על מנת לספק את שירותי בדיקות איכות התוכנה הנדרשים פרסם המשרד בשנת 2019 את מכרז פומבי 26.2019 לאספקת שירותי בדיקות איכות תוכנה QA.

בפרוטוקול תקשוב 252/19 אישרה הועדה את תוצאות מכרז פומבי 26.19 ובחרה את החברות נס. אי. טי. וחברת מטריקס כזוכות במכרז זה, וזאת בהתאם לתקנה 1ב' לתח"מ.

בפרוטוקול תקשוב 121/20 אישרה הועדה את פרטי ההתקשרות לשנה הראשונה עם שתי החברות הזוכות במסגרת מכרז 26.19, זאת בהתאם לתקנה 1ב' לתח"מ, בהיקף של עד 854,700 ₪ + מע"מ (עד 427,350 ₪ + מע"מ לכל חברה) והחל מיום 01/12/2020 ועד ליום 30/11/2021, כאשר למשרד נשמרה האופציה להארכת ההתקשרות בעוד 48 חודשים נוספים, עד 12 חודשים בכל פעם.

בפרוטוקול תקשוב 41/21 אישרה הועדה את מימוש האופציה בהתקשרות עם החברות מטריקס ונס. אי. טי. זוכות מכרז 26.19 זאת בהתאם לתקנה 3ג(א) בהיקף של עד 1,000,000 ₪ + מע"מ (500,000 ₪ + מע"מ לכל חברה) והחל מיום 01/05/2021 ועד ליום 30/04/2022 כאשר למשרד נשמרה האופציה להארכת ההתקשרות בעוד 43 חודשים נוספים.

בפרוטוקול תקשוב 160/21 אישרה הועדה את מימוש האופציה בהתקשרות עם החברות מטריקס ונס. אי. טי. זוכות מכרז 26.19 זאת בהתאם לתקנה 3ג(א) בהיקף של עד 3,550,646 ₪ לא כולל מע"מ ובהתאם לפירוט הבא:

- נס. אי. טי. – עד 1,994,812 ₪ + מע"מ.

- מטריקס – עד 1,555,834 ₪ + מע"מ.

תקופת ההתקשרות נקבעה החל מיום 01/12/2021 ועד ליום 30/11/2022 כאשר למשרד נשמרה האופציה להארכת ההתקשרות בעוד 36 חודשים נוספים.

בפרוטוקול תקשוב 129/22 אישרה הועדה את מימוש האופציה עם החברות מטריקס ונס. אי. טי. במסגרת זכייתן במכרז פומבי 26.19, זאת בהתאם לתקנה 3ג(א) לתח"מ, בהיקף של עד 3,550,646 ₪ + מע"מ (חברת נס. אי. טי. – עד 1,994,812 ₪ + מע"מ, חברת מטריקס – עד 1,555,834 ₪ + מע"מ) והחל מיום 01/12/2022 ועד ליום 30/11/2023. כאשר למשרד נשמרה האופציה להארכת ההתקשרות בעוד 24 חודשים נוספים.

פרוטוקול ועדת מכרזים לענייני תקשוב 137/25-1

בפרוטוקול תקשוב 27/23 אישרה הועדה את מימוש האופציה עם החברות מטריקס ונס.אי.טי במסגרת זכייתן במכרז פומבי 26.19, זאת בהתאם לתקנה 3ג(א) לתח"מ, לניצול יתרת התקציב וללא עלות נוספת בהזמנות מס' 4501963588 ו- 4502101198, ו- 4502101211 והחל מיום 13/02/2023 ועד ליום 30/11/2023. כאשר למשרד נשמרה האופציה להארכת ההתקשרות בעוד 24 חודשים נוספים.

בפרוטוקול תקשוב 118/23 אישרה הועדה את מימוש האופציה עם החברות מטריקס ונס.אי.טי במסגרת זכייתן במכרז פומבי 26.19, זאת בהתאם לתקנה 3ג(א) לתח"מ, בהיקף של עד 380,000 ₪ לא כולל מע"מ והחל מיום 01/12/2023 ועד ליום 30/11/2024. כאשר למשרד נשמרה האופציה להארכת ההתקשרות בעוד 12 חודשים נוספים.

בפרוטוקול תקשוב 15/24 אישרה הועדה את מימוש האופציה עם החברות מטריקס ונס.אי.טי במסגרת זכייתן במכרז פומבי 26.19, זאת בהתאם לתקנה 3ג(א) לתח"מ, בהיקף של עד 4,997,240 ₪ לא כולל מע"מ והחל מיום 19/02/2024 ועד ליום 30/11/2024. כאשר למשרד נשמרה האופציה להארכת ההתקשרות בעוד 12 חודשים נוספים.

בפרוטוקול תקשוב 72/24 אישרה הועדה את מימוש האופציה עם החברות מטריקס ונס.אי.טי במסגרת זכייתן במכרז פומבי 26.19, זאת בהתאם לתקנה 3ג(א) לתח"מ, בהיקף של עד 6,200,000 ₪ לא כולל מע"מ והחל מיום 01/07/2024 ועד ליום 30/11/2025.

בפרוטוקול תקשוב 15/25 אישרה הועדה את מימוש האופציה עם החברות מטריקס ונס.אי.טי במסגרת זכייתן במכרז פומבי 26.19 לצורך הגדלת ההתקשרות במסגרת האופציה השמורה למשרד להגדלה בעד 100% מהיקף ההתקשרות זאת בהתאם לתקנה 3ג(א) לתח"מ, בהיקף של עד 8,695,000 ₪ לא כולל מע"מ והחל מיום 01/04/2025 ועד ליום 30/11/2025.

בפרוטוקול תקשוב 94/25 אישרה הועדה את הרחבת ההתקשרות עם החברות מטריקס ונס.אי.טי במסגרת זכייתן במכרז פומבי 26.19 לצורך הגדלת ההתקשרות במסגרת האופציה השמורה למשרד להגדלה בעד 100% מהיקף ההתקשרות זאת בהתאם לתקנה 3ג(א) לתח"מ, בהיקף של עד 7,101,292 ₪ לא כולל מע"מ והחל מיום 01/09/2025 ועד ליום 30/11/2025.

במסמכי המכרז ובחוזה שנכרת בעקבותיו, נשמרה למשרד זכות ברירה לביצוע רכש מחברות מטריקס ונס.אי.טי עבור אספקה שירותי בדיקות איכות התוכנה בעלות כוללת של עד 17,753,232 ₪ לפני מע"מ (3,550,646 ₪ לפני מע"מ בשנה), הרכש יתבצע לאורך כל תקופת ההתקשרות ובסך הכול על פני תקופה של 60 חודשים קלנדרים.

במסגרת זכות הברירה האמורה לעיל ביצע המשרד התקשרות כלהלן:

פרוטוקול ועדה	ספק	שירות	תקופת תחזוקה	עלות כוללת ₪ לפני מע"מ
121/20 שנה ראשונה	נס.אי.טי	מסגרת שירותי QA על פי מימוש בפועל	01/12/2020-30/11/2021	₪ 427,350
	מטריקס	מסגרת שירותי QA על פי מימוש בפועל		₪ 427,350

פרוטוקול ועדת מכרזים לענייני תקשוב 137/25-1

פרוטוקול ועדה	ספק	שירות	תקופת תחזוקה	עלות כוללת ₪ לפני מע"מ
41/21	נס אי.טי	מסגרת שירותי QA על פי מימוש בפועל	01/05/2021-30/04/2022	500,000 ₪
	מטריקס	מסגרת שירותי QA על פי מימוש בפועל		500,000 ₪
160/21 שנה שניה	נס אי.טי	מסגרת שירותי QA על פי מימוש בפועל	01/12/2021-30/11/2022	1,994,812 ₪
	מטריקס	מסגרת שירותי QA על פי מימוש בפועל		1,555,834 ₪
129/22 שנה שלישית	נס אי.טי	מסגרת שירותי QA על פי מימוש בפועל	01/12/2022-30/11/2023	1,994,812 ₪
	מטריקס	מסגרת שירותי QA על פי מימוש בפועל		1,555,834 ₪
27/23 הארכת יתרת הזמנות	נס אי.טי	מסגרת שירותי QA על פי מימוש בפועל	13/02/2023-30/11/2023	0
	מטריקס	מסגרת שירותי QA על פי מימוש בפועל		0
118/23 שנה רביעית	נס אי.טי	מסגרת שירותי QA על פי מימוש בפועל	01/12/2023-30/11/2024	2,244,166
	מטריקס	מסגרת שירותי QA על פי מימוש בפועל		1,555,834
72/24 שנה חמישית והרחבה	נס אי.טי	מסגרת שירותי QA על פי מימוש בפועל	01/07/2024-30/11/2025	3,100,000 ₪
	מטריקס	מסגרת שירותי QA על פי מימוש בפועל		3,100,000 ₪
15/25 הרחבת התקשרות	נס אי.טי	מסגרת שירותי QA על פי מימוש בפועל	01/04/2025-30/11/2025	5,652,000 ₪
	מטריקס	מסגרת שירותי QA על פי מימוש בפועל		3,043,000 ₪
94/25 הרחבת התקשרות	נס אי.טי	מסגרת שירותי QA על פי מימוש בפועל	01/09/2025-30/11/2025	3,989,624 ₪
	מטריקס	מסגרת שירותי QA על פי מימוש בפועל		3,111,668 ₪
סה"כ				34,752,284 ₪

נכון לשלב זה קיימות ביתרת ההזמנות לחברות סכומים כלהלן (כאשר ישנן חשבוניות שטרם התקבלו לחודשים האחרונים) וזאת לאור גידול פרויקטים אשר מועברים למכרז תפוקות QA.

פרוטוקול ועדת מכרזים לענייני תקשוב 137/25-1

שם הספק	תאריך מסמך	מסמך רכש	מטרת התקשרות	יתרת הזמנות כולל מע"מ
נס א.ט. בע"מ	12.08.2024	4502497250	מימוש אופציה להתקשרות במסגרת מכרז 26.2019 תפוקות QA	365,795
מטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ	03.06.2025	4502608198	27769 - מימוש אופציה להתקשרות במסגרת מכרז 26.2019 תפוקות QA	1,415,011
נס א.ט. בע"מ	15.05.2025	4502602352	27770 - מימוש אופציה להתקשרות במסגרת מכרז 26.2019 תפוקות QA	190,968

וכן הארכת יתרת הזמנות מפרוטוקול 94/25 כלהלן:

ספק	תקופה	סה"כ לפני מע"מ
נס אי.טי	01/09/2025-30/11/2025	ש"ח 3,989,624
מטריקס		ש"ח 3,111,668

יצוין כי בתאריך 29/10/2025 פורסם המכרז החדש 98.2025 לאספקת שירות מנוהל לבדיקות איכות תוכנה QA . המכרז הינו בעלות מוערכת של כ- 15M ש"ח.

לאור ההתעניינות הרבה במכרז והנוכחות של 9 מציעים בכנס מציעים אשר נערך ב 18/11/2025, ישנו צפי של לפחות 9 הצעות.

כמות גדולה זו של מציעים ככל הנראה תחייב הליך בדיקה ארוך:

1. אישור לתנאי הסף- מוערך כי יארך זמן רב בבדיקה של יחידת הרכש באגף הלוגיסטיקה.

2. בדיקת איכות ארוכה (כולל זימון לראיון) ע"י צוות האגף.

ההנחה היא כי תחילת התקשרות תתקיים סביב יוני 26:

מכרז QA חדש	צפי סיום (מקורי)	צפי משוער לאור ההיקף של המציעים
הגשת הצעות	דצמבר 25	
אישור תוצאות	ינואר 25	אפריל 26
תחילת התקשרות	מרץ 26	יוני 26

פרוטוקול ועדת מכרזים לענייני תקשוב 137/25-1

העברת מקל מוערכת להמשך- כארבעה חודשים מתאריך תחילת פעילות (מדובר על שני זוכים, וזוכה שלישי כגיבוי במקרה של אי התאמה). כלומר הערכת פעילות QA מלאה עם הזוכים -ספטמבר 2026.

בהתאם לכך מבוקש אישור הארכת תוקף הזמנות הרכש כמצוין לעיל, עד לתאריך 30/09/2026 או עד להעברת מקל מלאה לספקים הזוכים החדשים המוקדם מביניהם.

מבוקש:

אישור הוועדה להתקשרות המשך עם הזוכות במכרז פומבי 26.2019 לאספקת שירותי בדיקות איכות תוכנה QA נס א.ט.י בע"מ ומטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ ללא תוספת תקציבית ותוך הארכת יתרת הזמנות הרכש.

	פריט	כמות	עלות לפריט ללא מע"מ	שם הספק	מס' ספק	תחילת התקשרות	סיום התקשרות	החלטה
1	תפוקות QA	1	0.00 ש"ח	נס א.ט.י בע"מ	520040122	24/11/2025	30/09/2026	אושרה
2	תפוקות QA	1	0.00 ש"ח	מטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ	512469693	24/11/2025	30/09/2026	אושרה

סה"כ ההתקשרות: (כמות * עלות * מס' החודשים) עד 0.00 ש"ח ללא מע"מ

החלטה:

ועדת המכרזים דנה בבקשה והחליטה לאשר, בהתאם להוראות תקנה 3(4)(ב)(1) לתח"מ, התקשרויות המשך להארכת ההתקשרויות הראשונות שנערכו עם חברת נס א.ט.י בע"מ וחברת מטריקס בדיקות ואוטומציה בע"מ, הזוכות במכרז 26.19 לאספקת שירותי בדיקות איכות תוכנה QA, מיום 24/11/2025 ועד ליום 30/09/2026 או עד לבחירתו של זוכה במכרז החדש והשלמת הליך החפיפה, המוקדם מביניהם, ומימוש היתרה הקיימת בהזמנה של כל חברה, מהנימוקים דלהלן:

א. בהתאם לעמדת הגורם המקצועי השירותים דרושים לצורך פעילותו השוטפת של אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע.

ב. קבלת השירותים באמצעות נותני השירותים הנוכחיים, תהא יעילה וחסכונית יותר ביחס לקבלתם מנותני שירותים אחרים, היות והשירותים דרושים למשך תקופה קצרה, דהיינו, עד להשלמת ההליך המכרזי ובחירתם של נותני שירותים חדשים, וניתן יהיה לקבל את השירותים ללא צורך בתקופת חפיפה, אך ורק באמצעות נותני השירותים הנוכחיים.

ג. תנאי התקשרויות ההמשך, הינם בתנאים זהים לאלו של ההתקשרויות הראשונות.

ד. התקשרויות המשך אלו הינן בלא עלות נוספת, מעבר ליתרה הקיימת בהזמנה של כל חברה.

ה. תקופת ההתקשרות הראשונה מסתיימת ביום 30/11/25 ולכן התקשרות ההמשך הינה במהלך תקופת ההתקשרות הראשונה.



פרוטוקול ועדת מכרזים לענייני תקשוב 137/25-1

תקופת ההתקשרות: החל מיום 24/11/2025 ועד ליום 30/09/2026.

סה"כ היקף ההתקשרות: ניצול יתרת התקציב וללא עלות נוספת ולפי הפירוט הבא:

ספק	מספר הזמנה	יתרה ש כולל מע"מ
נס אי.טי	4502497250	365,795
נס אי.טי	4502602352	190,968
נס אי.טי	הזמנת רכש חדשה שתוקם ע"פ פרוטוקול 94/25	4,707,756
מטריקס בדיקות ואוטומציה	4502608198	1,415,011
מטריקס בדיקות ואוטומציה	הזמנת רכש חדשה שתוקם ע"פ פרוטוקול 94/25	3,671,768

אופן רכישה / סיווג התקשרות מקורי: 01. מכרז פומבי רגיל- תקנה ב1

אופן רכישה / סיווג התקשרות נוכחי: 23. פטור ממכרז

סיבת הפטור נוכחי: 88. התקשרות המשך באישור ועדת מכרזים משרדית- תקנה 3(4)(ב)(1)

גורם מבצע: אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע

צורת ההתקשרות: חוזה

ביטוח: כן

ערבות: כן

התקשרות רגישה: לא

תקנה תקציבית:

שריון תקציבי:

מס' נעמ"ה:



פרוטוקול ועדת מכרזים לענייני תקשוב 137/25-1

חתימות:

תפקיד בוועדה	שם	תאריך	חתימה
יו"ר	סמי גריידי	24/11/2025	
חבר	גלעד שמיר	24/11/2025	
חבר	אבי חדד	24/11/2025	a.h.
חבר	שלמה שובי	24/11/2025	שלמה שובי.
חבר	ששון סופרי	24/11/2025	ב/ששון סופרי