

- פנימיים וחיצוניים עבודה מרחוק באמצעות שירותים מקוונים.
4. תפעול המערכת מבוצע באופן שוטף ויציב תוך מתן מענה לבקשות רבות לשינויים ושיפורים (שו"שים) במסגרת תוכנית העבודה ובאופן תדיר. כל גרסה כוללת, בנוסף לשו"שים, גם תיקוני תקלות שהצטברו במערכת.
5. כיום תומכות בפעילות זו שתי חברות: הספק וחברת נס א.ט-ספק התחזוקה והתפעול.
6. המשרד רכש שירותי תחזוקת ופיתוח של המערכת במסגרת מכרז פומבי מספר 33.12.
7. ביום 10.12.13 נחתם חוזה ל - 4 שנים בין המשרד לבין חברת HP לאספקת שירותים נשוא המכרז בהיקף של כ-63 מלש"ח, עם 2 אופציות להארכה של 4 שנים כל אחת. בשנת 2018 הועברה פעילות הפיתוח של חברת HP לחברת אנטסרב, ולאחר מכן הספק רכש את חברת אנטסרב.
8. ועדת המכרזים אישרה מימוש אופציה עם הספק הזוכה במסגרת המכרז לתקופה שמתאריך 01.01.2018 עד לתאריך 04.01.2022 בהיקף של כ-87 מלש"ח.
9. בשנת 2020 בוצעה הגדלת התקשרות בסך של 592,312 ₪ בנוסף, ועדת המכרזים אישרה את מימוש האופציה לשנים 2023-2026, לרבות היקף ההתקשרות לשנת 2023 בסך של כ-33 מלש"ח. לצורך תחזוקת האפליקציה לשנת 2024 מומשה אופציה עם הספק בעלות שנתית של 50,074,238 ₪"ח כולל מע"מ.
10. בסוף שנת 2025 מסתיים תוקף מימוש אופציה שנייה ואחרונה עם הספק בת 4 שנים.
11. בוועדת הפטור מיום 13.11.2024 קיבל המשרד אישור להחרגה ממכרז מרכזי מכוח תקנה 14ב לתקנות חובת המכרזים לאספקת שירותי מחשוב עבור יציאה למכרז עצמאי שעניינו תפעול, תחזוקה ופיתוח היישומים והתשתיות הממוחשבות של בתי המשפט.
12. המשרד פרסם בתאריך 04.06.2025 מכרז לתפעול, תחזוקה ופיתוח היישומים והתשתיות של בתי המשפט (מכרז 11/24) שהליכי טרם הסתיימו, המכרז הינו מכרז אחוד וכלל שירותים שההתקשרות בגין מתבצעת בשתי התקשרויות נפרדות- האחת תחזוקת היישום והשנייה תפעול ותחזוקת תשתיות.
13. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הינו ביום 09.03.2026, מיד לאחר חתימת ההסכם עם הזכיין במכרז, יידרשו לו שבעה חודשי עבודה לגיבוש הצוות הנדרש, וחפיפה עם הספק הנוכחי(מוגדר במכרז כתקופת המעבר).
14. יתר על כן, בינואר 2023 הוחלט במשרד לבצע הגירת נט המשפט לענן הממשלתי - נימבוס.
15. הכנת תכנית עבודה להעברת המערכת הסתיימה ביולי 2023. תכנית ההגירה היא בת 3 שלבים. והוחלט לבצע ולסיים את שלב אחד, שאורכו שנתיים, לפני התקשרות עם זכיין חדש.
16. לצורך ביצוע שלב אחד, התקבל אישור תקציבי בחודש ינואר 2024, והחל גיוס צוות ייעודי למטרה זו. עקב האיחור בהתחלת ביצוע שלב אחד, הוא יסתיים בסוף דצמבר 2025. לאחר מכן, מהספק הנוכחי יידרשו מספר חודשים לייצוב המערכת, ובתום תקופה זו הוא יתפנה לביצוע חפיפה לזכיין החדש אשר יזכה במכרז.
17. לאור האמור עד לסיום ההליך המכרזי מבוקשת התקשרות המשך.
18. בחוות דעת של מערך הדיגיטל אודות הבקשה נכתב כי המשרד מצוי בעיצומה של טרנספורמציה דיגיטלית רחבת היקף, הכוללת מעבר מערכת הליבה לענן הממשלתי ויישום מהלכים מתקדמים מבוססי טכנולוגיה ו-AI, במטרה לייעל את ההליכים המשפטיים, לשפר את השירות לציבור ולאפשר למערכת להתמקד בליבת העשייה השיפוטית. ומטעמי חסכון והמשכיות פעילות המחשוב של המשרד ממליצים לאשר את הארכת ההתקשרות.
19. הארכת ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות המקורית.
20. מר יאיר לברן, רפרנט משרדים מנהליים ממליץ לאשר את התקשרות המשך.

החלטת החשב הכללי

מאשר את ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב) (3) לתקנות חובת המכרזים

אושר ע"י חברי ועדת הפטור בפרוטוקול מספר

הפטור מאושר עד ליום 30.11.26. על המשרד הציג לאישור סגן בכיר לחשב הכללי האחראי על חטיבת הדיגיטל את תהליך ההגירה ואת המכרז.

תקופת התקשרות התקשרות המשך נוספת (1)

הערות

ספקים

שם ספק	ח.פ.	סטטוס ספק	סוג ספק
נס אי.אס בע"מ	515482198		

פרטי תקופה					
תאריך תחילה מבוקש	תאריך תחילה מאושר	תאריך סיום מבוקש	תאריך סיום מאושר	סכום מבוקש	היקף התקשרות מאושר מטבע (כולל מע"מ)
01.01.2026	01.01.2026	31.12.2026	30.11.2026	42,440,770	38,904,038 שקלים ישראלים חדשים
תקופת התקשרות זכות ברירה (אופציה) (1) הערות					
פרטי תקופה					
תאריך תחילה מבוקש	תאריך תחילה מאושר	תאריך סיום מבוקש	תאריך סיום מאושר	סכום מבוקש	היקף התקשרות מאושר מטבע (כולל מע"מ)
01.01.2027		30.06.2027		21,220,385	0
מאשרים					
פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות	
אישור	יהלי רוטנברג	החשב הכללי באוצר	גורם מאשר נוסף		
אישור החשב הכללי:					
אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000014914 לעיל,					
לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים.					