

החשב הכללי - ועדת הפטור

מספר פרוטוקול 6200

פרטים כלליים

המשרד הפונה משרד התחבורה	התקבל בוועדת הפטור 24.03.2026	תאריך דיון 12.05.2026
-----------------------------	----------------------------------	--------------------------

פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות	מטרת הפניה	תקנת חוק	מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה	מספר פנייה
תחזוקת מערכות ליבה של הרשות והסבת נתונים	הארכת והרחבת התקשרות	3(4)(ב)(3)	02.03.2026	8001784079

חברי ועדה נוכחים

בנימין מנחם	סגן בכיר לחשבת הכללית	תפקיד בוועדה
אריאל פרץ	יועץ משפטי	יו"ר ועדה
יהונתן רזניק	סגן בכיר לחשבת הכללית	יועץ/ת משפטי/ת חבר/ת ועדה

החלטת הוועדה

הוועדה ממליצה על: אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים

ההחלטה מותנית באישור של: החשבת הכללית

תקופת התקשרות התקשרות המשך נוספת
הערות

ספקים

שם ספק	ח.פ.	סטטוס ספק	סוג ספק
אלעד מערכות תוכנה בע"מ	510929177	זוכה	חברה בע"מ

פרטי תקופה

תאריך תחילה מבוקש	תאריך תחילה מאושר	תאריך סיום מבוקש	תאריך סיום מאושר	סכום מבוקש	היקף התקשרות מאושר מטבע (כולל מע"מ)	שקלים ישראלים חדשים
01.03.2026	12.05.2026	31.12.2027	31.12.2027	616,432	616,432	שקלים ישראלים חדשים

דיון ונימוקים

- רשות התעופה האזרחית במשרד התחבורה (להלן - **רת"א**) מבקשת התקשרות המשך עם חברת "אלעד מערכות בע"מ" (להלן - **החברה**) לטובת תחזוקת מערכות הליבה והסבתן לפלטפורמת סטילספורס.
- החברה זכתה מכוח מכרז פומבי 10/20 שעניינו קבלת שירותי שדרוג, הסבה, שיפורים ושינויים, וכן תחזוקה שוטפת, למערכות הליבה של רת"א - 'כרמית' ו'עיט' (שכוללים את מאגרי המידע של רת"א, לרבות פנקס כלי הטיס, מאגר עובדי הטיס, פרטי גופים מפקחים, ועוד).
- ההתקשרות הייתה לתקופה שמיום 01.01.2021 ועד ליום 31.12.2021 בתוספת 4 תקופות אופציה בנות שנה כל אחת.
- פרויקט פיתוח ושדרוג המערכות הושלם בחודש יולי 2023, ורק במועד זה החל הספק לתחזק את המערכות ולנצל את בנק השעות השנתי שנקבע לתחזוקה. כפועל יוצא, מימשה רת"א את האופציה הראשונה להארכת ההתקשרות החל מיום 10.07.2023, וכך המשיכה ומימשה אופציות עוקבות מדי שנה.
- בהתאם מומשה האופציה השלישית לתקופה שמיום 10.07.2025 ועד ליום 09.07.2026. התחזוקה כללה 200 שעות של שינויים ושיפורים בתמורה ל - 40,000 ₪ בתוספת מע"מ.
- לאחר בחינת ההסכם, התברר כי ועדת המכרזים שגתה בכך שהפרידה בין תקופת הפיתוח לבין תקופת התחזוקה, שכן בהתאם להסכם המקורי, תקופת ההתקשרות כולה - לרבות תקופות האופציה - הוגבלה עד לסוף שנת 2025.

7. כדי לתקן את הטעות, החליטה ועדת המכרזים המשרדית לסווג מחדש את החלטתה, כך שההתקשרות לתקופה שמיום 01.01.2026 ועד ליום 28.02.2026, בהיקף של 100,000 ש"ח כולל מע"מ, תסווג כהתקשרות מכוח תקנה 3(4)(ב)1 לתקנות חובת המכרזים.
8. רת"א נמצאת כיום בתהליך של הגירה ופיתוח מערכת חדשה בפלטפורמת סייילספורס בהתאם להוראת תכ"מ 16.2.4 אספקת שירותי (Customer Relationship Management CRM) בענן.
9. לדברי רת"א מערכת 'עוט' צפויה להיסגר עד סוף שנת 2026 ומערכת 'כרמית' תיסגר עד סוף 2027.
10. עד לסיום ההליך ההגירה לסיילספורס מבוקש התקשרות המשך עבור תחזוקת מערכות קיימות והסבתם לסיילספורס.
11. בסך הכול, מבוקשת כעת הגדלה של היקף העבודה ל- 1,400 שעות לטובת ביצוע ההסבה לסיילספורס ועוד 600 שעות עבור תחזוקת המערכות הישנות עד לסגירתן הסופית הצפויה.
12. תנאי ההתקשרות זהים לתנאי המכרז המקורי. כפי שהובהר על ידי הגורמים המקצועיים, אף שפלטפורמת סייילספורס לא הוזכרה במפורש במכרז המקורי, המכרז הוגדר מראש כך שיקלו גם "שירותי שדרוג (הסבה)", ומשכך פעילות זו נכללת בגדרו.
13. כניסתו של ספק חדש בשלב קריטי זה שבו המערכות הישנות מצויות בסוף מחזור חייהן וכבר החל תהליך הסבת הנתונים אינה מעשית. מהלך זה עלול להוביל לבזבוז משאבים, בין היתר בשל הצורך בלימוד המערכות הישנות, וכן לפגיעה ברציפות השירות החיוני לציבור, לרבות עיכובים בחידוש רישיונות טיס וכיו"ב.
14. בחוות דעתו של מערך הדיגיטל צוין כי רת"א נמצאים בתהליך של הגירה ופיתוח מערכת חדשה בפלטפורמת סייילספורס ובהתאם ממליצים לאשר את התקשרות המשך.
15. גב' שלי קיל, רפרנטית תחברה ממליצה לאשר את התקשרות המשך.

מאשרים

פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
אישור	מיכל אסתר עבאדי-בוואנג'יו	החשבת הכללית באוצר	גורם מאשר נוסף	
אישור	בנימין מנחם	סגן בכיר לחשבת הכללית	יו"ר ועדה	
אישור	יהונתן רזניק	סגן בכיר לחשבת הכללית	חבר/ת ועדה	
אישור	אריאל פרץ	יועץ משפטי	יועץ/ת משפטי/ת	

אישור החשבת הכללית:

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000015698 לעיל,

לפי תקנה 3(4)(ב)3 לתקנות חובת המכרזים.