

מדינת ישראל - משרד הבריאות
ועדת מכרזים מרכזית לשרותים וטובין
בקשה: 24295 עבודת שיפוץ קומה 5 בניין בזק- הארכת תוקף התקשרות
נושא לדיון: 44,824
בישיבה שהתקיימה בתאריך: 26/10/2026
החלטת ועדה

בהסתמך על מכתבה של גבי ענת כהן, מרכזת בכירה תפעול ולוגיסטיקה, מאשרת הוועדה הארכת התקשרות עם חב' "בזק החברה הישראלית לתקשורת" עבור שיפוץ חצי קומה 5 בבנין בזק (הצבי).

בתאריך 30.8.26 אישרה ועדת הפטור המשרדית התקשרות עם התקשרות עם חב' "בזק החברה הישראלית לתקשורת" עבור ביצוע שיפוץ.

האישור ניתן לתקופה שמיום 1.9.26 ועד ליום 31.12.26 בהיקף של 219,343.31 ש"ח כולל מע"מ.

בשל התנגדות הוועדים למעברם של העובדים השוהים כעת בבנין בזק למקום מושבם החדש, לא ניתן להתחיל את העבודה.

לפיכך, מבוקש על ידי היחידה להאריך את ההתקשרות ללא תוספת עלות לתקופה שמיום 1.1.27 ועד ליום 31.7.27.

לאור האמור, מאשרת הוועדה הארכת התקשרות ללא תוספת עלות.

החלטה זו בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים.

היקף ההתקשרות: ללא תוספת עלות מתוך יתרה קיימת בהזמנה 4502744791

תקופת ההתקשרות: 1.1.27 – 31.7.27

פרוטוקול זה אינו מהווה אישור לביצוע ההתקשרות בפועל, וההתקשרות מותנית, בנוסף לפרוטוקול, בהזמנה חתומה ע"י מורשה חתימה כדין.

תקנה תקציבית: 24.02.05.01 מרכז קרנות: 24000205

ח.פ: 520031931


ראמי מגידאטי


עו"ד סילבי קדם


שניר לוי, יו"ר

חתימות: