

# מדינת ישראל

## משרד האוצר - החשב הכללי

י"א בתשרי התשפ"א  
29 בספטמבר 2020  
ח.ש. 2020-13997

### אישור בקשות פטור להתקשרות עם מתכננים מיום 29.09.2020

#### הנושא: משרד הבינוי והשיכון

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להמשך התקשרויות עם המתכננים לפי הפירוט המצורף, על פי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן – תקנות חובת המכרזים), כדלקמן:

| מספר בקשה | שם המתכנן                    | תיאור ומקום העבודה                           | שיטת בחירה | היקף ההגדלה בש"ח כולל מע"מ ואחוז הנחה | הוספת אופציה מבוקשת להגדלת התקשרות בש"ח | תכולת ההתקשרות  | סיום התקשרות לגרסה זו | תאריך התחלת עבודת המתכנן באתר | היקף התקשרות ראשונה בש"ח (צמוד למדד)      | עלות מצטברת כולל אופציות נוכחיות בש"ח (צמוד למדד) |
|-----------|------------------------------|--|------------|---------------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---|---|
| 653639    | שרון דן                      | חשמל ותאורה. קרית שמונה (מחוז גליל עירוני)   | מאגר       | 17,550 ₪                              | 150,000 ₪                               | פיצול מכרז ותוספת שלבים לצורך המשך שיווק ופיתוח השכונה              | 30/12/2024            | 31/08/2006                    | 125,466 ₪                                 | 591,332 ₪   |
| 653643    | סעדי עסאם                    | קונסטרוקציה. עראמשה (מחוז גליל עירוני)       | מאגר       | 201,037 ₪                             | 100,000 ₪                               | התאמת היקף העבודה של המתכנן להיקף החודש בהתאם למורכבות הקרקע ההררית | 30/12/2024            | 30/12/2015                    | 71,444 ₪                                  | 372,481 ₪   |
| 653690    | סולם מיכאל                   | מודד. אבנת (מחוז י-ם כפרי)                   | מאגר       | 47,107 ₪                              | 200,000 ₪                               | השלמת תכנון מפורט לשכונה חדשה ביישוב                                | 31/12/2023            | 01/12/2014                    | 48,107 ₪<br>[בתוספת 48,428 ₪ כזכות ברירה] | 343,643 ₪   |
| 653713    | שיפרים מהנדסים יועצים בע"מ   | מים וביו. חוסנייה (מחוז גליל עירוני)         | מאגר       | 137,958 ₪                             | 100,000 ₪                               | פיצול מכרז ותוספת שלבים לצורך המשך שיווק ופיתוח השכונה              | 30/12/2024            | 17/08/2008                    | 41,947 ₪                                  | 350,499 ₪   |
| 653802    | אייל קראוס הנדסת כבישים בע"מ | תנועה וכבישים. מעלה אדומים (מחוז י-ם עירוני) | מאגר       | 77,049 ₪                              | 100,000 ₪                               | רה-תכנון לצמתים בשכונה לפי דרישת משרד התחבורה                       | 31/12/2023            | 15/08/2015                    | 36,824 ₪                                  | 213,873 ₪   |

(המשך 13997-2020)

**הערות ונימוקים :**

1. לאור הנימוקים שנרשמו בגוף הבקשות, המסבירים את אופי ההתקשרויות עם המתכננים, השינויים המתבקשים, והצורך בהמשך ההתקשרויות עימם מטעמי חיסכון ויעילות, ולאור המלצת ועדת הפטור המשרדית של משרד הבינוי והשיכון, מאשר את ההתקשרויות בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים.
2. אישור הבקשות הינו בהתאם להסמכת החשב הכללי מיום 05.04.2020 למתווה ה"מסלול המהיר" לאישור בקשות פטור עם מתכננים לפי תקנה 3(4)(ב)3, ולאור אישור ועדת הפטור של משרד הבינוי והשיכון כי הבקשות עומדות בתנאים שצוינו ובכלל זה באחד או יותר מסעיפי ז' לאישור זה.
3. למשרד תהא נתונה זכות הברירה (אופציה) להגדיל את ההתקשרויות עד לתקרת הסכומים הנקובים בעמודה שלעיל ("תוספת אופציה מבוקשת להגדלת התקשרות בהמשך בש"ח"). אופציות אלו מאושרות במסגרת הבקשות הנוכחיות באותם תנאים לתנאי התקשרויות המקוריות, לרבות מתווה ההנחות, ולשם מימושן לא תידרש פניות נוספות לוועדת הפטור. מעבר לאופציות אלו לא צפויות הגדלות נוספות.
4. המשך ההתקשרויות הינן בתנאים זהים לתנאי ההתקשרויות המקוריות.
5. על המשרד להקפיד על חלוקה שוויונית של עבודות תכנון חדשות בשים לב להיקפי ההתקשרות הכוללים עם המתכננים הרלוונטיים.

**אישור סגן בכיר לחשב הכללי :**

אני מאשר את המשכי ההתקשרות בפטור מחובת מכרז, בהתאם להסמכת החשב הכללי מיום 05.04.2020 למתווה ה"מסלול המהיר" לאישור בקשות פטור עם מתכננים לפי תקנה 3(4)(ב)3 לתקנות חובת המכרזים, עם הגורמים המפורטים לעיל, בסכומים המפורטים לעיל, לפי התאריכים המפורטים לעיל.



מר ישי בן אלי

29/9/2020  
תאריך