

מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

י"א בתשרי התשפ"א
29 בספטמבר 2020
חש. 2020-13996

אישור בקשות פטור להתקשרות עם מתכננים מיום 29.09.2020

הנושא: משרד הבינוי והשיכון

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להמשיך התקשרויות עם המתכננים לפי הפירוט המצורף, על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן – תקנות חובת המכרזים), כדלקמן:

| מספר בקשה | שם המתכנן | תיאור המקום והעבודה | שיטת בחירה | היקף ההגדלה בש"ח כולל מע"מ אחוז תנחה | תוספת אוטציה מבוקשת להגדלת התקשרות בש"ח | תכולת ההתקשרות | סיום התקשרות לגרסה זו | תאריך התחלת עבודת המתכנן באחר | היקף ראשונה התקשרות בש"ח (צמד למדד) | עלות מצטברת כולל אוטציות ובקשה נוכחית בש"ח (צמד למדד) |
|-----------|----------------------------------|---|------------|--------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| 653031 | אבי גל הנדסת חשמל בע"מ | תאורה וחשמל. אבשלוס (מחוז דרום כפרי) | מאגר | 5,850 ₪ | 30,000 ₪ | פיצול שלבים בהכנון ההרחבה ליישוב | 01/08/2023 | 31/08/2010 | 19,919 ₪ | 148,591 ₪ |
| 653803 | דטהמפ מערכות מידע גאוגרפיות בע"מ | מודד. ירושלים (מחוז י-ם עירוני) | מאגר | 88,725 ₪ | 170,000 ₪ | השלמת עבודות מדידה בשל גילוי קברים ונמצאים ארכאולוגיים בשטח | 31/12/2023 | 01/03/2013 | 106,661 ₪ | 1,422,277 ₪ |
| 653631 | גפן יהודה פרץ | מודד. רוד ירחו (מחוז י-ם כפרי) | מאגר | 63,127 ₪ | 150,000 ₪ | ביצוע מדידות נוספות ביישוב לפי צרכי צוות התכנון | 31/12/2023 | 26/12/2016 | 89,173 ₪ | 342,846 ₪ |
| 653636 | מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ | אדריכלות נוף. קצירין (מחוז גליל עירוני) | מאגר | 99,158 ₪ | 150,000 ₪ [למשרד קיימת יתרת אוטציה בסך של 23,000 ₪] | השלמת עבודות תכנון לשצ"פ בשכונה שנמצאת בתהליכי אכלוס | 31/12/2022 | 13/10/2002 | 115,033 ₪ | 797,763 ₪ |
| 653638 | ג.י.א. הנדסת קרקע וביסוס בע"מ | יועץ ביסוס קרקע. נוף הגליל (מחוז גליל עירוני) | מאגר | 131,482 ₪ | 150,000 ₪ | השלמת עבודות תכנון לביסוס קרקע הררית מרובת גלישות שהתגלו במהלך העבודות | 30/12/2023 | 04/03/2004 | 113,330 ₪ | 984,578 ₪ |

(המשך 13996-2020)

הערות ונימוקים:

1. לאור הנימוקים שנרשמו בגוף הבקשות, המסבירים את אופי ההתקשרויות עם המתכננים, השינויים המתבקשים, והצורך בהמשך ההתקשרויות עימם מטעמי חיסכון ויעילות, ולאור המלצת ועדת הפטור המשרדית של משרד הבינוי והשיכון, מאשר את ההתקשרויות בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים.
2. אישור הבקשות הינו בהתאם להסמכת החשב הכללי מיום 05.04.2020 למתווה ה"מסלול המהיר" לאישור בקשות פטור עם מתכננים לפי תקנה 3(4)(ב)3, ולאור אישור ועדת הפטור של משרד הבינוי והשיכון כי הבקשות עומדות בתנאים שצוינו ובכלל זה באחד או יותר מסעיפי ז' לאישור זה.
3. למשרד תהא נתונה זכות הברירה (אופציה) להגדיל את ההתקשרויות עד לתקרת הסכומים הנקובים בעמודה שלעיל ("תוספת אופציה מבוקשת להגדלת התקשרות בהמשך בש"ח"). אופציות אלו מאושרות במסגרת הבקשות הנוכחיות באותם תנאים לתנאי התקשרויות המקוריות, לרבות מתווה ההנחות, ולשם מימושן לא תידרש פניות נוספות לוועדת הפטור. מעבר לאופציות אלו לא צפויות הגדלות נוספות.
4. המשך ההתקשרויות הינן בתנאים זהים לתנאי ההתקשרויות המקוריות.
5. על המשרד להקפיד על חלוקה שוויונית של עבודות תכנון חדשות בשים לב להיקפי ההתקשרות הכוללים עם המתכננים הרלוונטיים.

אישור סגן בכיר לחשב הכללי:

אני מאשר את המשכי ההתקשרות בפטור מחובת מכרז, בהתאם להסמכת החשב הכללי מיום 05.04.2020 למתווה ה"מסלול המהיר" לאישור בקשות פטור עם מתכננים לפי תקנה 3(4)(ב)3 לתקנות חובת המכרזים, עם הגורמים המפורטים לעיל, בסכומים המפורטים לעיל, לפי התאריכים המפורטים לעיל.



מח' ישי בן אלי

29/9/2020
תאריך