



משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ועדת מכרזים מרכזית

טופס פניה לוועדת מכרזים

1. פניה לוועדת המכרזים תעשה באמצעות טופס זה בלבד (אין למלא בכתב יד).
2. רק לאחר חתימת כל חברי הוועדה יהווה טופס זה אישור לביצוע התקשרות.
3. יובהר כי על מנת לממש אישור זה יש לפנות למחלקת הרכש להקמת התחייבות כספית (הסכם או הזמנת רכש). אין להפעיל את הספק ללא התחייבות כאמור!

התקשרות המשך ללא עלות נוספת עם ארגון מגדלי בקר לבשר (א.מ.ב.ל), עבור תכלול בדיקות דנא בעדרי בקר לבשר במרעה על יסוד תנאי תקנה 3 (4) (ב) (1) לתח"ם			
09.11.2020	תאריך פניה	גורמי ייצור	יחידה פונה
[] אחר	[X] פטור ממכרז (ספק יחיד)	[] מכרז (פומבי, סגור, מרכזי)	סיווג הבקשה
570022863	מספר ספק (ח.פ., ע.מ., ע.ר. וכו')	ארגון מגדלי בקר לבשר (אמב"ל)	שם ספק
136,000 ₪	יתרה נוכחית	ללא עלות נוספת	שווי התקשרות (ש, ללא אופציה)
עד תאריך	מתאריך	משך	
31.12.2021	31.12.2020		תקופת התקשרות (ללא אופציה)
			תקופת אופציה

היסטוריית ההתקשרות (ימולא על ידי היחידה הפונה במידה ורלוונטי)				
מועד אישור סופי	אופן התקשרות*	שווי התקשרות	עד תאריך	מתאריך
15.08.2018	ספק יחיד – 3 (29)	250,000	31.12.2019	31.12.2018
15.11.2019	הארכה ללא עלות נוספת – 3 (4) (ב) (1)		31.12.2020	31.12.2019

* אופן התקשרות: מכרז פומבי/סגור/מרכזי, שליפה ממאגר, פניה לקבלת הצעות, פטור ממכרז (יש לצרף פרוטוקול ועדת מכרזים ואישורים נוספים, ככל שהיו, וכן לציין תקנת פטור).

תיאור הבקשה (ימולא על ידי היחידה הפונה)	
<p>במסגרת תכנית התייעלות לעדרי הבקר במרעה שמקדם משרד החקלאות אושרה התקשרות לארגון מגדלי בקר לבשר (אמב"ל) כספק יחיד עבור תכלול בדיקות דנ"א בעדרים. ההתקשרות אושרה ע"י ועדת הפטור המשרדית וועדת מכרזים בתאריך 15.08.2018 ועם הספק נחתם הסכם שמספרו 1688311 (מצ"ב החלטת הוועדה וההסכם החתום).</p> <p>כעולה מפרק ההיסטוריה מעלה, בשל עיכובים בפרויקט אושרה הארכה ללא עלות להתקשרות עד ליום 31.12.2020</p> <p>בהתקשרות קיימת נכון לחודש נובמבר 2020, יתרה בגובה של כ 136,000 ₪ ובימים אלו הוגש חשבון על סך של כ 65,000 ₪, נבדק ע"י היחידה המקצועית ויועבר לתשלום בקרוב. היות ותזמון בדיקות הדנ"א תלויות בהמלטות של העגלים שיכולות לקרות</p>	<p>רקע (הצורך בהתקשרות)</p>



משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ועדת מכרזים מרכזית

<p>במועדים שונים בשנה, אמב"ל מרכז את החשבון ומעביר למשרד כשקיימת כמות בדיקות משמעותית.</p> <p>כמו כן, הפעילות בפרויקט נמשכת באופן רציף אך תלויה בשיתוף פעולה של החקלאים וביכולתם הכלכלית להשקיע ברכישת הבדיקות.</p> <p>בעקבות מצב החירום הנוכחי במדינה (קורונה) וכן בשל קשיים כלכליים בענף, יש קושי לחקלאים בהוצאות נוספות, אפילו במימון הקיים ומשום כך הפעילות מתמשכת. היתרה לאחר התשלום החשבון שבהליכי אישור תהיה כ 71,000 ₪.</p> <p>בשל העיכוב וכיוון שהפעילות טרם הושלמה בקשת היחידה מעמנו היום, 12/11/2020 הנה ליתן אישור להתקשרות המשך ללא עלות כספית נוספת למשך שנה נוספת עד ל 31/12/2021</p>	
<p>פעולות תכלול לבדיקות דנ"א בעדרי הבקר לבשר במרעה במסגרת תכנית ההתייעלות שהמשרד מקדם כחלק מהסכם הבקר שחתם האוצר עם המגדלים</p>	<p>תיאור השירות / הטובין</p>
<p>תקנה 3 (4) (ב) (1) לתח"ם</p>	<p>עילת הפטור (במידה ורלוונטי)</p>
<p>דיון מיום 12/11/2020 (ימולא על ידי ועדת המכרזים)</p>	
<p>ד"ר אורית גינצבורג - מנהלת תחום מרעה ושטחים פתוחים (רשות המרעה)</p>	<p>הופיעו בפני הוועדה</p>
<p>התרשמנו כי התגלמו טעמי יעילות וחסכון ומשכך החלטנו לאשר את הבקשה. התקשרות המשך ללא עלות נעשית בהתאם לתנאי ההתקשרות המקורית.</p>	<p>עיקרי הדיון ונימוקים להחלטה</p>

החלטת הוועדה מיום 12/11/2020 (ימולא על ידי ועדת המכרזים)					
12/11/2020	תאריך	[] דיון נוסף	[] דחיה	[X] אישור	החלטה
<p>על פי הנחיית ס/החשב אין צורך באישור ועדת חריגים.</p>					
5%	שיעור ערבות	[X] חלף הארכת תוקף עד ליום 1/3/2021	[] רגילה.	[] ללא	ערבות ביצוע
כן – נספח להסכם	נדרש הסכם	[] מיוחד	[X] רגיל - הארכת תוקף עד ליום 31/12/2021	[X] ללא	ביטוח
	אחר	[] ו. פטור מרכזית	[] ו. פטור משרדית	[X] ללא	אישור נוסף



משרד החקלאות ופיתוח הכפר
ועדת מכרזים מרכזית

בזום	חתמה	בזום	חתמה	בזום	חתם
	12/11/2020	12/11/2020	12/11/2020		12/11/2020
	דיקלה רייזנר אלקיים	חנאן טוחי, ער"ד		אוהד דיגמי	
	ס/חשב	נציגת יועמ"ש		מ/מ י"ר הוועדה	