



משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ועדת מכרזים מרכזית

טופס פניה לוועדת מכרזים / פרוטוקול וועדה

1. פניה לוועדת המכרזים תעשה באמצעות טופס זה בלבד (אין למלא בכתב יד).
2. רק לאחר חתימת כל חברי הוועדה יהווה טופס זה אישור לביצוע התקשרות.
3. יובהר כי על מנת לממש אישור זה יש לפנות למחלקת הרכש להקמת התחייבות כספית (הסכם או הזמנת רכש). אין להפעיל את הספק ללא התחייבות כאמור!

התקשרות המשך ללא עלות כספית נוספת עם מועצה מקומית מצפה רמון – פרויקט "בוסתן הנגב" – על יסוד תנאי תקנה 3 (4) (ב) (1) לתח"ם			
4.11.2020	תאריך פניה	מחוז הנגב	יחידה פונה שם מגיש הבקשה
	[X] פטור ממכרז 3 (4) (ב) (1)	[] מכרז (פומבי, סגור, מרכזי)	סיווג הבקשה
500200993	מספר ספק (ח.פ., ע.מ., ע.ר. וכו')	מועצה מקומית מצפה רמון	שם ספק
	שווי אופציות (שח)	ללא עלות נוספת	שווי התקשרות (שח, ללא אופציה)
עד תאריך	מתאריך	משך	
30.6.2022	16.12.2020		תקופת התקשרות (ללא אופציה)
			תקופת אופציה

היסטוריית ההתקשרות (ימולא על ידי היחידה הפונה במידה ורלוונטי)				
מועד אישור סופי	אופן התקשרות*	שווי התקשרות	עד תאריך	מתאריך
20.8.2018	פטור 3 (16)	1,500,000 ₪	16.12.2020	16.12.2018

* אופן התקשרות: מכרז פומבי/סגור/מרכזי, שליפה ממאגר, פניה לקבלת הצעות, פטור ממכרז (יש לצרף פרוטוקול ועדת מכרזים ואישורים נוספים, ככל שהיו, וכן לציין תקנת פטור).

תיאור הבקשה (ימולא על ידי היחידה הפונה)	
<p>ועדת המכרזים של המשרד אישרה את ההתקשרות בסך 1.5 מלש"ח עם מועצת מצפה רמון ביום 19.8.18 בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (16) וזאת לצורך ביצוע פרויקט של פעילות מוטת חקלאות.</p> <p>יובהר כי פרויקט זה הנו פועל יוצא של החלטת הממשלה מס' 3907 מיום 24/6/2018 (להלן-החלטה 3907) שהגדירה את מועצה מקומית מצפה רמון כאזור בעלת עדיפות לאומית, וקבעה תוכנית רב שנתית לחיזוקה.</p> <p>המועצה נמצאת בשלבי תכנון מפורט של הפרויקט. יובהר כי במיזם זה מבוצעים פרויקטים תיירותיים חקלאיים דוגמת בוסתן המשלב הדרכה וחשיפת החקלאות לקהל המבקרים וכיו"ב.</p>	<p>רקע (הצורך בהתקשרות, ככל RFI שבוצע)</p>



משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ועדת מכרזים מרכזית

<p>בשל הקורונה ועיכוב בקבלת נוסח קול קורא מן הלשכה המשפטית של המועצה לא התאפשר ליישם את הפרויקט ומשכך מבוקשת הארכת תוקף ללא עלות נוספת עד ליום 30/6/2022.</p> <p>ראה בהקשר זה את מכתבה של הגב' נעמה דהן כתר מיום 2/11/2020 מנכל"ת החברה לפיתוח מצפה רמון.</p> <p>משכך מבוקש הארכת תוקף ההתקשרות של עלות נוספת בשנה ומחצה נוספת עד ל- 30/6/2022.</p>	
<p>פרויקט "בוסתן הנגב" – לביצוע פעילות מוטת חקלאות ומיזמי תיירות חקלאית במצפה רמון על ידי תושבי היישוב תוך שילוב פעילויות חברתיות וכלכליות.</p>	תיאור השירות / הטובין
3 (4) (ב) (1)	עילת הפטור (במידה ורלוונטי)
<p>פרוטוקול דיון 12/11/2020 (ימולא על ידי ועדת המכרזים)</p>	
<p>הגב' תמי שאולקר – סגנית מנהלת מחוז הנגב</p>	הופיעו בפני הוועדה
<p>התרשמנו כי התגלמו טעמי יעילות וחסכון ומשכך אנו מוצאים לנכון לאשר את הבקשה.</p>	עיקרי הדיון ונימוקים להחלטה

החלטת הוועדה 12/11/2020 (ימולא על ידי ועדת המכרזים)					
12/11/2020	תאריך	[] דיון נוסף	[] דחיה	[X] אישור	החלטה
על פי הנחיית ס/ החשב אין צורך באישור וועדת חריגים.					
	שיעור ערבות	[X] חלף – הארכת תוקף עד ליום 30/8/2022	[] רגילה.	[] ללא	ערבות ביצוע
	נדרש הסכם	[] מיוחד	[] רגיל	[X] ללא	ביטוח
	אחר	[] ו. פטור מרכזית	[] ו. פטור משרדית.	[X] ללא	

* יש לפנות לחברת ענבל באמצעות גב' לימור צור.

<p>חתימה 12/11/2020</p> <p>דיקלה רייזנר אלקיים</p> <p style="text-align: right;">ס/חשב</p>	<p>חתימה 12/11/2020</p> <p>ע"ד חנאן טחי</p> <p style="text-align: right;">נציגת יועמ"ש</p>	<p>חתימה 12/11/2020</p> <p>אוהד דיגמי</p> <p style="text-align: right;">מ/מ י"ר הוועדה</p>
---	---	---