

החשב הכללי - ועדת הפטור

מסמך זה חתום דיגיטלית

פרוטוקול מס'	המשרד הפונה	התקבל בוועדת הפטור	תאריך דיון
213	משרד הבינוי והשיכון	29.11.2020	13.12.2020

חברי ועדה נוכחים

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה
יוסי שטראוס	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה
מירב קדם	סגנית בכירה לחשב הכללי	חברת/ת ועדה
אסתר פלדמן	יועצת משפטית	חברת/ת ועדה

פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות	מטרת הפנייה	תקנת חוק	מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה	מספר פנייה
הארכת התקשרות עם הקבלן מרדכי בנימין ובניו עב' עפר	הארכת והרחבת התקשרות	3(4)(ב)(3)	09.11.2020	8000526306

החלטות הוועדה

הוועדה ממליצה על: אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים

ההחלטה מותנית באישור של החשב הכללי

תקופת התקשרות: התקשרות המשך נוספת

ספקים לתקופה:

שם ספק	מספר ח"פ	סטטוס ספק	סוג ספק
מרדכי בנימין ובניו עבודות עפר (1993)	511904435		
מבוקש	תאריך תחילה	תאריך סיום	אומדן/שווי (כולל מע"מ)
מבוקש	17.01.2021	21.08.2021	11,460,556
מאושר	17.01.2021	21.08.2021	11,460,556

דיון ונימוקים

- משרד הבינוי והשיכון (להלן – **המשרד**) מבקש הארכת התקשרות בפטור ממכרז עם הקבלן מרדכי בנימין (להלן: **הקבלן**)
- עבודת הקבלן היא ביצוע גשר מעל כביש 431 שמחבר בין שכונת נופים ואזור תעשייה וביצוע מערכת כבישים לצורך חיבור הגשר לתנועה.
- הקבלן החל את עבודתו באתר בתאריך 05.01.2016 כאשר היקף החוזה המקורי היה 35,482,736 ₪, עם אופציה להרחבה ב- 17,902,955 ₪ כך שסך התקציב הכולל יהיה 53,385,691 ₪.

4. ביום 07.07.2016 מומשה האופציה וביום 29.07.2018 אושרה התקשרות המשך בהיקף של 14,921,419 ₪ עד לתאריך 16.01.2021. ההארכה זו ניתנה בשל עיכובים שנבעו במשא ומתן בין רכבת ישראל לבין המשרד וכן בשל גילוי קרקע חוורית שמנע את המשך הפעילות לפי התכנון.
5. המשרד מבקש כעת לבצע התקשרות המשך לאור זאת שבמהלך הארכת ההתקשרות לא היה תכנון פרויקט גמור באופן מוחלט וטרם חושבו כמויות העפר והבטון.
6. נכון למועד זה, נדרשת הארכת תקופת הביצוע עבור העתקת קו מקורות, העתקת קו חשמל מתח גבוה וביצוע עבודות בתחום רצועת הרכבת ע"פ הרפרנט באגף החשב הכללי מדובר על הארכה והרחבה סופית.
7. מדובר בהתקשרות המשך בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות המקורית.
8. מר שי ששתיאל רפרנט שיכון ומקרקעין ממליץ לאשר את הארכת ההתקשרות.

חתימת חברי הוועדה

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד בוועדה	פרטי חתימה
יוסי שטראוס	יו"ר ועדה	x
מירב קדם	חבר/ת ועדה	x
אסתר פלדמן	חבר/ת ועדה	x

אישור החשב הכללי:

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000001774 לעיל, לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים.

שם פרטי ושם משפחה	פרטי חתימה
גורם מאשר נוסף	x