

טופס: "חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ"

מינהל המחקר החקלאי	משרד החקלאות
מרכז מחקר נווה יער	יחידה מזמינה/מכון:
08.12.2020	תאריך חוות דעת:
2651	פטור מס' (פנימי):

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה X (29)3 / (31)3 לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"פ מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

האם קיים בנושא ההתקשרות מכרז חשכ"ל: כן לא

סוג ההתקשרות:

ביצוע עבודה

שירותים

טובין

שם הספק:	קפלן ידידיה / ידידי בסביבה
מספר הספק: (ח.פ./צ.ע.מ/מספר עמותה)	005768536 (מספר עוסק מורשה)
ספק זה הנו:	ספק יחיד
אומדן / שווי ההתקשרות:	71,194.50 ₪ כולל מע"מ 17% (60,850+ מע"מ)
תקופת ההתקשרות:	מיום אישור ההזמנה

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה) = מפרט טכני

הנושא: לווּי אגרונומי ובצוע העתקה של עצי אלון כחלק מפעולות ההקמה של המפטמה החדשה במשק המודל

משק המודל נמצא בתהליך הקמה של מפטמה חדשה, מדייקת, בה יינתן דגש מיוחד על רווחת העגלים ושמירה על הסביבה. במהלך השנה האחרונה הסתיים שלב הכנת התוכנית האדריכלית וההצעה נמצאת כעת בשלבים אחרונים לקראת ההגשה לקבלת היתרי הבניה.

כחלק מהתוכנית אנו נדרשים להעתקה של 6 עצי אלון, וזאת לאחר שנעשו כל המאמצים האפשריים לעשות התאמות לתוכנית האדריכלית ולהביא למינימום את מספר העצים אותם נדרש להעתיק.

מדובר בהתקשרות דחופה ביותר עם ספק שייתן מענה לתהליך ההעתקה והלווי האגרונומי. כיוון שניתן להעתיק עצים רק בחודש ינואר (משיקולי אגרונומיים) מדובר בהעתקה שחייבת להתבצע בעוד מספר שבועות. אם לא נבצע את ההעתקה בינואר 2021 התוכנית של הקמת המפטמה תתעכב בשנה שלמה. יש לכך השלכות חמורות על תהליך הצטיידות שכבר החל עבור המפטמה וכן על המשך ההתארגנות עם מתקן הקומפוסטציה שכבר נרכש בעלות גבוהה.

- לכן, מפאת לוח הזמנים הצפוף, אנו מבקשים להתקשר בנושא הזה עם "דידי בסביבה". דידי עבד איתנו בעבר על הכנת סקר העצים והוא הספק היחיד כרגע שמכיר ויודע את -
- כל פרטי תוכנית ההקמה,
 - מיקומו ומצבו של כל עץ ועץ בשטח המדובר,
 - האינטראקציה שהיתה מול פקיד היערות,
 - האינטראקציה מול האדריכלים והשינויים שנגזרו מהצורך לשמר חלק מהעצים.

התקשרות עם ספק אחר תאיט את התהליך ותסכן את האפשרות לביצוע ההעתקה הדחופה. מכרז בנוהל הרגיל יסרבל את התהליך, יפגע בהמשכיות המהלך אותו התחלנו, ובסופו של דבר ייקר אותו בשל הוצאות בלתי צפויות.

- **למען הסר ספק מובהר בזאת כי השגה שתתקבל, ככל שתתקבל, תיבחן לאור המפרט הטכני והנימוקים המתוארים בפסקה הבאה ובחינת הנסיבות הרלוונטיות.**

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת:
לא רלוונטי. אנחנו מבקשים להתקשר עם דידי בסביבה מהסיבות המפורטות לעיל.

2. ממצאי הבדיקה:


לא רלוונטי

3. נימוקים והערות נוספות:

ההתקשרות דחופה ביותר!! ניתן להעתיק עצים רק בחודש ינואר (משיקולי אגרונומיים). אם לא נבצע את ההעתקה בינואר 2021 התוכנית של הקמת המפטמה תתעכב בשנה שלמה. יש לכך השלכות חמורות על תהליך הצטיידות שכבר החל עבור המפטמה וכן על המשך ההתארגנות עם מתקן הקומפוסטציה שכבר נרכש בעלות גבוהה.

לאור הנימוקים שמגיתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז. חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	חוקרת והמנהלת המדעית של משק המודל	ד"ר יעל לאור
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית