

החשב הכללי - ועדת הפטור

מסמך זה חתום דיגיטלית

פרוטוקול מס'	המשרד הפונה	התקבל בוועדת הפטור	תאריך דיון	תאריך השלמות
400	מ.האוצר מנהל התכנון	22.12.2020	24.01.2021	06.01.2021

חברי ועדה נוכחים

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה
ישי בן אלי	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה
אלי ביתן	סגן בכיר לחשב הכללי	חבר/ת ועדה
רוני מר	יועץ משפטי	חבר/ת ועדה

פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות	מטרת הפנייה	תקנת חוק	מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה	מספר פנייה
השלמת פיתוח והתקנה של 2 גרסאות במערכת התכנון	הארכת התקשרות	3(4)(ב)(3)	21.12.2020	8000539512

החלטות הוועדה

הוועדה ממליצה על: אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים לתקופה שמיום 24.01.21 ועד ליום 31.03.21 או עד לסיום העבודה על מערכות שפותחו, המוקדם מבניהם.

ההחלטה מותנית באישור של החשב הכללי

תקופת התקשרות: התקשרות המשך נוספת

ספקים לתקופה:

שם ספק	מספר ח"פ	סטאטוס ספק	סוג ספק
מלם מערכות בע"מ	520044041		
תאריך תחילה	תאריך סיום	אומדן/שווי (כולל מע"מ)	מטבע
01.01.2021	31.03.2021		
24.01.2021	31.03.2021		
מבוקש			
מאושר			

דיון ונימוקים

- מינהל התכנון מבקש הארכת התקשרות בפטור עם חברת מלם מערכות בע"מ (להלן – **החברה**) לטובת השלמת פיתוח והתקנה של 2 גרסאות במערכת התכנון של מינהל התכנון שנמצאות בשלבי סיום ופותרו על ידי החברה.
- החברה זכתה במכרז להקמת מערכת ממוחשבת למימוש נוהל מבנה אחיד לתוכנית (מבא"ת) שהתקיים בשנת 2004. ההתקשרות הראשונה, כולל אופציית הארכה, הסתיימה ביום 31.12.2014. המינהל האריך מעת לעת את ההתקשרות עם החברה בוועדת הפטור, כך שההארכה האחרונה הסתיימה בתאריך 31.12.2020. יצוין כי החברה פיתחה ותחזקה את המערכות עד ליום 31.12.2020. סך כל ההתקשרויות עד כה כולל מע"מ עומד על 45,309,440 ₪.

3. מינהל התכנון פירסם מכרז 19\2019 להמשך תחזוקה ופיתוח של המערכת, וביום 26.06.2020 נבחר ספק זוכה – חברת סיסטמטיקס.
4. תקופת ההיערכות והחפיפה עם הספק הזוכה החלה בתאריך 25.09.2020 והסתיימה בתאריך 25.12.2020. במהלך תקופה זו הוקפאה תצורת המערכת ולא בוצעו פיתוחים על ידי החברה בשל ביצוע החפיפה בין החברה והספק הזוכה.
5. לפני תקופת ההיערכות והחפיפה עם הספק הזוכה החברה סיימה לפתח מספר גרסאות במערכות התכנון אך לא הספיקה לבצע להן בדיקת איכות ולהתקין בסביבות הייצור.
6. מינהל התכנון מבקש להאריך את ההתקשרות הנוכחית עם החברה ב – 3 חודשים עד ליום 31.03.2021 על מנת להשלים את העבודה על הגרסאות שפותחו ובכך למזער סיכונים ולחסוך בעלויות. המינהל סבור כי אם הספק הזוכה ייקח אחריות להעלאת גרסה לייצור שלא הוא פיתח, זמני הפיתוח יעלו כתוצאה מסבירות ממשית ליצירת תקלות.
7. מר שחר ברכה, מ"מ ראש רשות התקשוב הממשלתי, ורו"ח עוזי שר, סגן בכיר לחשב הכללי, המליצו בתאריכים 05.01.2021 ו- 14.01.2021, בהתאמה, לאשר את בקשת המינהל, כמפורט לעיל.
8. הארכת ההתקשרות תהיה בתנאים זהים להתקשרות המקורית.
9. מר אבי זלצמן, רפרנט פנים וסביבה ממליץ לאשר את הארכת ההתקשרות.

חתימת חברי הוועדה

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד בוועדה	פרטי חתימה
ישי בן אלי	יו"ר ועדה	x
אלי ביתן	חבר/ת וועדה	x
רוני מר	חבר/ת וועדה	x

אישור החשב הכללי:

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000002136 לעיל, לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים.