

החשב הכללי - ועדת הפטור

מסמך זה חתום דיגיטלית

| פרוטוקול מס' | המשרד הפונה | התקבל בוועדת הפטור | תאריך דיון | תאריך השלמות |
|--------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| 476 | רוה"מ | 29.12.2020 | 07.03.2021 | 15.02.2021 |

חברי ועדה נוכחים

| שם פרטי ושם משפחה | תפקיד | תפקיד בוועדה |
|-------------------|---------------------|--------------|
| עמוס שקדי | סגן בכיר לחשב הכללי | יו"ר ועדה |
| אלי ביתן | סגן בכיר לחשב הכללי | חבר/ת ועדה |
| ינון גוטגליק | יועץ משפטי | חבר/ת ועדה |

פרטי ההתקשרות המבוקשת

| נושא ההתקשרות | מטרת הפנייה | תקנת חוק | מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה | מספר פנייה |
|--|----------------------|------------|------------------------------|------------|
| עבור שירותי ניהול, הפעלה, תחזוקה ותמיכה של פלטפורמת קמפוס IL | הארכת והרחבת התקשרות | 3(4)(ב)(3) | 02.12.2020 | 8000543051 |

החלטות הוועדה

הוועדה ממליצה על: אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים לתקופה שמיום 01.04.21 ועד ליום 30.09.21 בתוספת אופציה מיום 01.10.21 ועד ליום 31.03.22 או עד לסיום ההליך המכרזי, המוקדם מביניהם.

ההחלטה מותנית באישור של החשב הכללי

תקופת התקשרות: התקשרות המשך נוספת

ספקים לתקופה:

| שם ספק | מספר ח"פ | סטאטוס ספק | סוג ספק |
|-----------------|-------------|------------|------------------------|
| Open Craft GmbH | | | |
| מבוקש | תאריך תחילה | תאריך סיום | אומדן/שווי (כולל מע"מ) |
| מבוקש | 01.04.2021 | 30.09.2021 | 620,687 |
| מאושר | 01.04.2021 | 30.09.2021 | 620,687 |

תקופת התקשרות: זכות ברירה (אופציה)

| מבוקש | תאריך תחילה | תאריך סיום | אומדן/שווי (כולל מע"מ) | מטבע |
|-------|-------------|------------|------------------------|------|
| מבוקש | 01.10.2021 | 31.03.2022 | 620,687 | |

דין ונימוקים

1. מטה "ישראל דיגיטלית" (להלן- **המטה**) מבקשת הארכת והרחבת ההתקשרות עם חברת Open Craft GmbH (להלן- **החברה**), עבור שירותי ניהול, הפעלה, תחזוקה ותמיכה של המערכת הטכנולוגית של המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית – פלטפורמת קמפוס IL.
2. ביום 22.05.2019 אישרה ועדת המכרזים לענייני ענ"א של המשרד לשוויון חברתי אליו השתייך אז המטה, התקשרות עם החברה מיום 01.10.2019 ועד ליום 31.03.2020, עם שתי אופציות בנות שישה חודשים כל אחת. ההתקשרות הראשונה נעשתה בפטור ממכרז בהתאם לתקנה 3(31) לתח"מ.
3. הצורך ביצירת התקשרות המשך, גם לאחר מימוש שתי האופציות בהסכם המקורי עם החברה נובע מעיכוב משמעותי שחל בבחירת ספק במכרז תשתיות קמפוס IL להפעלת הפלטפורמה הלאומית אשר עתיד להחליף את החברה בכל השירותים שמספקת כיום, בכדי שיהיה ספק אחד לכל השירותים הנחוצים להפעלה טכנולוגית של מיזם קמפוס IL המתחלק כיום בין מספר ספקים.
4. ביום 05.12.2019 פורסם מכרז 11-2019 למתן "שירותי אירוח, תפעול פיתוח ותחזוקה של התשתית הטכנולוגית המשמשת את מיזם קמפוס IL ללמידה דיגיטלית". המכרז לא צלח ולא נבחר זוכה לאור העובדה שכל המציעים נפסלו מסיבות מקצועיות למעט הצעה אחת שמחירה לא תאם את האומדן.
5. ביום 24.08.2020 פורסם מכרז פומבי נוסף 07-2020 לשירותי אירוח, תפעול פיתוח ותחזוקה של התשתית. הטכנולוגית המשמשת את מיזם קמפוס IL ללמידה דיגיטלית- מכרז ההפעלה החדש. בהתאם לאמור במכרז ההפעלה החדש, לאחר בחירת ספק זוכה וחתומת הסכם עמו, תחל תקופת חפיפה ולמידה בת שישה חודשים, במהלכה יידרש הספק הזוכה ללמוד את המערכת הטכנולוגית של הפלטפורמה הלאומית וכן תתבצע העברת המקל מידי החברה.
6. הערכת היחידה המקצועית כי ההסכם עם הספק הזוכה יהיה ברבעון הראשון של שנת 2021, אך נוכח ניסיון העבר מנהל קמפוס IL מציין כי מוטב לפרוש "רשת ביטחון" של מספר חודשים וזאת כאשר מדובר בשירות קריטי להפעלת הפלטפורמה הלאומית.
7. התקשרות המשך יהיה בתנאים זהים להתקשרות המקורית.
8. גב' סתיו אליעזר, רפרנטית משרדים מנהליים ממליצה לאשר את ההתקשרות המשך.

חתימת חברי הוועדה

| שם פרטי ושם משפחה | תפקיד בוועדה | פרטי חתימה |
|-------------------|--------------|------------|
| עמוס שקדי | יו"ר ועדה | x |
| אלי ביתן | חבר/ת וועדה | x |
| ינון גוטגליק | חבר/ת וועדה | x |

אישור החשב הכללי:

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000002354 לעיל, לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים.