

החשב הכללי - ועדת הפטור

מסמך זה חתום דיגיטלית

פרוטוקול מס'	המשרד הפונה	התקבל בוועדת הפטור	תאריך דיון
483	המשרד לבטחון פנים	21.02.2021	07.03.2021

חברי ועדה נוכחים

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה
עמוס שקדי	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה
אלי ביתן	סגן בכיר לחשב הכללי	חבר/ת ועדה
ינון גוטגליק	יועץ משפטי	חבר/ת ועדה

פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות	מטרת הפנייה	תקנת חוק	מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה	מספר פנייה
תכנון מפקדת מחוז ירושלים	הארכת התקשרות	3(4)(ב)(3)	02.12.2020	8000567606

החלטות הוועדה

הוועדה ממליצה על: אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים

ההחלטה מותנית באישור של החשב הכללי

תקופת התקשרות: התקשרות המשך ראשונה
 הערות: ללא תוספת עלות
 ספקים לתקופה:

שם ספק	מספר ח"פ	סטטוס ספק	סוג ספק
הירש-גליק אסתר	051973196		
מטבע	תאריך תחילה	תאריך סיום	אומדן/שווי (כולל מע"מ)
מבוקש	02.12.2020	31.12.2022	0
מאושר	07.03.2021	31.12.2022	0

דיון ונימוקים

- הרשות הארצית לכבאות והצלה (להלן – "הרשות") מעוניינת להאריך את התקשרותה עם "א.א. הירש אדריכלים בנוי ערים" (להלן – "הספק").
- ההתקשרות עם הספק החלה ביום 10.4.2014 עם בחירתו כזוכה במכרז לתכנון מפקדות מחוז ירושלים ומחוז מרכז, בהיקף של 493,000 ₪ כולל מע"מ לתקופה של חמש שנים עד ליום 31.3.2019.
- ביום 16.9.2018 אישרה ועדת הפטור הרחבת התקשרות עם הספק עד ליום 31.3.2019 לביצוע תכנון אדריכלי של מפקדת מחוז ירושלים בסך של עד 311,800 ₪ כולל מע"מ, לאור תוספת של 135% בשטח מפקדת ירושלים לעומת התכנון בהתקשרות המקורית.
- בפרוטוקול ועדת המכרזים מיום 02.12.2020, צוין כי עקב השינוי ועדכון התב"ע (תכנית בניין עיר) לאור התוספת של 135% בשטח, תכנון מפקדת מחוז ירושלים טרם הסתיים ולכן טרם החל ביצוע קבלני. כתוצאה מעיכוב זה, חל עיכוב בעבודת המתכנן אשר מלווה את הפרויקט עד לחתימה על סיומו,

