



ט"ז אייר תשפ"א

28.4.21

383319821

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאות ולבחירת מתכננים
בקשה להארכת משך התקשרות עם מתכנן מעליות מובמנט
בפרויקט הקמת טיפול נמרץ ממוגן על גג המלר"ד – המרכז הרפואי פוריה
חווה 549/19**

חזי צפניה - יו"ר הועדה
אמיר בן שטרית / חסן אסמעיל – נציג אסמעיל / חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועצת משפטית
אלי כהן – חבר
גיאק רוזנברג - חבר

מתכנן המעליות – בפרויקט מובמנט ח.פ. 515742971, נבחר על בסיס תקנה 5 א באישור ועדת מכרזים מיום 26.12.18 – משך ההתקשרות עימו כשנתיים, מסגרת שכה"ט עד 100,000 ₪ לא כולל מע"מ. מצורף מכתבו של מרכז הפרויקט עופר הדס ברנדווין הפונה בבקשה לאישור הארכת משך התקשרות עם המתכננים בפרויקט שבנדון.

שם מתכנן	מס חווה	הערות
מובמנט-מעליות	549/19	אושר בוועדת מכרזים ביום 26.12.18

הסעיף התקציבי 67250311. ההתקשרות היה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

- לא נדרש אישור ועדת חריגים מיניסטריון, נכח אלו היה רצף הגחיינו. א.כ.כ.
- נדרש אישור של ועדת חריגים מיניסטריון.
- נדרש אישור בסמכות חשב המשרד או סגנו, וזאת לפי סעיף _____ (יש לבחור בין 4 ל-5) בהחלטת ועדת חריגים מיוחדת למיניסטריון משרד הבריאות, מיום 20.1.21.

**בחתימתו מטה יועמ"ש הועדה מאשר בפרט שהבקשה נבדקה בהיבטי בחירות ואין מניעה לאשרה.
החלטת הועדה**

הועדה מחליטה לאשר כמבוקש את הארכת ההתקשרות עם מתכנן המעליות מובמנט בפרויקט שבנדון עד ליום 15.8.2024 זאת ללא עלות נוספת במסגרת שכה"ט שבאישור. הפרויקט בשלב אי בשל אילוצי התקציב – בשלב זה נבחר קבלן זוכה במכרז ומשך הביצוע הצפוי הינו שנתיים. החלטה זו בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים

חתימת חברי הועדה

שם	תפקיד	חתימה
חזי צפניה	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
חסן אסמעיל / אמיר בן שטרית	חשב המשרד / נ. חשב המשרד	
אלי כהן	חבר	
גיאק רוזנברג	חבר	

מדינת ישראל - משרד הבריאות

ועדת מכרזים משרדית לעבודות ולבחירת מתכננים/יועצים לעבודות הנדסה בנאיות

בחירת מתכנן/יועץ/מנהל פרויקט

פרוטוקול מישיבה שהתקיימה ביום : 26/12/2018 ב - תל אביב




לישיבת הועדה הובא לדיון בחירת אדריכל/מהנדס/מנהל פרויקט/מפקח/יועץ/מנחה

פרייה :	ביחידה/ביה"ח
הקמת מחלקה לטיפול נמרץ ממוגן, על גג המלר"ד :	לפרוייקט
67 . 25 . 02 . 01 - :	סעיף תקציבי
1,700 מ"ר :	בשטח של
16,500,000 ש"ח עד 33,000,000 ש"ח :	עלות משוערת
מעליות :	בתחום
500,000 ש"ח עד 1,000,000 ש"ח :	עלות עבודה
100,000 ש"ח :	מסגרת שכ"ט
39,000 ש"ח :	שכ"ט ראשוני
משך התקשרות משוער : כשנתיים	
(הסכומים לא כוללים מע"מ)	

החלטת הועדה :

□ הועדה מאשרת את המלצת ועדת בחירה מקצועית (מפרוטוקול - 1267)
ובוחרת ב - מובמנט תנועה אנכית בע"מ
ע.מ. 515742971
כמועמדים המתאימים ביותר על בסיס תקנה 5 א לתקנות חובת המכרזים
ולדיווח לועדת הפטור.

□ הועדה לא מאשרת המלצת ועדת בחירה מקצועית מהנימוקים הבאים :

	חתימת חברי הועדה יו"ר הועדה : מר אבי בן זקן
	חבר ועדה : עו"ד סלה עטר-כץ
	חבר ועדה : נ.חשב גבי נונה אבנו דאלו
	חבר ועדה : מהנדס אלי כהן
	חבר ועדה : מהנדס גיאק רוזנברג