

החשב הכללי - ועדת הפטור

מסמך זה חתום דיגיטלית

פרוטוקול מס'	המשרד הפונה	התקבל בוועדת הפטור	תאריך דיון	תאריך השלמות
685	משטרת ישראל	23.05.2021	27.06.2021	22.06.2021

חברי ועדה נוכחים

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה
עמוס שקדי	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה
גל אמיר	מנהל מינהל הרכש הממשלתי	חבר/ת ועדה
רוני מר	יועץ משפטי	חבר/ת ועדה

פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות	מטרת הפנייה	תקנת חוק	מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה	מספר פנייה
עבודות תשתית, אספקה והתקנה תקשורת פאסיבית	הארכת התקשרות	3(4)(ב)(3)	20.05.2021	8000597197

החלטות הוועדה

הוועדה ממליצה על: אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים לתקופה שמיום 27.06.21 ועד ליום 31.12.21 או עד להצטרפות למכרז המרכזי החדש של מינהל הרכש, המוקדם מבניהם.

וכן מאשרים שלא להתקשר דרך המכרז המרכזי בהתאם לתקנה 14ב לתקנות חובת המכרזים

ההחלטה מותנית באישור של החשב הכללי

תקופת התקשרות: התקשרות המשך נוספת

ספקים לתקופה:

שם ספק	מספר ח"פ	סטאטוס ספק	סוג ספק
מגלקום בע"מ	510728777		
מטבע	תאריך תחילה	תאריך סיום	אומדן/שווי (כולל מע"מ)
מבוקש	18.04.2021	31.12.2021	5,000,000
מאושר	27.06.2021	31.12.2021	5,000,000

דיון ונימוקים

- משטרת ישראל (להלן - מ"י) מבקשת הארכת התקשרות עם חברת "מגלקום בע"מ" (להלן - הספק) לטובת רכישה ואספקה של ציוד תקשורת.
- ההתקשרות עם הספק החלה במסגרת מכרז מרכזי 4-2010 עבור רכישה, אספקה והתקנת ציוד תקשורת פאסיבי. במסגרת המכרז הספק נתן שירותים למ"י במגוון רחב של פרויקטים. תקופת

- ההתקשרות הייתה למשך 10 שנים ועד ליום 31.12.20. פרויקטים שהחלו לפני תאריך זה, ניתן היה להמשיך עד ליום 02.03.21.
3. מנהל הרכש הממשלתי נמצא כעת בהליכי מכרז מרכזי עדכני 2020-3, אשר התעכב בגלל הליכים משפטיים. הצפי לסיום הליכי המכרז המרכזי והכרזה על הזוכים הוא לקראת סוף שנת 2021.
 4. עד לקביעת זוכה במכרז המרכזי, מ"י נדרשת להמשיך קבלת שירותים רציפים מהספק לצורך שמירה על רציפות התפקוד בפרויקטים קיימים הנמצאים בשלבי התקדמות שונים ולשם השלמת פריסת התשתית בהתאם לתכנון.
 5. הספק ביצע את התכנון, הפעיל קבלני ביצוע, ביצע סיורים בשטח, התקין חלק מהתשתיות ואף ביצע בחלק מהפרויקטים עבודות בהיקף של 60% מעלות הפרויקט, כך שלא ניתן להחליפו בספק אחר.
 6. בחוות דעתו של מינהל הרכש אודות פניה זו הובהר כי:
 - א. השירות אותו מבקש המשרד לרכוש זהה לנושא של המכרז המרכזי.
 - ב. המכרז המרכזי פורסם באוגוסט 2020, והמועד האחרון להגשת הצעות נקבע ליום 2.12.2020. כנגד המכרז הוגשה עתירה מינהלית מס' 2456-12-20 וניתן צו ביניים שעצר את הליכי המכרז. ביום 25.03.2021 דחה בית המשפט את העתירה, ובהתאם לכך ההליך המרכזי ממשיך והצפי לסיימו וההכרזה על זוכים הוא לקראת סוף שנת 2021.
 - ג. לאור זאת, החל מיום 1.1.2021 לא קיימת התקשרות מרכזית אחרת עבור ציוד פסיבי.
 - ד. מ"י התחייבה כי ממועד תחילת קבלת השירותים במסגרת המכרז החדש, מחויבת לקבל את כלל השירותים באמצעותו.
 7. התקשרות ההמשך תהיה בתנאים זהים להתקשרות המקורית.
 8. גב' מיתר אלבא, פרנטית ביטחון ממליצה לאשר את הארכת ההתקשרות.

חתימת חברי הוועדה

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד בוועדה	פרטי חתימה
עמוס שקדי	יו"ר ועדה	x
גל אמיר	חבר/ת וועדה	x
רוני מר	חבר/ת וועדה	x

אישור החשב הכללי:

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000002821 לעיל, לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים.