



החשב הכללי - ועדת הפטור

מספר פרוטוקול 1303

פרטים כלליים

המשרד הפונה	התקבל בוועדת הפטור	תאריך דיון		
משרד החקלאות ופיתוח הכפר	26.12.2021	30.12.2021		
פרטי ההתקשרות המבוקשת				
נושא ההתקשרות	מטרת הפניה	תקנת חוק	מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה	מספר פנייה
הכנת תב"ע למרכז מחקר נווה	הרחבת התקשרות	3(4)(ב)(3)	23.12.2021	8000681420
חברי ועדה נוכחים	תפקיד	תפקיד בוועדה		
עמוס שקדי	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה		
עמיהוד שמלצר	יועץ משפטי	יועץ/ת משפטי/ת		
גל אמיר	מנהל מינהל הרכש הממשלתי	חבר/ת ועדה		

החלטת הוועדה

הוועדה ממליצה על: אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים

תקופת התקשרות פטור ממכרז הערות: ספקים

שם ספק	ח.פ.	סטטוס ספק	סוג ספק
איזן אילן פליקס	053912499		

פרטי תקופה

תאריך תחילה	תאריך תחילה מאושר	תאריך סיום מבוקש	תאריך סיום מאושר	אומדן	סכום מאושר	מטבע
23.12.2021	30.12.2021	31.12.2024	31.12.2024	468,023	468,023	שקלים ישראליים חדשים

ההחלטה מותנית באישור של: החשב הכללי

דיון ונימוקים

- משרד החקלאות (להלן - **המשרד**) מבקש התקשרות המשך עם א.ג. איזן אדריכלים ובוני ערים (להלן - **החברה**) לצורך הכנת תב"ע למרכז מחקר נווה יער.
- החברה זכתה במסגרת מכרז פומבי 51/2012 שפרסם המשרד לצורך הכנת תב"ע למרכז מחקר נווה יער בהיקף של 715,000 ש"ח כולל מע"מ.
- ביום 17.07.2019 ביצע המשרד התקשרות המשך ללא תוספת עלות מכח תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים עד ליום 01.08.2022.
- עקב שינויים מהותיים בתפוקות הנדרשות מבוקשת התקשרות המשך.
- להלן השינויים הנדרשים:
 - שינוי נוהל מבא"ת ל"מבא"ת מקוון" אשר חייב הכנה חוזרת של מסמכי התכנית במתכונות אחרת.

- 5.2. אושרו תמ"א א/1 ותמ"א 35/1 אשר בעקבותיהן עודכנו הנחיות מנהל התכנון בקשר להכנת נספח נופי/סביבתי בצורה המחייבת הרחבה ניכרת של העבודה.
- 5.3. חזרה על פעולות תכנון שכבר סוכמו ואושרו ע"י המשרד: פרוגרמה ותכנית בינוי.
- 5.4. עדכוני מדידה חוזרים לאור הימשכות הליכי התכנון.
- 5.5. ייעוץ לעניין ההתנגדות לתכנית הדרך ג/20269 לצורך הגנה והתאמות לשטחי נווה יער.
- 5.6. השתתפות בוועדת היגוי מחוזית להרחבת אזור תעשייה רמת ישי, כולל הכנות, תאומים ומו"מ.
- 5.7. השתתפות במו"מ מול רמ"י בנושא מקרקעין, כולל הכנת חומר, תיאומים עם המזמין ופגישות עם רמ"י.
- 5.8. ניהול מו"מ מול עורכי התכנית הכוללנית לרמת ישי ומנהל התכנון כולל הכנה והצגת חומר, תיאומים ופגישות.
- 5.9. הרחבת תחום התכנון לשטחי אזור תעסוקה רמת ישי כולל עבודת יועצים.
6. התקשרות המשך בתנאים מטיבים להתקשרות המקורית.
7. לדברי המשרד, הרחבת ההתקשרות נדרשת לצורכי חיסכון ויעילות כיוון שהחברה מלווה את התוכנית למעלה מעשור ובקיאיה במורכבות התכנית לפרטיה. לטענת המשרד, יציאה למכרז חדש בעת הזו אינו יעיל ואינו חסכוני.
8. גב' מור אהרנשטם, מנהלת תחום משרדים כלכליים ממליצה לאשר את ההתקשרות ההמשך.

מאשרים

פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
אישור	עמוס שקדי	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה	
אישור	עמיהוד שמלצר	יועץ משפטי	יועץ/ת משפטי/ת	
אישור	גל אמיר	מנהל מינהל הרכש הממשלתי	חבר/ת ועדה	
אישור	יהלי רוטנברג	החשב הכללי	גורם מאשר נוסף	

אישור החשב הכללי:

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000004188 לעיל,
לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים.