

# החשב הכללי - ועדת הפטור

מספר פרוטוקול 1440

## פרטים כלליים

המשרד הפונה משרד הבריאות	התקבל בוועדת הפטור 20.01.2022	תאריך דיון 13.02.2022
-----------------------------	----------------------------------	--------------------------

## פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות	מטרת הפניה	תקנת חוק	מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה	מספר פנייה
מתכנן קונסטרוציה בפרויקט הקמת מחלקה לרפואה דחופה - המרכז הרפואי שמיר	הרחבת התקשרות	(3)(4)(ב)3	18.01.2022	8000693547

## חברי ועדה נוכחים

עמוס שקדי עמיהוד שמלצר גל אמיר	תפקיד סגן בכיר לחשב הכללי יועץ משפטי מנהל מינהל הרכש הממשלתי	תפקיד בוועדה יו"ר ועדה יועץ/ת משפטי/ת חבר/ת ועדה
--------------------------------------	---	---

## החלטת הוועדה

הוועדה ממליצה על: אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים

## תקופת התקשרות התקשרות המשך נוספת הערות: ספקים

שם ספק	ח.פ.	סטטוס ספק	סוג ספק
ברר נחום	051645687		

## פרטי תקופה

תאריך תחילה	תאריך תחילה מאושר	תאריך סיום מבוקש	תאריך סיום מאושר	אומדן	סכום מאושר	מטבע
31.01.2022	13.02.2022	31.05.2025	31.05.2025	560,128	560,128	שקלים ישראלים חדשים

ההחלטה מותנית באישור של: החשב הכללי

## דיון ונימוקים

- משרד הבריאות (להלן - המשרד) מבקש הרחבת התקשרות עם המתכנן ברר נחום- הנדסה בע"מ (להלן - המתכנן) לטובת מתן שירותי קונסטרוקציה בפרויקט הקמת מחלקה לרפואה דחופה (מלר"ד) במרכז הרפואי שמיר (להלן - בית החולים).
- המתכנן נבחר מתוך מאגר מתכננים וההתקשרות עימו נעשתה מכח תקנה 5א(ב) (1) לתקנות חובת המכרזים ובאישור ועדת הפטור המשרדית מיום 13.5.2020 לתכנון פרויקט הקמת המחלקה הדחופה בבית החולים.
- שטח התכנון המקורי של הפרויקט עמד על 6,000 מ"ר בתקציב של 90,000,000 ש"ח.
- ביום 23.12.2021 התקיים דיון אצל מנכ"ל המשרד ובו אושרה הרחבה של הפרויקט בשל חשיבותו הרבה ולאור העובדה כי המשרד צופה הכפלה במספר החולים שיזדקקו לטיפול במלר"ד שמיר, בתוך פחות מדור.
- לאחר הדיון אצל מנכ"ל המשרד, הוחלט כי שטח הפרויקט יוכפל ויעלה ל-12,000 מ"ר, מתוכם 2,000 מ"ר ישמשו עבור שטחים טכניים שלא נלקחו בעת הבחירה. השטח הבנוי של המלר"ד יעמוד על 7,000 מ"ר ושטחים נוספים (יסודות, מרתף והכנה למגדל

- אשפוז עתידי) יהוו 3,000 מ"ר נוספים.
6. ההתקשרות עם המתכנן היה בהיקף של 628,580 ₪ (כולל מע"מ), בתוספת אופציה.
  7. באישור ועדת המכרזים המשרדית מומשה האופציה והיקף ההתקשרות הכולל עמד על 1,020,600 ₪ (כולל מע"מ),
  8. כעת המשרד מעוניין להגדיל את ההיקף פעם נוספת כך שהיקף ההתקשרות הכולל יעמוד על 1,580,728 ₪ (כולל מע"מ).
  9. המשרד מבקש הרחבת התקשרות עם המתכנן הקיים מטעמי יעילות, חסכון בזמן ובכסף וכן שמירה על רציפות, אחידות ואחריות מתכנן הקונסטרוקציה לתכנון.
  10. התקשרות ההמשך תהיה בתנאים זהים להתקשרות המקורית.
  11. מר אמיתי אידלשטיין, רפרנט בריאות ממליץ לאשר את התקשרות ההמשך.

#### מאשרים

פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
אישור	גל אמיר	מנהל מינהל הרכש הממשלתי	חבר/ת וועדה	
אישור	עמוס שקדי	סגן חשכ"ל	יו"ר ועדה	
אישור	עמיהוד שמלצר	יועץ משפטי	יועץ/ת משפטי/ת	
אישור	יהלי רוטנברג	החשב הכללי	גורם מאשר נוסף	

אישור החשב הכללי:

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000004430 לעיל,

לפי תקנה 3(4)(ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.