



## החשב הכללי - ועדת הפטור

מספר פרוטוקול 1338

### פרטים כלליים

המשרד הפונה משרד ראש הממשלה	התקבל בוועדת הפטור 13.12.2021	תאריך דיון 27.02.2022	תאריך השלמות 16.02.2022
--------------------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------------------

### פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות מתן שירותי אירוח לאתר האינטרנט של ארכיון המדינה	מטרת הפניה הארכת והרחבת התקשרות	תקנת חוק (3)(4)(ב)	מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה 01.11.2021	מספר פנייה 8000676071
--	------------------------------------	-----------------------	--	--------------------------

חברי ועדה נוכחים עמוס שקדי עמיהוד שמלצר גל אמיר	תפקיד סגן בכיר לחשב הכללי יועץ משפטי מנהל מינהל הרכש הממשלתי	תפקיד בוועדה יו"ר ועדה יועץ/ת משפטי/ת חבר/ת ועדה
--	---	---

### החלטת ועדת הפטור

הוועדה ממליצה על אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים והחלטה מותנית באישור החשב הכללי

ההחלטה מותנית באישור של: החשב הכללי

תקופת התקשרות התקשרות המשך נוספת הערות:  
ספקים

שם ספק סיגנצ'ור איי.טי. (ישראל) בע"מ	ח.פ. 513394825	סטטוס ספק	סוג ספק
---	-------------------	-----------	---------

### פרטי תקופה

תאריך תחילה	תאריך תחילה מאושר	תאריך תחילה מבוקש	תאריך סיום מאושר	תאריך סיום מבוקש	אומדן	סכום מאושר	מטבע
01.01.2022	27.02.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	221,130	221,130	שקלים ישראליים חדשים

### דיון ונימוקים

- ארכיון המדינה במשרד ראש הממשלה (להלן - **הארכיון**) מבקש התקשרות המשך עם חברת סיגנצ'ור איי.טי. (להלן - **החברה**) עבור שירותי אירוח לאתר האינטרנט של ארכיון המדינה.
- החברה זכתה במכרז 6/18 לפיתוח מערך החיפוש של אתר הארכיון מיום 01.12.18 ועד יום 30.11.23 בתוספת חמש תקופות אופציה של שנה כל אחת ובמכרז 21/2019 לתחזוקת האתר מיום 01.01.20 ועד ליום 31.12.22 בתוספת שתי תקופות אופציה בנות שנה כל אחת.
- באוגוסט 2020 בוצעה תקיפה של אתר הארכיון. בעקבות הפריצה הוקם פורום ניהול האירוע אשר הורכב מנציגי הארכיון, אגף טכנולוגיות של משרד רוה"מ, אגף הביטחון של משרד רוה"מ, יה"ב התקשוב הממשלתי, ממשל זמין והחברה (בשל היותה החברה המתחזקת את אתר הארכיון).

4. החברה שחזרה את האתר, אך בפורום הניהול הוחלט כי אין להעלות את האתר ללא ביצוע תחקיר של הפריצה ובדיקה האם נעשו פגיעות נוספות וכן סריקת האתר למציאת חולשות אבטחת מיידע וסגירתם. לאחר פעולות התחקור הארכיון קיבל החלטה להעביר את האתר לתשתיות ממשל זמין או לעבור לתשתיות ענן שייבחרו במסגרת מכרז נימבוס. המעבר עתיד לשפר את רמת האבטחה של האתר.
5. אתר האינטרנט של הארכיון פותח על גבי תשתית WordPress באמצעות חברת יעל תוכנה והתארח בענן גוגל. ממשל זמין אינו מארח אתרי WordPress ולכן הארכיון החל בתכנון ופיתוח האתר מחדש ללא התשתית הנ"ל. כשלב ביניים עד להעברת האתר לממשל זמין הוחלט להעביר את האתר לתשתיות המאובטחות של החברה.
6. ההתקשרות עם החברה לתחזוקת האתר לא כוללת שירותי אירוח ומכן הצורך בהתקשרות נפרדת.
7. בהמשך לרשום לעיל ביום 09.12.20 החליטה ועדת ענ"א לאשר מיום 01.11.20 ועד ליום 30.04.21 התקשרות חדשה על בסיס תקנת ספק יחיד עם החברה עבור שירותי אירוח לאתר הארכיון, השירות נדרש כתוצאה מהפריצה לאתר. עיקר ההסבר לתקנת ספק יחיד הוא שהחברה היא היחידה במצב הקיים אשר יכולה לשחזר את האתר על כל מרכיביו בל"ז מינימלי ולרשותה המידע המלא לתחזוקת המערכת.
8. ביום 28.04.21 אישרה ועדת ענ"א את הארכת והרחבת ההתקשרות מיום 01.05.2021 ועד ליום 30.06.21.
9. ביום 12.09.2021 ועדת הפטור אישרה הארכת והרחבת התקשרות מיום 12.09.2021 ועד יום 31.12.2021.
10. מאחר והאתר תוכנן לפני כ- 8 שנים, הצטברו מספר רב של שו"שים לשיפור האתר, לפיכך החל הארכיון בתהליך אפיון ופיתוח האתר מחדש.
11. הארכיון מעוניין שבתקופת פיתוח האתר הנוכחי הוא ימשיך לפעול על גבי תשתיות החברה שכן העברת האתר כפי שהוא כיום לתשתיות נימבוס/ ממשל זמין יידרש התאמת רכיבים לתשתיות ספק הענן כגון פיתוח קוד גישה למערך אחסון של תשתית הענן, כל שינוי כזה ידרוש עלויות פיתוח נוספות, שלא בהכרח ישמשו את הגרסה החדשה, ויגרמו לחוסר יציבות נוסף.
12. להלן ל"ז מעבר לתשתיות ממשל זמין:
  - 12.1. כתיבת בריף ייעוץ מעבר לענן - פברואר 2022
  - 12.2. אישור ועדת ענ"א ותקציבים - מרץ 2022
  - 12.3. פרסום בריף - אפריל 2022
  - 12.4. יצירת התקשרות נימבוס - מאי 2022
  - 12.5. הקמת תשתיות - יולי 2022
  - 12.6. התקנת אפליקצייה וממשקים - אוגוסט 2022
  - 12.7. בדיקות קבלה וסבב תיקונים - ספטמבר 2022
  - 12.8. בדיקת חדירות - אוקטובר 2022
  - 12.9. הסבה לפני עלייה לאוויר - נובמבר 2022
  - 12.10. בדיקות ופרסום האתר ועלייה לאוויר - דצמבר 2022
13. הארכיון יבצע את תהליך ההגירה שהוא בטוח יותר, יקים את הגרסה העדכנית (האתר החדש) בסביבה נקייה, יבצע ייצוב ובדיקות תקינות ובסוף יפנה את כתובת האתר למערכת זו, תהליך זה מאפשר התאוששות וחזרה לאחור טובה יותר.
14. מר שחר ברכה, מ"מ ראש רשות התקשוב הממשלתי בחוות דעתו מיום 23.12.2021 ממליץ לאשר את בקשת הארכיון תוך הנחיה לתעדף את סגירת האתר בתוך שנת העבודה הנוכחית.
15. גב' תמר קליין, מנהלת תחום בכירה מחשוב ומערכות מידע ציינה בחוות דעתה מיום 26.12.2021 כי אין מניעה מלאשר את בקשת הארכיון.
16. התקשרות ההמשך בתנאים זהים להתקשרות המקורית.
17. גב' מיכל בלס, רפרנטית משרדים מנהליים ממליצה לאשר את התקשרות ההמשך.

## החלטת החשב הכללי

מאשר את ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב) (3) לתקנות חובת המכרזים אושר ע"י חברי ועדת הפטור בפרוטוקול מספר

**תקופת התקשרות** התקשרות המשך נוספת (1) **הערות:** **ספקים**

שם ספק	ח.פ.	סטטוס ספק	סוג ספק
סיגנצ'ור איי.טי. (ישראל) בע"מ	513394825		

**פרטי תקופה**

מטבע	סכום מאושר	אומדן	תאריך סיום מאושר	תאריך סיום מבוקש	תאריך תחילה מאושר	תאריך תחילה מבוקש
שקלים ישראלים חדשים	202,703	221,130	30.11.2022	31.12.2022	27.02.2022	01.01.2022

**מאשרים**

פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
אישור	יהלי רוטנברג	החשב הכללי	גורם מאשר נוסף	

אישור החשב הכללי:

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000004261 לעיל,  
לפי תקנה 3(4)(ב)3 לתקנות חובת המכרזים.